



**FLACSO**  
BRASIL

---

# **PROJETO “GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF”**

## **RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF**

**Termo de Parceria nº 4800018024**

**FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL**

**Período: 01 de julho de 2021 a 31 de julho de 2021**

---

**Agosto de 2021**

---

**FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO**

Sede Acadêmica Brasil

**TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024**

FUNDAÇÃO RENOVA –  
FLACSO BRASIL

**Projeto “Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF”**

## Sumário

<b>LISTA DE ANEXOS .....</b>	<b>4</b>
<b>1. DEMANDAS CUSTEADAS.....</b>	<b>5</b>
<b>2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA.....</b>	<b>6</b>
<b>3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA.....</b>	<b>7</b>
<b>4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO .....</b>	<b>8</b>
<b>5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>10</b>

## Lista de Anexos

**ANEXO 1** – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística – Jul/2021.

**ANEXO 2** – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas – Jul/2021.

## 1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 04 (quatro) demandas no mês de julho de 2021. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
CIF	2021	R\$ 1.048,50	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos (15 mouses sem fio) para o Sistema CIF	jul/21	R\$ 1.048,50	
CT-BIO	2021	R\$ 513,60	1
54ª Reunião Ordinária CT-BIO	jul/21	R\$ 513,60	
CT-EI	2021	R\$ 513,60	1
55ª Reunião Ordinária CT-EI	jul/21	R\$ 513,60	
CT-OS	2021	R\$ 513,60	1
54ª Reunião Ordinária CT-OS	jun/21	R\$ 513,60	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 2.589,30</b>	<b>4</b>

**Nota 1:** Observa-se mais um mês com demandas de custeio reduzidas, tal redução resulta da permanência ao atendimento às recomendações das autoridades de saúde para conter a disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), tendo em vista as restrições para aglomerações impostas pela pandemia, portanto, as viagens permanecem parcialmente suspensas e as reuniões permaneceram na modalidade virtual, por meio de plataforma cedida pela Flacso Brasil, necessitando, em alguns casos, de custeio unicamente de serviço *de web streaming* para transmissão das reuniões ao vivo, pelo canal da Fundação Renova pelo Youtube, objetivando alcançar maior número de pessoas e democratizar o acesso às pessoas atingidas.

**Nota 2:** As Vistorias de Campo previstas para os meses que antecederam ao presente relatório permaneceram suspensas, com datas a definir posteriormente. Tais medidas foram adotadas devido ao aumento de incidência da COVID-19 nos meses de março a maio de 2021.

**Nota 3:** No mês de julho foram adquiridos equipamentos para o Sistema CIF (15 notebooks com pacote office), conforme previsto no Plano Mensal de Trabalho do CIF (PMT - Julho), contudo, tais equipamentos foram faturados para pagamento no mês de agosto, portanto, o custeio desta demanda constará no Relatório Mensal de Custeio do Sistema CIF para o mês de agosto de 2021.

## 2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### Execução Física

PERÍODO	JULHO/2021				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	0	0	0	1	1
CT-BIO	1	0	0	0	1
CT-ECLET	0	0	0	0	0
CT-EI	1	0	0	0	1
CT-FLOR	0	0	0	0	0
CT-GRSA	0	0	0	0	0
CT- INFRA	0	0	0	0	0
CT- IPCT	0	0	0	0	0
CT-OS	1	0	0	0	1
CT-PDCS	0	0	0	0	0
CT-SAÚDE	0	0	0	0	0
CT-SHQA	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

### Execução Financeira

CIF/CTs	REALIZADO NO MÊS
CIF	R\$ 1.048,50
CT-BIO	R\$ 513,60
CT-ECLET	-
CT-EI	R\$ 513,60
CT-FLOR	-
CT-GRSA	-
CT-INFRA	-
CT-IPCT	-
CT-OS	R\$ 513,60
CT-PDCS	-
CT-SAÚDE	-
CT-SHQA	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.589,30</b>

### 3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

#### Relação de Receitas e Despesas

##### ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

##### RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	2020-2021
Parcela 1 (PU - demanda extraordinária)	11/09/2020	R\$ 500,00
Parcela 2 (aporte para out/20)	29/09/2020	R\$ 34.380,00
Parcela 3 (aporte para nov/20)	09/10/2020	R\$ 138.160,00
Parcela 4 (aporte para abr/21)	17/03/2021	R\$ 53.680,00
Parcela 5 (aporte para jun/21)	19/05/2021	R\$ 36.956,00
Parcela 6 (aporte para jul/21)	24/06/2021	R\$ 239.364,00
Parcela 7 (aporte para ago/21)	19/07/2021	R\$ 226.660,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 729.700,00</b>
<b>RECEITAS - TOTAL (A)</b>		<b>R\$ 729.700,00</b>

##### DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	2020 - 2021
Prestação de Contas - Mês 1	out-20	R\$ 381,40
Prestação de Contas - Mês 2	nov-20	R\$ 73.873,09
Prestação de Contas - Mês 3	dez-20	R\$ 11.619,52
Prestação de Contas - Mês 4	jan-21	R\$ 1.107,10
Prestação de Contas - Mês 5	fev-21	R\$ 7.485,62
Prestação de Contas - Mês 6	mar-21	R\$ 19.090,69
Prestação de Contas - Mês 7	abr-21	R\$ 15.851,41
Prestação de Contas - Mês 8	mai-21	R\$ 5.136,00
Prestação de Contas - Mês 9	jun-21	R\$ 10.872,77
Prestação de Contas - Mês 10	jul-21	R\$ 2.589,30
<b>Total</b>		<b>R\$ 148.006,90</b>
<b>DESPESAS - TOTAL (B)</b>		<b>R\$ 148.006,90</b>

##### RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	2020 - 2021
Rendimentos no período (Out/2020 - Dez/2020)	2020	R\$ 304,79
Rendimentos no período (Jan/2021)	2021	R\$ 57,41
Rendimentos no período (Fev/2021)	2021	R\$ 43,39
Rendimentos no período (Mar/2021)	2021	R\$ 90,76
Rendimentos no período (Abr/2021)	2021	R\$ 148,40
Rendimentos no período (Mai/2021)	2021	R\$ 233,57
Rendimentos no período (Jun/2021)	2021	R\$ 380,86
Rendimentos no período (Jul/2021)	2021	R\$ 1.560,42
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.819,60</b>
<b>RENDIMENTOS - TOTAL (C)</b>		<b>R\$ 2.819,60</b>

##### SALDO (A-B+C)

<b>SALDO FINAL (D)</b>	<b>R\$ 584.512,70</b>
------------------------	-----------------------

## 4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

### Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

#### ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JUL/2021				
CIF/CTs	ORÇADO (A)	REALIZADO (B)	SALDO (A-B)	DETALHAMENTO
<b>CIF</b>	R\$ 77.580,00	R\$ 11.620,10	R\$ 65.959,90	Saldo comprometido com as demandas programadas para o mês de agosto de 2021: i) Transmissão das reuniões do CIF realizadas em formato virtual; ii) Aquisição de equipamentos (15 notebooks) destinados ao Sistema CIF, conforme previsto nos PMTs de julho e agosto de 2021, elaborados pela Secex.
<b>CT-BIO</b>	R\$ 282.980,00	R\$ 5.157,10	R\$ 277.822,90	Saldo comprometido com as demandas programadas para o mês de agosto de 2021: i) Transmissão das reuniões da CT-BIO realizadas em formato virtual; ii) Contratação de serviços técnicos (5 consultores/especialistas para prestação de serviços durante o segundo semestre de 2021), conforme previsto nos PMTs de julho e agosto de 2021 elaborados pela CT.
<b>CT-ECLET</b>	R\$ 32.860,00	R\$ 4.333,50	R\$ 28.526,50	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão das reuniões da CT-ECLET realizadas em formato virtual; ii) Vistoria de Campo (visita às escolas de Mariana e Barra Longa, ambas em MG - PG 11) programada no PMT de junho e prorrogada pela CT, com data a definir.
<b>CT-EI</b>	R\$ 57.520,00	R\$ 6.020,45	R\$ 51.499,55	Saldo comprometido com as demandas programadas para o mês de agosto de 2021: custeio de Reunião Ordinária da CT-EI, em formato presencial, no município de Vitória/ES, garantindo espaço e infraestrutura para até 40 pessoas, custeio de viagens para até 15 pessoas e respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19, conforme previsto no PMT de agosto de 2021 elaborado pela CT.
<b>CT-FLOR</b>	R\$ 11.200,00	R\$ 10.485,14	R\$ 714,86	Saldo remanescente da Vistoria de Campo (Operação Águas - Fase Iara - PG 26) realizada em MG no mês de abril de 2021.
<b>CT-GRSA</b>	R\$ 108.300,00	R\$ 17.998,16	R\$ 90.301,84	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Vistorias de Campo (PG 23) programadas nos PMTs de janeiro, março e abril e prorrogadas pela CT, com datas a definir; ii) Contratação de serviços técnicos (3 consultores/especialistas para prestação de serviços durante o segundo semestre de 2021), conforme previsto nos PMTs de junho e agosto de 2021 elaborados pela CT.



<b>CT-INFRA</b>	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: Transmissão das reuniões em formato virtual, conforme previsto nos PMTs de julho e agosto de 2021 elaborados pela CT.
<b>CT-IPCT</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	A CT-IPCT não solicitou a contratação de nenhum serviço durante a gestão da Flacso, mantendo a realização das reuniões em formato virtual, pela plataforma Microsoft Teams.
<b>CT-OS</b>	R\$ 9.760,00	R\$ 3.291,30	R\$ 6.468,70	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de agosto de 2021: i) Transmissão da reunião da CT-OS realizada em formato virtual; ii) Vistoria de Campo (Vistoria nas Fazendas CATA 1 e 2 - PG 07), conforme previsto no PMT de agosto de 2021 elaborado pela CT.
<b>CT-PDCS</b>	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de agosto de 2021: Transmissão da reunião em formato virtual, conforme previsto no PMT de agosto de 2021 elaborado pela CT.
<b>CT-SAÚDE</b>	R\$ 4.640,00	R\$ 0,00	R\$ 4.640,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão das reuniões da CT-SAÚDE realizadas em formato virtual; ii) Vistoria de Campo (Supervisão em Campo do PMQACH, em Governador Valadares/MG - PG 14) programada no PMT de junho e prorrogada pela CT, com data a definir.
<b>CT-SHQA</b>	R\$ 65.060,00	R\$ 22.979,58	R\$ 42.080,72	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão das reuniões da CT-SHQA realizadas em formato virtual; ii) Vistoria de Campo (Visita a Campo com perito - Eixo 9 - PG 32) programada no PMT de novembro de 2020 e prorrogada pela CT, com data a definir, devido ao programa estar judicializado a CT não possui ainda informação sobre quando e como ocorrerá a demanda, contudo informou que existe a possibilidade do perito solicitar esse acompanhamento.
<b>SISTEMA CIF - SECRETARIADO</b>	R\$ 78.000,00	R\$ 66.121,57	R\$ 11.878,43	Saldo remanescente referente à compra dos equipamentos (notebooks, aparelhos celulares e gravadores de voz) destinados à equipe de secretariado do Sistema CIF (11 CTs e CIF/Secex).
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 729.700,00</b>	<b>R\$ 148.006,90</b>	<b>R\$ 581.693,10</b>	

**Nota 4:** A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

**Nota 5:** Os saldos provenientes das vistorias de campo (CT-ECLET, CT-GRSA, CT-SAÚDE e CT-SHQA) referem-se às atividades programadas pelas CTs para os meses que antecederam ao presente relatório, no entanto foram suspensas, com datas a definir posteriormente. Tais medidas foram adotadas em atendimento às recomendações das autoridades de saúde para conter a disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), tendo em vista as restrições para viagens e aglomerações impostas pela pandemia.

**Nota 6:** Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO e CT-GRSA) referem-se às contratações programadas pelas CTs para início no mês de agosto, contudo, tais quantias abarcam a cobertura dos serviços a serem executados durante todo o 2º semestre de 2021.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de julho de 2021, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística – Jul/2021;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas – Jul/2021.