



F U N D A Ç Ã O
renova

Relatório Mensal de Atividades

Grupo 02

DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/08/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral".

ERRATAS

(1) PG14:No relatório mensal de atividade de julho foi reportado o resultado de 57,58% para o indicador IO1 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e entes públicos de acordo com recomendações dos estudos, com meta de 100%. Entretanto o total correto desta medição é 51.52%.

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado	[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Intervenção sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarifa	Nível Hierárquico	Intervenção em Subtítulo Atrelado a Projeto/Atividade	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Situação Função Renovação Avaliação	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado	Percentual financiado e executado = Orçamento
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	0	PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	Programa			O objetivo geral deste programa é reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundo até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e	Barra Longa,Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	01/01/2016	25/04/2027	Em andamento	#####	#####	#####	86%
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1	Estrutura Escolar e Reintegração	Eixo/Tema			Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar	Barra Longa,Mariana			01/01/2016	29/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.1	Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo)	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103,104,117		Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar	Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	01/01/2016	29/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.1.1	Aluguel das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues)	Subprojeto/Subprocesso				Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	01/01/2016	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.1.1.2.8	1 Equipe para manutenção das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues) locais, sendo um processo que se repete por 2	Entrega/Ação				Mariana			01/01/2016	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.1.2	Transporte de alunos e educadores das Escolas Temporárias de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	103,104			Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	08/04/2016	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.1.2.3	0 Transporte de estudantes disponibilizado, de um total subdimensionado	Entrega/Ação				Mariana			17/09/2021	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.1.2.4	0 Transporte escolar adveneto ao escopo planejado, de um total subdimensionado	Entrega/Ação				Mariana			17/09/2021	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.1.3	Manutenção da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	102			Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	03/12/2018	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.1.3.3.10	0 Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas temporárias de Mariana executado, de um total subdimensionado	Entrega/Ação				Mariana			03/12/2018	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.1.4	Materiais e Equipamentos das Escolas Impactadas de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	101			Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	01/01/2016	02/07/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.1.4.6	0 Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizado, de um total subdimensionado	Entrega/Ação				Barra Longa,Mariana			05/08/2021	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.1.4.13	Desmobilização das Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo)	Subprojeto/Subprocesso				Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	02/01/2024	02/07/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.1.4.13.5	1 Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) desmobilizadas, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação				Mariana			13/06/2024	28/06/2024	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.1.5	Elaborar o Plano de Transição de Escolas Temporárias para as Escolas Definitivas em conjunto com a comunidade	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa,Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	16/06/2020	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.1.5.5	1 Plano de Transição da Escola Temporária de Bento Rodrigues, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma de reassentamento, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação				Mariana			09/07/2021	29/12/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.1.5.6	0 Plano de Transição da Escola Temporária de Paracatu de Baixo, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma de reassentamento, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação				Mariana			12/08/2022	31/12/2024	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.1.6	Capacitação de profissionais para situações de emergência - Mariana	Subprojeto/Subprocesso	117			Barra Longa,Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa	09/10/2023	29/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.2	Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Guilherme Capelena e José de Vasconcelos Lemos)	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103,104		Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar	Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	13/11/2016	07/06/2024	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.2.1	Alugar espaço para escola impactada de Barra Longa - José de Vasconcelos Lemos	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	14/11/2016	29/02/2024	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.2.1.5.4	1 Equipe para escola impactada de Barra Longa - José de Vasconcelos Lemos locais, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação				Barra Longa			11/11/2016	29/02/2024	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.2.2	Transporte de alunos e educadores de Barra Longa, Maranhão	Subprojeto/Subprocesso	103,104			Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	12/04/2021	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.2.2.2.4	1 Transporte de alunos e profissionais da educação para as escolas temporárias executado, de um total subdimensionado	Entrega/Ação				Barra Longa			30/09/2021	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.2.3	Manutenção da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	102			Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	17/03/2017	29/12/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.2.3.3.4	1 Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas temporárias de Barra Longa executado, de um total subdimensionado	Entrega/Ação				Barra Longa			17/03/2017	29/12/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.2.4	Materiais e equipamentos das Escolas Impactadas de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	101			Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	17/03/2017	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.2.4.2	1 Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizado, de um total subdimensionado	Entrega/Ação				Barra Longa,Mariana			02/01/2023	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.1.2.6.4	1 Plano de Transição elaborado e implementado, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação				Barra Longa			13/07/2023	31/08/2023	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2	Apoio Psicopedagógico	Eixo/Tema			Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Bento e Paracatu) endereçando os impactos diretos.	Barra Longa,Mariana			04/11/2016	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana	Projeto/Processo/Atividade	111,112,113,114,115		Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Bento e Paracatu) endereçando os impactos diretos.	Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	04/11/2016	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.2	Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	111			Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	01/10/2018	30/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.2.8	1 Atendimento Psicopedagógico Clínico, de um total subdimensionado	Entrega/Ação				Mariana			02/03/2020	30/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.3	Atendimento Psicopedagógico Institucional em Mariana	Subprojeto/Subprocesso	112,113,114,115			Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	02/03/2020	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.3.1.1	1 Profissionais da educação capacitados, de um total subdimensionado	Entrega/Ação				Mariana			02/03/2020	09/07/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.3.1.4	2 Projetos de apoio psicopedagógico implantados satisfatoriamente em Mariana, de um total 100	Entrega/Ação				Mariana			11/08/2021	13/09/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.3.3.7	0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 100	Entrega/Ação				Mariana			14/09/2021	29/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.4.6	0 Atendimento psicopedagógico aos egressos, de um total subdimensionado	Entrega/Ação				Mariana			13/02/2025	01/12/2025	A iniciar				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.2	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	112,116		Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Bento e Paracatu) endereçando os impactos diretos.	Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Mariana	01/10/2018	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.2.1	Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Mariana	01/10/2018	26/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.2.1.6	4 Projetos de apoio psicopedagógico implantados satisfatoriamente em Barra Longa, de um total 100	Entrega/Ação				Barra Longa			11/08/2021	26/08/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.2.1.7	1 Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação				Barra Longa			01/08/2019	26/08/2021	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Intervenção sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Intervenção em Oportunidade Atividade e Projeto/ Subjet	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Fonte Fundação Renova Avaliação	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado	Previsão financeira executada = Orçamento
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.2.2	Apoio Psicopedagógico Institucional às Escolas Impactadas de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	112,116		Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Mariana	14/09/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2.2.2.1.6	O Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuindo para um resultado de 0, de um total de 100	Entrega/Ação			Barra Longa			14/09/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3	Apoio Pedagógico	Evento/Tema		Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias	Barra Longa,Mariana			28/09/2016	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1	Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Mariana	Projeto/Processo/Atividade	108,110	Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias	Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	28/09/2016	30/06/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1.2	Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender	Subprojeto/Subprocesso	110		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	25/05/2017	05/10/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.2.2	1 Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender, de um total subdemandado	Entrega/Ação			Mariana			05/10/2021	05/10/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1.3	Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - CPQ	Subprojeto/Subprocesso	110		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	14/06/2021	22/11/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.3.9.1	1 Atendimento Pedagógico à rede Municipal de Mariana - CPQ, de um total subdemandado	Entrega/Ação			Mariana			15/03/2022	22/11/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.1.4	Execução - Atendimento Pedagógico à rede estadual de Mariana - (OPMCA/OPF PC33)	Subprojeto/Subprocesso	108,110		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	18/04/2019	30/06/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.4.2.2.5	0 Escolas com apoio pedagógico, de um total subdemandado	Entrega/Ação			Mariana			22/04/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.4.2.2.6	0 Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico em Mariana realizada, de um total subdemandado	Entrega/Ação			Mariana			08/05/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.2	Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	109,110	Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias	Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	23/03/2017	30/06/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.2.1	Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	110		Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	23/03/2017	05/10/2021	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.2.1.3	1 Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra Longa, de um total subdemandado	Entrega/Ação			Barra Longa			23/09/2019	04/03/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.2.2	Implementação - (OPMCA/OPF PC33)	Subprojeto/Subprocesso	109,110		Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	05/10/2021	30/06/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.2.2.3	0 Escolas com apoio pedagógico, de um total subdemandado	Entrega/Ação			Barra Longa			05/10/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.2.2.4	0 Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico recebido em Barra Longa realizada, de um total subdemandado	Entrega/Ação			Barra Longa			12/08/2024	05/05/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3	Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana e Barra Longa	Evento/Tema		Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação técnica na área de arte e cultura.	Barra Longa,Mariana			25/07/2017	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.1	Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana	Projeto/Processo/Atividade	105,106,107	Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação técnica na área de arte e cultura.	Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	25/07/2017	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.1.3	Atividades de socialização em Mariana (2018 a 2020)	Subprojeto/Subprocesso	105		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	10/01/2018	28/02/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.1.3.4	1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2018 a 2020), de um total subdemandado	Entrega/Ação			Mariana			10/01/2018	28/02/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.1.4	Atividades de Integração escolar em Mariana (2018 a 2020)	Subprojeto/Subprocesso	105		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	26/02/2019	04/03/2019	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.1.5	Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2021/2022)	Subprojeto/Subprocesso	105		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	21/09/2021	30/12/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.1.5.6	1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2021 a 2022), de um total subdemandado	Entrega/Ação			Mariana			21/09/2021	30/12/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.1.6	Execução (2023-2026)	Subprojeto/Subprocesso	105,106,107		Mariana		Comunidade escolar atingida de Mariana	02/01/2023	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.1.7	0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2023 a 2026), de um total subdemandado	Entrega/Ação			Mariana			02/01/2023	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.1.8	0 Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em Mariana executadas, contribuindo para um resultado de 0, de um total de 75	Entrega/Ação			Mariana			18/01/2018	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.1.9	0 Pesquisa de atendimento da reparação por meio das ações de sociabilidade em Mariana executada, de um total subdemandado	Entrega/Ação			Mariana			10/01/2018	31/12/2026	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.2	Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	105,106,107	Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação técnica na área de arte e cultura.	Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	26/01/2018	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.2.1	Atividades de socialização em Barra Longa (2018 a 2020)	Subprojeto/Subprocesso	105		Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	26/01/2018	24/01/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.1.3	1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2018 a 2020), de um total subdemandado	Entrega/Ação			Barra Longa			26/01/2018	24/01/2020	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.3.3.2.2	Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	105,106,107		Barra Longa		Comunidade escolar atingida de Barra Longa	21/09/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.2.5	1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2021 a 2022), de um total subdemandado	Entrega/Ação			Barra Longa			21/09/2021	30/12/2022	Concluído				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.2.7.4	0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2023 a 2026), de um total subdemandado	Entrega/Ação			Barra Longa			02/01/2023	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.2.7.5	0 Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em Barra Longa realizada, de um total subdemandado	Entrega/Ação			Barra Longa			02/01/2023	31/12/2025	Em andamento				
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.2.7.6	0 Pesquisa de atendimento da reparação por meio das ações de sociabilidade em Barra Longa realizada, de um total subdemandado	Entrega/Ação			Barra Longa			02/01/2023	31/12/2025	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documentos de Definição	Manutenção ou obra a escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarifa	Nível Hierárquico	Intervenção ou obra a Atividade e Projeto/Suporte	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Fonte Renova Avaliação	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Percentual realizado = Orçamento planejado	Percentual financiado e executado = Orçamento
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Parlamento Judicializado	0	PG012 - Memória Histórica, Cultural e Artística	Programa		Garantir, em parceria com a comunidade e o Poder Público, a expansão, a restauração, a preservação, o fortalecimento e a reutilização do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, meio.	Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Barra Longa/Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		16/12/2015	A definir	Em andamento	#####	#####	#####	45%
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.1	Ações emergenciais	Evento/Tema		Resgatar e realizar medidas emergenciais dos bens imóveis, móveis e integrados.	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira		16/12/2015	13/12/2016	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.2	Patrimônio Material	Evento/Tema		Monitoramento das ações no eixo material.	Barra Longa,Mariana			02/03/2016	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1	Projeto de Restauração/Requalificação das capelas atingidas e seus respectivos bens móveis e integrados - Eixo 9: Restaurar de Bens culturais de natureza material	Projeto/Processo/Atividade	102; 103	Requalificar e/ou restaurar as Capelas de Nossa Senhora das Mercês, de São Bento(Bento Rodrigues), Santo Antônio (Paracatu de Baixo) e de Nossa Senhora da Conceição (Gesteira) e seus respectivos bens móveis e integrados, salvaguardando todo conjunto na R.R.	Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Gesteira	Mariana e Barra Longa	02/03/2016	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.1	Concepção	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Gesteira	Barra Longa,Mariana	01/13/2016	22/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.2	Engenharia/Gerenciamento	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Gesteira	Barra Longa,Mariana	16/03/2022	19/12/2022	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.3	Manutenção e preservação das capelas	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Gesteira	Barra Longa,Mariana	01/02/2017	31/12/2024	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.4	Fiscalização das obras de restauração das capelas	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Gesteira	Barra Longa,Mariana	22/05/2024	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.5	Capela de Santo Antônio	Subprojeto/Subprocesso	103		Mariana	Paracatu de Baixo	Mariana	13/12/2019	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.5.5.1.5	O Capela de Santo Antônio restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana			30/09/2026	30/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.6	Capela Nossa Senhora das Mercês	Subprojeto/Subprocesso	103		Mariana	Bento Rodrigues	Mariana	27/08/2019	23/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.6.4.1.6	O Capela Nossa Senhora das Mercês restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana			17/12/2026	23/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.7	Capela / Ruína de São Bento	Subprojeto/Subprocesso	103		Mariana	Bento Rodrigues	Mariana	23/01/2018	08/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.7.4.5	O Ruínas de São Bento requalificadas, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4	Entrega/Ação						22/09/2026	08/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.8	Capela Nossa Senhora da Conceição	Subprojeto/Subprocesso	103		Barra Longa	Gesteira	Barra Longa	10/02/2020	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.8.2.4	O Capela Nossa Senhora da Conceição restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4	Entrega/Ação						16/12/2026	30/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.1.10	Restauração dos bens móveis (Reserva Técnica) - Eixo 9: Restaura de Bens culturais de natureza material	Subprojeto/Subprocesso	102		Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Gesteira	Barra Longa,Mariana	02/03/2016	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.2.1.10.2.2.1.4.2.2	614 Imóveis e bens móveis e integrados das capelas sob guarda da Reserva Técnica restaurados, do total 771	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Gesteira		13/05/2019	18/12/2024	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Parlamento Judicializado	4.2.2	Projeto de Restauração dos bens imóveis de Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	103	Restaurar/ requalificar as doze edificações - 5 tombadas e 7 inventariadas - impedidas essas obras de conservação.	Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa	09/08/2017	A definir	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.1	Concepção	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa	09/08/2017	22/09/2017	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Parlamento Judicializado	4.2.2.2	Projetos e Aprovações	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa	06/06/2018	A definir	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.4	Manutenção dos imóveis de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa	22/09/2017	30/04/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.5	Fiscalização das obras de restauração dos imóveis de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa	12/09/2024	18/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.6	Execução de Especificação para Qualidade da Obra	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa	09/08/2022	30/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Parlamento Judicializado	4.2.2.7	Execução (Interface com Área de Fundamentação - Obras)	Subprojeto/Subprocesso	103		Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa	02/02/2018	A definir	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.2.2.9	Finalização	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa	23/12/2026	30/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.2.2.9.1	O Bens imóveis, presentes na definição do PG012 no município de Barra Longa (12 imóveis) restaurados / requalificados, do total 12	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana			23/12/2026	30/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.3	Patrimônio Imaterial	Evento/Tema		Monitoramento das ações no eixo imaterial	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberto, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedro do Eça		02/03/2016	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.1	Projeto de Centros de Memórias e Memorial de Bento Rodrigues	Projeto/Processo/Atividade	107	Idealizar e projetar um memorial que venha a história da comunidade de Bento Rodrigues até o rompimento da barragem de Fundão, e que sirva como abrigo para de reminiscências da Capela de São Bento. Realizar pequenos memoriais em outras comunidades atingidas	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberto, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedro do Eça	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	02/07/2018	22/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.1.1	Concepção	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberto, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedro do Eça	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	02/07/2018	30/07/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.1.3	Execução	Subprojeto/Subprocesso	107		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberto, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedro do Eça	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	30/04/2021	22/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.3.1.3.1.2.5	O Centros de memória entregues, contribuindo para um realizado de 21, de um total de 36	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberto, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedro do Eça		26/18/2022	30/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.3.1.3.1.2.6	23 Registro de memórias finalizados, contribuindo para um realizado de 21, de um total de 36	Entrega/Ação						26/18/2022	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.3.1.3.1.4.8	O Memorial de Bento Rodrigues implementado, contribuindo para um realizado de 23, de um total de 36	Entrega/Ação						20/11/2024	22/12/2026	A iniciar				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.2	Projeto de Educação Patrimonial	Projeto/Processo/Atividade	108	Fomentar ações socioeducativas em prol do reconhecimento, valorização, preservação e desenvolvimento sustentável do patrimônio histórico, cultural e artístico.	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberto, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedro do Eça	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	15/11/2017	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.2.1	Realizar educação patrimonial	Subprojeto/Subprocesso	108		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberto, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedro do Eça	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	15/11/2017	03/04/2018	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.2.2	Oficinas do Diagnóstico de Referências Culturais	Subprojeto/Subprocesso	108		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberto, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedro do Eça	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	31/08/2018	16/08/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.2.3	Educação Patrimonial - Eixo 4 do plano de reparação	Subprojeto/Subprocesso	108		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberto, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedro do Eça	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	18/07/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.3.2.3.1.1	49 Atividades de formação e sensibilização em educação patrimonial realizadas - do total 51	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberto, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedro do Eça		14/10/2021	30/06/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.3	Projeto de Fortalecimento e valorização do esporte, lazer e das referências culturais	Projeto/Processo/Atividade	109	Fortalecer as instituições e os vínculos comunitários por meio de ações de valorização da cultura, esporte e lazer locais para que as comunidades atuem de forma ativa no processo de preservação das referências culturais de seus territórios.	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberto, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedro do Eça	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	02/03/2016	31/12/2025	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Instrumento sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento em Destaque Atividade e Projeto/Atividade	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Situação Fundação Renovação Avaliação	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Valor restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financiado e executado = Orçamento
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.3.1	Apoio emergencial a manifestações culturais	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesteira e a Sede de Barra Longo, Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedra do Eca	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	02/05/2016	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.3.2	Esporte e Lazer - Eixo 7 do Plano de Reparação	Subprojeto/Subprocesso	ID9		Barra Longa,Mariana,Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesteira e a Sede de Barra Longo, Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedra do Eca	Barra Longa,Mariana,Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	02/03/2016	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.3.3.2.8	209 Ações de sociabilidade para as comunidades por meio de atividades esportivas, de lazer e culturais realizadas,, de um total 291	Entrega/Ação						30/05/2022	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4	Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda das Referências Culturais (materiais e imateriais) final em dez25	Projeto/Processo/Atividade	ID4		Barra Longa,Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesteira e a Sede de Barra Longo, Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedra do Eca	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	10/05/2017	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4.1	Diagnóstico de referências culturais	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesteira e a Sede de Barra Longo, Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedra do Eca	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	10/05/2017	20/11/2019	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.3.4.1.3.14	2 Levantamento e inventário dos bens de natureza material e material legitimados pelas comunidades impactadas pelo rompimento entronque,, de um total 2	Entrega/Ação	ID4 - Percentual de bens culturais repatriados		Barra Longa,Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			01/10/2019	29/10/2019	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.3.4.3	132 Referências culturais impactadas porvarias,, de um total 121	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			18/02/2021	30/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4.4	Implementação do Plano de Salvaguarda do Diagnóstico de Referências Culturais	Subprojeto/Subprocesso	ID4		Barra Longa,Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesteira e a Sede de Barra Longo, Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedra do Eca	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	09/12/2019	30/06/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4.5	Eixo 1 - Reparação e Salvaguarda do Patrimônio do Plano de Reparação	Subprojeto/Subprocesso		Subprojeto que contribui, sem meta específica e de maneira transversal para a reparação das referências culturais impactadas.	Barra Longa,Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesteira e a Sede de Barra Longo, Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedra do Eca	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	04/06/2021	30/06/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4.6	Eixo 2 - Diálogo da educação com as culturas tradicionais do Plano de Reparação	Subprojeto/Subprocesso		Subprojeto que contribui, sem meta específica e de maneira transversal para a reparação das referências culturais impactadas.	Barra Longa,Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesteira e a Sede de Barra Longo, Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedra do Eca	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	25/01/2022	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4.7	Eixo 5 - Formação artística e cultural do Plano de Reparação	Subprojeto/Subprocesso		Subprojeto que contribui, sem meta específica e de maneira transversal para a reparação das referências culturais impactadas.	Barra Longa,Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesteira e a Sede de Barra Longo, Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedra do Eca	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	25/01/2022	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4.8	Eixo 6 - Agroecologia do Plano de Reparação	Subprojeto/Subprocesso		Subprojeto que contribui, sem meta específica e de maneira transversal para a reparação das referências culturais impactadas.	Barra Longa,Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesteira e a Sede de Barra Longo, Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedra do Eca	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	30/06/2022	05/09/2024	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4.9	Eixo 8 - Incubadora de projetos culturais, cooperativas e economia solidária do Plano de Reparação	Subprojeto/Subprocesso		Subprojeto que contribui, sem meta específica e de maneira transversal para a reparação das referências culturais impactadas.	Barra Longa,Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesteira e a Sede de Barra Longo, Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedra do Eca	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	19/10/2021	31/12/2025	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.3.4.10	Eixo 9: Restauração de Bens culturais de natureza material	Subprojeto/Subprocesso		Subprojeto que contribui, sem meta específica e de maneira transversal para a reparação das referências culturais impactadas.	Barra Longa,Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesteira e a Sede de Barra Longo, Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedra do Eca	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	20/12/2022	30/12/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.4	Patrimônio Arqueológico	Eixo/Tema		Monitoramento das ações no eixo arqueológico	Barra Longa,Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesteira e a Sede de Barra Longo, Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedra do Eca	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	13/04/2016	30/06/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.4.1	Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica	Projeto/Processo/Atividade	ID5; ID6		Barra Longa,Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesteira e a Sede de Barra Longo, Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedra do Eca	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	13/04/2016	30/06/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.4.1.1	Elaboração do Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica	Subprojeto/Subprocesso	ID5		Barra Longa,Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesteira e a Sede de Barra Longo, Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedra do Eca	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	13/04/2016	30/04/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.4.1.1.3.2.6	1 Plano de gestão dos sítios arqueológicos implementados,, de um total 100	Entrega/Ação			Barra Longa,Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			01/04/2021	30/04/2021	Concluído				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Judicialização	4.4.1.2	Execução do Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica	Subprojeto/Subprocesso	ID6		Barra Longa,Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana;Barroto, Gesteira e a Sede de Barra Longo, Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Sobrinho, Viana, Limeiro, Jerônimo, Pedra do Eca	Barra Longa,Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado	06/07/2022	30/06/2026	Em andamento				
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4.4.1.2.1.5.4	O Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica realizados,, de um total 100	Entrega/Ação						03/09/2025	30/06/2026	A iniciar				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Parcialmente Judicializado	0	PG013 - Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Programa		Proteger ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando desenvolver para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento econômico das áreas definidas.	Almory,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Turbino,Governador Valadares,Igará,Jacinto,Spring,Barra,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho,Piquituba,Ingo D'Água,Santana do Paraíso,São José do Goiabal,Sem-Peixe,Sobrinho,Timóteo,Turminga	Almory,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Turbino,Governador Valadares,Igará,Jacinto,Spring,Barra,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho,Piquituba,Ingo D'Água,Santana do Paraíso,São José do Goiabal,Sem-Peixe,Sobrinho,Timóteo,Turminga	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	01/07/2016	A definir	Em andamento	*****	*****	*****	48%
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1	Eixo 1 - Diagnóstico e Avaliação de Impacto em Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Eixo/Tema		Levantamento das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo dos municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC.			25/10/2016	09/12/2021	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1	Processo Diagnóstico e Avaliação de Impacto de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (TTAC)	Projeto/Processo/Atividade			Araucuz,Conselho de Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova;São Mateus,Serra	Araucuz,Conselho de Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova;São Mateus,Serra	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	25/10/2016	31/05/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.1.1	Realizar Diagnóstico de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (29 municípios)	Subprojeto/Subprocesso			Araucuz,Conselho de Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova;São Mateus,Serra	Araucuz,Conselho de Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova;São Mateus,Serra	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	25/10/2016	31/05/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.3	Operacionalizar novas áreas de abrangência	Projeto/Processo/Atividade			Araucuz,Conselho de Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova;São Mateus,Serra	Araucuz,Conselho de Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova;São Mateus,Serra	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	09/02/2018	19/08/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.3.1	Região 5 (Serra/Araucuz/São Mateus/Conselho de Barra/Fundo/Linhares)	Subprojeto/Subprocesso			Araucuz,Conselho de Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova;São Mateus,Serra	Araucuz,Conselho de Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova;São Mateus,Serra	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	09/02/2018	25/04/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.3.2	Ponte Nova e Sometana	Subprojeto/Subprocesso			Ponte Nova	Ponte Nova	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	01/11/2018	31/05/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.1.3.3	Apreensão dos Diagnósticos junto à comunidade	Subprojeto/Subprocesso			Araucuz,Conselho de Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova;São Mateus,Serra	Araucuz,Conselho de Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova;São Mateus,Serra	Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.	16/07/2019	19/08/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.1.3.3.1	1 Avaliação de impacto das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo das novas áreas de abrangência socioeconômica do TTAC, de um total 100municípios	Entrega/Ação						16/07/2019	04/12/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.2	Eixo 2 - Fomento ao Potencial Turístico	Eixo/Tema		Foco na revitalização do turismo, com atração de investimentos e geração de renda. Transversalidade e sustentabilidade nas ações dos programas da Fundação Renova. Promover o resgate de laços afetivos, vínculos sociais e manifestações culturais.			04/10/2016	19/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1	Projeto de Fomento Emergencial (2017, 2018 e 2019)	Projeto/Processo/Atividade			Linhares,Mariana	Linhares,Mariana	Prefeituras Municipais de Mariana, Marilândia, Governador Valadares, Timóteo, Ipatatinga e Linhares. Empreendedores do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, setores públicos.	04/10/2016	27/08/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05		Sem Judicialização	4.2.1.1	Fomento Cultura Esporte Emergencial	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empreendedores do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos sítios turísticos e/ou municípios integrantes.	16/06/2017	13/07/2017	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Documento de Referência	Atividade sobre o projeto utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Atividade ou Atividade Alinhada a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Político-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Forma de prestação de serviços (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Atividade ou Atividade Alinhada a Projeto/Subprojeto	Atividade ou Atividade Alinhada a Projeto/Subprojeto
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.2	Natal Luz Mariana	Subprojeto/Subprocesso	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	06/01/2020	31/01/2020	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.3	Revelação Foz do Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.4	Apoio à Eventos de Cultura e Esporte	Subprojeto/Subprocesso	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	04/11/2020	01/12/2020	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.5	Eventos Turísticos	Subprojeto/Subprocesso	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.6	Projeto Verde Povoação	Subprojeto/Subprocesso	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	19/09/2019	16/10/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.7	Projeto Especial Foz	Subprojeto/Subprocesso	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.8	Projeto Especial Mariana	Subprojeto/Subprocesso	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	16/06/2017	13/07/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.9	Encontro Internacional de Pálpagos 2017	Subprojeto/Subprocesso	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	06/05/2019	19/06/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.10	Festa ao Herói Nacional Caboto Bernardo 2017	Subprojeto/Subprocesso	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	16/06/2017	27/10/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.11	Currículo Nacional de Surf	Subprojeto/Subprocesso	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	16/06/2017	21/03/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.12	XII Festa do Robalo 2017 - Povoação	Subprojeto/Subprocesso	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	03/07/2019	13/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.13	Encontro Cultural da Povoação 2019	Subprojeto/Subprocesso	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	09/08/2019	01/07/2020	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.14	Mica Pública Regência 2018	Subprojeto/Subprocesso	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	16/06/2017	04/10/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.15	Arraiá de todos Povoação 2018	Subprojeto/Subprocesso	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	25/04/2018	13/08/2018	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.16	Campeonato de Body Board de Povoação 2019	Subprojeto/Subprocesso	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	03/07/2019	13/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.17	Festa da Mãe Body 2019 - Povoação	Subprojeto/Subprocesso	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	11/04/2019	07/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.18	Projeto Verde Regência	Subprojeto/Subprocesso	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	19/09/2019	26/09/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.19	Fimada e Derribada do Mastro - Regência	Subprojeto/Subprocesso	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	19/08/2019	27/09/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.20	Instituído 2017	Subprojeto/Subprocesso	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Linhães	Linhães	Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	16/06/2017	27/09/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.21	Instituído 2018	Subprojeto/Subprocesso	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	25/06/2018	05/11/2018	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.22	Instituído 2019	Subprojeto/Subprocesso	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	09/05/2019	16/08/2019	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.23	Comunicação Programa 13	Subprojeto/Subprocesso	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	04/10/2016	04/10/2016	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.24	Atividades Diversas	Subprojeto/Subprocesso	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	16/06/2017	23/06/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.1.25	24 Apólar eventos em Mariana e Foz do Rio Doce, de um total sobremenda	Entrega/Ação			Fortalecer o sistema municipal de turismo, em consonância com a Política Nacional de Turismo.	Mariana/Marilândia	Mariana/Marilândia	Prefeitur Municipais de Mariana, Marilândia, Governador Valadares, Timóteo, Sptinga e Linhares	16/06/2017	26/08/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.2	Projeto de Fortalecimento Institucional para o Turismo	Projeto/Processo/Atividade	101			Mariana/Marilândia	Mariana/Marilândia	Prefeitur Municipais de Mariana, Marilândia, Governador Valadares, Timóteo, Sptinga e Linhares	16/01/2020	22/12/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.2.2	Execução	Subprojeto/Subprocesso	101			Mariana/Marilândia	Mariana/Marilândia	Prefeitur Municipais de Mariana, Marilândia, Governador Valadares, Timóteo, Sptinga e Linhares	08/04/2021	22/12/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.2.2.2	100 Consultoria Monica para elaboração e/ou revisão do plano de Turismo municipal, de um total 100	Entrega/Ação							01/06/2021	30/11/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.3	Processo de Interface do Desenvolvimento do empreendedorismo turístico	Projeto/Processo/Atividade	105			Linhães/Mariana/Marilândia	Linhães/Mariana/Marilândia	Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.	01/10/2020	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.3.4	Construção e fortalecimento dos arranjos produtivos locais	Subprojeto/Subprocesso			Aplicar o desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo turístico nos municípios impactados contribuindo para a geração de renda e a diversificação econômica local	Linhães/Mariana/Marilândia	Linhães/Mariana/Marilândia	Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.	01/10/2020	29/12/2023	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.3.5	Mixadas e formações	Subprojeto/Subprocesso	105			Linhães/Mariana/Marilândia	Linhães/Mariana/Marilândia	Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.	10/05/2021	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.3.5.2.2.10	1 Formas empreendedoras, contribuindo para um resultado de 6, de um total de 6	Entrega/Ação							01/12/2022	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.3.5.2.2.11	5 Formações para empreendedores ligados ao turismo, contribuindo para um resultado de 6, de um total de 6	Entrega/Ação							01/12/2022	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.4	Processo de Interface de Promoção do Destino Turístico: Polo Mariana, Polo Médio Rio Doce e Polo Foz	Projeto/Processo/Atividade	106			Governador Valadares,Linhães,Mariana,Marilândia	Governador Valadares,Linhães,Mariana,Marilândia	Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	04/10/2016	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.4.1	Ação de Período Emergencial	Subprojeto/Subprocesso			Recuperação da imagem do polo turístico e constatação do mesmo como destino e destaque no cenário regional, estadual ou nacional, potencializando o fluxo de visitantes.	Governador Valadares,Linhães,Mariana,Marilândia	Governador Valadares,Linhães,Mariana,Marilândia	Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	04/10/2016	07/09/2018	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.4.2	Ação interna de divulgação dos polos turísticos (Vits)	Subprojeto/Subprocesso			Recuperação da imagem do polo turístico e constatação do mesmo como destino e destaque no cenário regional, estadual ou nacional, potencializando o fluxo de visitantes.	Linhães,Mariana,Marilândia	Linhães,Mariana,Marilândia	Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	03/08/2020	31/12/2020	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.4.2.2	Vídeo promocional de Mariana	Subprojeto/Subprocesso				Mariana	Mariana	Comunidade do município do polo turístico e/ou municípios integrantes	05/10/2020	31/12/2020	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.4.3	Plano de Promoção do Destino Turístico	Subprojeto/Subprocesso	106;106.1			Linhães/Mariana/Marilândia	Linhães/Mariana/Marilândia	Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	28/05/2021	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.4.3.4.1	4 Promoções do destino como produtos turísticos comercializáveis, de um total sobremenda	Entrega/Ação							23/10/2023	21/02/2024	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.4.3.4.2	1 Fomento às Feiras Institucionais, de um total 4	Entrega/Ação							18/12/2023	11/09/2024	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.5	Projeto Incremento de Infraestrutura para o Turismo	Projeto/Processo/Atividade	103			Mariana	Mariana	Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes	01/12/2021	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.5.1	Reparação e Revitalização da Estrada Real	Subprojeto/Subprocesso	103			Mariana	Mariana	Instituto Estrada Real, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Mariana	01/12/2021	19/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.5.1.1	1 Construção do novo trecho da Estrada Real do Novo Remito, de um total 3	Entrega/Ação							01/12/2021	04/11/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.2.5.1.2	2 Promoção da Estrada Real com a nova rota turística, de um total sobremenda	Entrega/Ação							04/11/2023	19/11/2025	A iniciar				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.3	Eixo 3 - Promoção da Qualidade de Vida	Eixo/Tema			Reformada de atividades que assegurem qualidade de vida e bem-estar da população; Valorização das atividades de esporte e lazer como mecanismos de bem-estar coletivo.				04/10/2016	02/03/2026	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.3.1	Projeto de Fortalecimento das Relações Comunitárias, Valorização e Preservação Cultural	Projeto/Processo/Atividade	104;104.1			Linhães/Mariana/Marilândia	Linhães/Mariana/Marilândia	169 organizações sociais Indústrias e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	24/11/2020	02/03/2026	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.3.1.1	Fortalecimento das Organizações Locais 1	Subprojeto/Subprocesso	104;104.1			Linhães/Mariana/Marilândia	Linhães/Mariana/Marilândia	169 organizações sociais Indústrias e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	24/11/2020	02/05/2022	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização	4.3.1.2	Fortalecimento das Organizações Locais 2	Subprojeto/Subprocesso	104;104.1			Linhães/Mariana/Marilândia	Linhães/Mariana/Marilândia	169 organizações sociais Indústrias e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	13/09/2021	30/10/2024	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Intervenção sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Definição Atrelada a Projeto/Subpr	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Situação Fundação Renovação/Avanço	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Realização = Orçamento planejado	Financiamento executado = Orçamento	
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.2.2.3	0 Fomento dos projetos das organizações locais capacitadas, de um total subdemanda	Entrega/Ação							01/12/2023	30/09/2024	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.2.2.4	4 Capacitação e mentoria de organizações locais, de um total subdemanda	Entrega/Ação							01/02/2024	19/06/2024	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.1.3	Rodada de Negócios do FOL	Subprojeto/Subprocesso	ID4-ID4.1		Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	169 organizações sociais Intituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	24/01/2024	02/03/2026	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.1.4	Valorização Referências Socioculturais	Subprojeto/Subprocesso		Atividade de contratação relacionada a gestão do encargo.	Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	169 organizações sociais Intituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	19/06/2023	21/02/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.1.5	Enfrentamento às perdas de Lazer	Subprojeto/Subprocesso			Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	169 organizações sociais Intituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	19/10/2021	14/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.1.5.4.2.2	1623 Fomento a projetos de melhoria da qualidade de vida e do lazer, de um total 1623	Entrega/Ação							23/10/2023	07/10/2024	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.2	Projeto de Fortalecimento Institucional para Cultura e Esporte	Projeto/Processo/Atividade	ID8	Fortalecer o sistema municipal de cultura e esporte, em consonância com as Políticas Nacionais	Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santana do Páraliso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Paulo-Sobrinho,Timóteo,Tupiritinga	Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soa	Sistema municipal de cultura e esporte	28/05/2021	07/07/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.2.2	Execução	Subprojeto/Subprocesso	ID008.1		Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santana do Páraliso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Paulo-Sobrinho,Timóteo,Tupiritinga	Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soa	Sistema municipal de cultura e esporte	09/08/2021	07/07/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.2.2.2	Etapa 1 - Processo formativo	Subprojeto/Subprocesso			Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga	Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soa	Sistema municipal de cultura e esporte	19/10/2021	02/05/2022	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.2.2.3	Etapa 2 - Live Boas Práticas	Subprojeto/Subprocesso			Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga	Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soa	Sistema municipal de cultura e esporte	08/02/2022	08/02/2022	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.2.2.4	9 Formação de gestores públicos municipais e disponibilização de material didático, de um total 24	Entrega/Ação							07/03/2022	02/05/2022	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.3	Projeto Incentivo à leitura	Projeto/Processo/Atividade	ID7-ID7.1	Promover a modernização de bibliotecas públicas municipais, conforme área de abrangência	Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santana do Páraliso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Paulo-Sobrinho,Timóteo,Tupiritinga	Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soa	Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência socioeconômica.	25/10/2019	30/06/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.3.2	Execução	Subprojeto/Subprocesso	ID7-ID7.1		Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santana do Páraliso,São José do Goiabal,São Paulo-Sobrinho,Timóteo,Tupiritinga	Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soa	Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência socioeconômica.	03/05/2021	30/06/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.3.2.3	Gestão do processo de modernização das bibliotecas públicas	Subprojeto/Subprocesso			Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água	Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soa	Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência socioeconômica.	03/05/2021	30/06/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.3.2.3.3.4	0 Requalificação de bibliotecas públicas municipais, de um total 31	Entrega/Ação							01/12/2023	30/06/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.4	Projeto Edital Doce	Projeto/Processo/Atividade	ID2		Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santana do Páraliso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Paulo-Sobrinho,Timóteo,Tupiritinga	Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soa	398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica.	14/12/2018	19/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.4.2	Edital Doce 1ª Edição	Subprojeto/Subprocesso	ID2		Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santana do Páraliso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Paulo-Sobrinho,Timóteo,Tupiritinga	Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soa	398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica.	14/12/2018	31/10/2022	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.4.2.3.2	158 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 1ª Edição), de um total subdemanda	Entrega/Ação							21/12/2020	31/03/2022	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.4.3	Edital Doce 2ª edição	Subprojeto/Subprocesso	ID2		Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santana do Páraliso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Paulo-Sobrinho,Timóteo,Tupiritinga	Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soa	398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica.	19/10/2021	14/06/2024	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.4.3.3.3	158 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 2ª Edição), de um total subdemanda	Entrega/Ação							12/09/2022	29/12/2023	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.4.4	Edital Doce 3ª edição	Subprojeto/Subprocesso	ID2		Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santana do Páraliso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Paulo-Sobrinho,Timóteo,Tupiritinga	Almorix,Balao Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Japui,Ibipata,Itapetinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Marília,Periquito,Pingo d'Água,Ruaí Soa	398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica.	06/02/2023	07/03/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.4.4.2.2	3 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 3ª Edição), de um total subdemanda	Entrega/Ação							03/10/2023	08/10/2024	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.5	Projeto de Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora - MG e ES	Projeto/Processo/Atividade	ID9	Realizar torneio de Pesca esportiva, atraído ao turismo de pesca na região do Rio Doce	Governador Valadares,Linhares	Governador Valadares,Linhares	Pescadores amadores e esportivos.	06/09/2019	19/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.5.2	Execução	Subprojeto/Subprocesso	ID9		Governador Valadares,Linhares	Governador Valadares,Linhares	Pescadores amadores e esportivos.	21/06/2022	19/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.5.2.1	Realizar 1ª edição torneio de pesca MG e ES	Subprojeto/Subprocesso	ID9		Governador Valadares,Linhares	Governador Valadares,Linhares	Pescadores amadores e esportivos.	21/06/2022	28/08/2023	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.5.2.2	Capacitações MG e ES	Subprojeto/Subprocesso	ID9		Governador Valadares,Linhares	Governador Valadares,Linhares	Pescadores amadores e esportivos.	19/09/2022	29/12/2023	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.5.2.3	Realização da 2ª edição torneio de pesca	Subprojeto/Subprocesso	ID9		Governador Valadares,Rio Doce	Governador Valadares,Linhares	Pescadores amadores e esportivos.	24/10/2022	14/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.5.2.4	Realização da 3ª edição torneio de pesca	Subprojeto/Subprocesso	ID9		Governador Valadares,Rio Doce	Governador Valadares,Linhares	Pescadores amadores e esportivos.	30/05/2023	29/08/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.5.2.5	0 Recuperação da pesca esportiva e amadora, na bacia do Rio Doce. Através de realização de torneio de pesca e capacitação de condutor de turismo de pesca, de um total subdemanda	Entrega/Ação							28/08/2023	29/08/2025	Em andamento				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.6	Projeto Incremento da infraestrutura para Qualidade de Vida	Projeto/Processo/Atividade	ID3		Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce	Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce	Comunidades impactadas	04/10/2016	06/11/2025	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.6.1	Período Emergencial	Subprojeto/Subprocesso	ID3		Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce	Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce	Comunidades impactadas	04/10/2016	04/11/2020	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.6.1.1.1	1 Reforma de Estádio de Colatina no Espírito Santo, contribuindo para um realizado de 4, de um total de 6	Entrega/Ação							04/10/2016	28/04/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.6.1.2.1.1	1 Reforma de playground em Povoação (ES), contribuindo para um realizado de 4, de um total de 7	Entrega/Ação							31/10/2017	30/01/2018	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.6.1.2.2.1	1 Construção de playground em Regência, contribuindo para um realizado de 4, de um total de 6	Entrega/Ação							30/12/2016	30/03/2017	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.6.2	Atividades de Resposta para agenda integrada	Subprojeto/Subprocesso			Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce	Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce	Comunidades impactadas	05/10/2020	31/12/2020	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.6.3	Acomp Técnico Projeto Mariana e Foz	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Comunidades impactadas	05/09/2019	31/08/2021	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Parcialmente Judicializado		4.3.6.4	Projetos da Foz	Subprojeto/Subprocesso	ID3		Linhares	Linhares	Comunidades impactadas	01/09/2021	A definir	Em andamento					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.6.4.2	0 Equipamentos para retomada das atividades de turismo, cultura, esporte e lazer, contribuindo para um realizado de 4, de um total de 7	Entrega/Ação							06/03/2025	07/04/2025	A iniciar				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.6.5	Mariana MG (Carta Mariana - Praça Gomes Freire)	Subprojeto/Subprocesso	ID3		Mariana	Mariana	Comunidade impactada	15/04/2019	30/12/2022	Concluído					
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05			4.3.6.5.3.2	1 Requalização da Praça Gomes Freire em Mariana (MG), contribuindo para um realizado de 4, de um total de 7	Entrega/Ação							26/02/2021	13/07/2021	Concluído				
PG013	Grupo 02	CT-ECLET	R05	Sem Judicialização		4.3.6.6	Projeto - Parque urbano do Rio Doce (MG)	Subprojeto/Subprocesso	ID3		Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Rio Doce	Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Rio Doce	Comunidades impactadas	19/12/2019	06/11/2025	Em andamento					

PG		Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Intervenção sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Intervenção em Definição Atividade e Projeto/Subproj	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Situação Fundação Renova (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Participação financeira - execução = Orçamento
PG013	Grupo 02	CT-ECLÉT	R05			4.3.6.6.5.4	0 Implantação do Parque Urbano em Rio DOCE, contribuindo para um realizado de 4, de um total de 2	Entrega/Ação						24/10/2025	06/11/2025	A iniciar				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08	Incidente de Ocorrência ajuizado pela PE em 17/01/22 para autuação da Deliberação 031/2022 de aprovação da Unidade do Programa	Parcialmente Judicializado	0	PG014 - Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	Programa	Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário da população e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações mitigadoras necessárias para garantir a saúde dos impactados.	Amoniac,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gaúla,Governador Valadares,Iguçu,Igarua,Itapiranga,Itaúta,Linhares,Mariana,Marilândia,Mariópolis,Naque,Peri NA,Quitim,Pingo d'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Soledade,Timóteo,Tumiritinga	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		02/03/2016	A definir	Em andamento	#####	#####	#####	64%	
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08		Sem Judicialização	4.1	Ações Emergenciais	Projeto/Processo/Atividade	Ações emergenciais para atendimento às famílias atingidas nos primeiros meses, após o rompimento da barragem.	Amoniac,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gaúla,Governador Valadares,Iguçu,Igarua,Itapiranga,Itaúta,Linhares,Mariana,Marilândia,Mariópolis,Naque,Peri NA,Quitim,Pingo d'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Soledade,Timóteo,Tumiritinga	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		02/03/2016	24/01/2020	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08		Sem Judicialização	4.1.1	Levantamento de dados de Saúde	Subprojeto/Subprocesso		Amoniac,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gaúla,Governador Valadares,Iguçu,Igarua,Itapiranga,Itaúta,Linhares,Mariana,Marilândia,Mariópolis,Naque,Peri NA,Quitim,Pingo d'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Soledade,Timóteo,Tumiritinga	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		24/08/2017	24/01/2020	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.1.1.1.1	1 Relatório de perfil dos serviços de saúde - PE, de um total 1	Entrega/Ação						16/05/2018	30/10/2018	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.1.1.1.2	1 Relatório de levantamento de dados de saúde pública - PE, de um total 1	Entrega/Ação						16/05/2018	30/10/2018	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.1.1.1.3	1 Fome e Saúde para gestão integrada das informações de riscos à saúde humana - PE, de um total 1	Entrega/Ação						31/10/2018	28/12/2018	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.1.1.3.2.2	1 Relatório de análise bibliográfica de sobre doenças zoonóticas - PE, de um total 1	Entrega/Ação						13/12/2017	30/05/2018	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.1.1.4.2.2	1 Estudo bibliográfico e dos dados de DATASUS sobre a Saúde Mental nos municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana(MG)- Instituto de Saúde e Sustentabilidade, de um total 1	Entrega/Ação						18/01/2018	09/04/2018	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08		Sem Judicialização	4.1.2	Histórico de ações emergenciais	Subprojeto/Subprocesso		Amoniac,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gaúla,Governador Valadares,Iguçu,Igarua,Itapiranga,Itaúta,Linhares,Mariana,Marilândia,Mariópolis,Naque,Peri NA,Quitim,Pingo d'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Soledade,Timóteo,Tumiritinga	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		02/03/2016	30/04/2019	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.1.2.1	1 Plano de Mitigação aos Impactos em Saúde, de um total 1	Entrega/Ação						04/07/2016	28/02/2017	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.1.2.3	1 Assistência Social e Médica, de um total 1	Entrega/Ação						02/03/2016	30/08/2016	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08		Sem Judicialização	4.1.3	Preparação para novas ações de Emergência por território	Subprojeto/Subprocesso		Amoniac,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gaúla,Governador Valadares,Iguçu,Igarua,Itapiranga,Itaúta,Linhares,Mariana,Marilândia,Mariópolis,Naque,Peri NA,Quitim,Pingo d'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Soledade,Timóteo,Tumiritinga	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		15/04/2019	31/12/2019	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.1.3.1	1 Plano Básico para contingência de situações de emergência em decorrência de rompimento, de um total 1	Entrega/Ação						15/04/2019	30/04/2019	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.1.3.2	1 Cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde disponíveis por território, de um total 1	Entrega/Ação						02/05/2019	27/06/2019	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.1.3.3	1 Capacitação das Equipes de Território com recursos próprios, de um total 1	Entrega/Ação						04/11/2019	31/12/2019	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08	Decisão Judicial de 31/01/23 e 15/04/23 determinou a execução dos estudos pelo CPT e instituiu o perito da MECOM Deliberações 487, 504, 524, 548 e 656.	Totalmente Judicializado	4.2	Subprograma 1: Estudos Epidemiológico e Toxicológico das áreas atingidas	Projeto/Processo/Atividade 102	Fornecimento de evidência científica necessária para identificar impactos decorrentes do rompimento da barragem planejamento das respectivas ações.	Amoniac,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gaúla,Governador Valadares,Iguçu,Igarua,Itapiranga,Itaúta,Linhares,Mariana,Marilândia,Mariópolis,Naque,Peri NA,Quitim,Pingo d'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Soledade,Timóteo,Tumiritinga	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		05/02/2018	A definir	Paralisado					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08		Totalmente Judicializado	4.2.1	Estudo de avaliação de risco à saúde humana (ARSH)	Subprojeto/Subprocesso 102		Amoniac,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gaúla,Governador Valadares,Iguçu,Igarua,Itapiranga,Itaúta,Linhares,Mariana,Marilândia,Mariópolis,Naque,Peri NA,Quitim,Pingo d'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Soledade,Timóteo,Tumiritinga	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		05/02/2018	A definir	Paralisado					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.2.1.2.1.2.2.7	4 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - MG (Mariana e Barra Longa Ambient), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38	Entrega/Ação						19/02/2019	17/04/2019	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.2.1.2.1.2.2.8	2 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - ES (Linhares - Ambient), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38	Entrega/Ação						22/04/2019	20/05/2019	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.2.1.2.1.2.2.11	1 Relatório de Consolidação dos Resultados das Avaliações de Risco à Saúde Humana contratado pela Fundação Renova para a região de Mariana e Barra Longa (Remedição), de um total 1	Entrega/Ação						01/03/2019	31/05/2019	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.2.1.2.1.2.2.12	1 Relatório Técnico de Avaliação de Risco à Saúde Humana Metodologia Ministério da Saúde de Mariana - MG (Remedição), de um total 1	Entrega/Ação						16/09/2019	08/11/2019	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.2.1.2.3.1	0 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana (ARSH), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38	Entrega/Ação						10/01/2025	A definir	Paralisado				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08		Totalmente Judicializado	4.2.2	Estudos Epidemiológicos e Toxicológico	Subprojeto/Subprocesso 102		Amoniac,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gaúla,Governador Valadares,Iguçu,Igarua,Itapiranga,Itaúta,Linhares,Mariana,Marilândia,Mariópolis,Naque,Peri NA,Quitim,Pingo d'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Soledade,Timóteo,Tumiritinga	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		01/03/2019	A definir	Paralisado					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.2.2.2.1.1.1	0 Relatórios de Estudos Epidemiológicos e Toxicológicos, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38	Entrega/Ação						19/01/2025	A definir	Paralisado				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08		Parcialmente Judicializado	4.3	Subprograma 2: Apoio e Fortalecimento do SUS	Projeto/Processo/Atividade 101	Apoio ao desenvolvimento de ações de planejamento, atenção, promoção, gestão e educação e capacidade de resposta das Redes Locais de Saúde, por meio de ações mitigadoras e reparatórias.	Amoniac,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gaúla,Governador Valadares,Iguçu,Igarua,Itapiranga,Itaúta,Linhares,Mariana,Marilândia,Mariópolis,Naque,Peri NA,Quitim,Pingo d'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Soledade,Timóteo,Tumiritinga	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		05/05/2017	A definir	Em andamento					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08		Sem Judicialização	4.3.1	Equipes Dedicadas de Território	Subprojeto/Subprocesso		Amoniac,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gaúla,Governador Valadares,Iguçu,Igarua,Itapiranga,Itaúta,Linhares,Mariana,Marilândia,Mariópolis,Naque,Peri NA,Quitim,Pingo d'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Soledade,Timóteo,Tumiritinga	População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC		02/04/2019	12/08/2020	Concluído					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.1.2.2.1	1 Relatório de diagnósticos situacionais de todos os municípios (R1) sobre execução das medidas mitigadoras por parte das equipes dedicadas de territórios, de um total 1	Entrega/Ação						20/05/2020	12/08/2020	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Resultado Documento de Definição	Indicador de desempenho utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Atividade ou Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação/ Renova (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Valor em execução e Orçamento planejado -	Participantes associados e Orçamento
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08		Sem Judicialização	4.3.2	Capacitação dos profissionais do SUS	Subprojeto/Subprocesso			Atividades: Alpercatas, Aracruz, Barra Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Corrego Novo, Donísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Ipatinga, Itapetinga, Juiz de Fora, Linhares, Mariana, Marilândia, Marliéria, Naque, Perito, Piraquara, Pípolo, São João del-Rei, São José do Rio Preto, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Parnaíba, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro das Ferias, Sem-Peixe, Sobradinha, Timbó, Turmiringa		População atendida dos 40 municípios indicados no TTAC	25/05/2020	16/09/2022	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.2.3.1.3	12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS com temas voltados à emergência e desastres, de um total 12	Entrega/Ação						29/06/2021	16/09/2022	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08	Suspensão dos registros de verba em 2021, devido à irregularização de prestação de contas pelo município. Sendo devolvida em conta judicial.	Totalmente Judicializado	4.3.3	Plano de Reparação em Saúde de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	ID1	Mariana	NA		População atendida do município de Mariana	05/05/2017	A definir	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.3.3.2.1.6.4	7 Repasses de verba para suplementação de RH (24 profissionais), contribuindo para um realizado de 18, de um total de 33	Entrega/Ação						31/05/2019	31/01/2028	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.3.3.2.2.5	1 Reforma do Centro de Atenção Psicossocial Infância-Juvenil (CAPSI), de um total 1	Entrega/Ação						24/09/2019	19/05/2020	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.3.3.2.3.3	1 Reestruturação do ponto de Atendimento Primário à Saúde na localidade de Ponte do Gama, de um total 1	Entrega/Ação						27/05/2019	15/07/2019	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.3.3.2.4.3	64 Locação de 1 imóvel para funcionamento do CONVER, sendo um processo que se repete por 107	Entrega/Ação						06/05/2019	31/03/2028	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.3.3.2.5.2.4	60 Locação de 5 veículos para atendimento ao município de Mariana, sendo um processo que se repete por 103	Entrega/Ação						09/09/2019	31/03/2028	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.3.3.2.6.1.1	1 Aquisição de materiais/equipamentos para CONVER, de um total 1	Entrega/Ação						19/07/2019	19/07/2019	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.3.3.2.7.7	1 Fornecimento de medicamentos e materiais médicos (não contemplados na Rotação Municipal de Medicamentos - REMED), de um total em andamento	Entrega/Ação						01/12/2023	31/03/2028	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.3.3.2.9.3.4	9 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um total 9	Entrega/Ação						09/11/2021	01/12/2023	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08	Dilação de prazo e alteração de escopo do acordo judicial solicitado pelo município até a finalização dos recursos financeiros homologados no Acordo.	Totalmente Judicializado	4.3.4	Plano de Reparação em Saúde de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	ID1	Barra Longa	NA		População atendida do município de Barra Longa	05/05/2017	A definir	Em andamento				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.4.2.2.1.2.2.3	7 Repasses de verba para suplementação de RH, contribuindo para um realizado de 18, de um total de 33	Entrega/Ação						04/01/2021	10/02/2023	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.4.2.2.2.1	46 Locação de 2 veículos para atendimento ao município de Barra Longa, sendo um processo que se repete por 46	Entrega/Ação						03/09/2019	30/06/2023	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.4.2.2.3.3	3 Repasses de verba para complementação de exames e consultas especializadas pela CISEMAR, contribuindo para um realizado de 18, de um total de 33	Entrega/Ação						01/10/2020	29/10/2021	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.4.2.2.4.3	2 Repasses de verba para assistência farmacêutica, contribuindo para um realizado de 18, de um total de 33	Entrega/Ação						01/10/2020	29/10/2021	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.4.2.2.5.3	12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um total 12	Entrega/Ação						29/06/2021	16/09/2022	Concluído				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.4.2.2.7.1	9 Repasses de verba referentes à compra de Pratos (Contando o aluguel de imóvel e aquisição de mobiliário, equipamentos e insumos para atendimento em saúde mental), contribuindo para um realizado de 18, de um total de 33	Entrega/Ação						02/12/2024	31/12/2024	A iniciar				
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08	A FIP precisou, entretanto, de declaração contra a declaração S&P, que aprova o fluxo de recebimento e avaliação dos planos de ação em saúde municipais. Os planos foram encaminhados sem a realização dos estudos, em desacordo com o TTAC.	Parcialmente Judicializado	4.3.5	Realização de ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos	Subprojeto/Subprocesso		Atividades: Alpercatas, Aracruz, Barra Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Corrego Novo, Donísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Ipatinga, Itapetinga, Juiz de Fora, Linhares, Mariana, Marilândia, Marliéria, Naque, Perito, Piraquara, Pípolo, São João del-Rei, São José do Rio Preto, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Parnaíba, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro das Ferias, Sem-Peixe, Sobradinha, Timbó, Turmiringa		População atendida dos 40 municípios indicados no TTAC	16/08/2019	A definir	Paralisado					
PG014	Grupo 02	CT-SAÚDE	R08			4.3.5.1.2	9 Ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos, de um total 49	Entrega/Ação						03/08/2026	A definir	Paralisado				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	0	PG015 - Promoção à Inovação	Programa	Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à inovação das áreas impactadas	Atividades: Aracruz, Barra Guandu, Belo Oriente, Caratinga, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Governador Valadares, Ipatinga, Itapetinga, Juiz de Fora, Linhares, Marilândia, Marliéria, Naque, Perito, Piraquara, Pípolo, São João del-Rei, São José do Rio Preto, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Parnaíba, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro das Ferias, Sem-Peixe, Sobradinha, Timbó, Turmiringa	Atividades: Aracruz, Barra Guandu, Belo Oriente, Caratinga, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Governador Valadares, Ipatinga, Itapetinga, Juiz de Fora, Linhares, Marilândia, Marliéria, Naque, Perito, Piraquara, Pípolo, São João del-Rei, São José do Rio Preto, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Parnaíba, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro das Ferias, Sem-Peixe, Sobradinha, Timbó, Turmiringa	Municípios da área de abrangência Sócios Econômica	02/11/2016	30/12/2023	Em andamento	*****	*****	*****	50%	
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4	Execução	Eixo/Tema	Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à reparação das áreas impactadas					04/01/2017	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1	Ambientes de Negligios	Eixo/Tema	Realizar ações e projetos com o intuito de colaborar para o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação					30/07/2018	11/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.1	Projeto de Levantamento de Matriz Tecnológica	Projeto/Processo/Atividade	Mapas e encontrar vocações tecnológicas em universidades ao entorno de Mariana		Governador Valadares	Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Vespasa (UFV)	30/07/2018	30/10/2018	Concluído					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.1.3	Execução do Projeto	Subprojeto/Subprocesso			Governador Valadares	Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Vespasa (UFV)	13/09/2018	10/10/2018	Concluído					
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.1.4.2	2 Relatório de Mapeamento de Matriz Tecnológica, de um total 2	Entrega/Ação						13/09/2018	10/10/2018	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2	Projeto Hub de Inovação	Projeto/Processo/Atividade	ID1;ID2;ID4	Realização de programa de Aceleração de Negligios com o objetivo de estimular o Empreendedorismo e criação de novos negócios nos territórios	Governador Valadares, Ipatinga, Linhares, Mariana	Governador Valadares, Ipatinga, Linhares, Mariana	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	13/01/2020	11/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.2	Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs	Subprojeto/Subprocesso	ID1;ID2;ID4		Mariana	Mariana	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	10/06/2020	30/09/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.2.4.4.10	1 Relatório da final do programa de Inovação das regiões, de um total 1	Entrega/Ação						29/04/2022	30/06/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.3	Projeto Hub de Inovação - Região Conselheiro - Mariana Labs	Subprojeto/Subprocesso	ID1;ID2;ID4		Mariana	Mariana	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	01/02/2022	31/03/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.3.3.10	1 Relatório da final do programa de Inovação das regiões, de um total 1	Entrega/Ação						21/12/2022	12/01/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.4	Projeto de Espaço de Hub na Casa do Empreendedor (mobili, infraestrutura, equipamento)	Subprojeto/Subprocesso			Mariana	Mariana	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	30/03/2021	08/12/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.4.5	1 Espaço Hub de Inovação Mariana Labs na Casa do Empreendedor, de um total 1	Entrega/Ação						10/11/2022	08/12/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.1.2.6	Hub de Inovação - GV	Subprojeto/Subprocesso	ID1;ID2;ID4		Governador Valadares	Governador Valadares	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	30/08/2021	26/12/2023	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Atividade sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Atividade em Destacada Atividade e Projeto/Atividade	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Situação Fundação Renova Avaliação	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Valor restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Previsão financeira executada = Orçamento
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.6.2.16	1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação						28/09/2023	22/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.6.2.17	3 Relatórios de conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 15	Entrega/Ação						28/09/2023	22/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.1.2.7	Execução do Hub - Linhares	Subprojeto/Subprocesso	ID1;ID2;ID4		Linhares	Linhares	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	17/11/2021	26/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.7.2.16	1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação						09/11/2023	22/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.7.2.17	1 Relatório de conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 15	Entrega/Ação						09/11/2023	22/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.1.2.8	Execução do Projeto Hub - Ipatinga	Subprojeto/Subprocesso	ID1;ID2;ID4		Ipatinga	Ipatinga	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	30/12/2021	26/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.8.2.17	1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação						14/03/2023	18/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.8.2.18	1 Relatório de conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 15	Entrega/Ação						14/03/2023	18/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.1.2.9	Hub de Inovação - Mariana	Subprojeto/Subprocesso	ID1;ID2;ID4		Mariana	Mariana	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	20/03/2023	22/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.9.2.14	1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação						28/06/2023	20/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.9.2.15	1 Relatório de conclusão da aceleração dos negócios, de um total 1	Entrega/Ação						28/06/2023	20/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.1.2.10	Projeto Impulso Rio Doce - Transformação Digital	Subprojeto/Subprocesso	ID4	Promover a transformação digital de negócios e desenvolver as habilidades dos empreendedores dos municípios impactados	Almorim;Alpercatá;Aracruz;Banco Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buzo;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Domínio;Ferreiras Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Ipatinga;Ipatinga;Itaú;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Perito;Pinheiro;Piraquara;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana de Pádua;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Tombos;Tumiritinga	Almorim;Alpercatá;Aracruz;Banco Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buzo;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Domínio;Ferreiras Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Ipatinga;Ipatinga;Itaú;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Perito;Pinheiro;Piraquara;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana de Pádua;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Tombos;Tumiritinga	Empreendedores da área de abrangência socioeconômica	09/01/2023	27/06/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.1.2.10.4	Execução Impulso Rio Doce - Transformação Digital	Subprojeto/Subprocesso	ID4		Almorim;Alpercatá;Aracruz;Banco Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buzo;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Domínio;Ferreiras Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Ipatinga;Ipatinga;Itaú;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Perito;Pinheiro;Piraquara;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana de Pádua;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Tombos;Tumiritinga	Almorim;Alpercatá;Aracruz;Banco Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buzo;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Domínio;Ferreiras Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Ipatinga;Ipatinga;Itaú;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Perito;Pinheiro;Piraquara;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana de Pádua;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Tombos;Tumiritinga	Empreendedores da área de abrangência socioeconômica	04/03/2024	27/06/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.2.10.4.11	O Relatório Final de Capacitação e orientação de empreendedores para implantação de tecnologias digitais e digitalização de processos em seus negócios, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 15	Entrega/Ação						30/01/2025	27/06/2025	A iniciar				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.1.3	Projeto Empreende Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade	ID2	Disseminar a cultura de empreendedorismo e inovação no ambiente escolar, acadêmico e setor público	Governador Valadares;Linhares;Mariana	Governador Valadares;Linhares;Mariana	Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Potencial empreendedor; conhecimentos básicos de empreendedorismo e inovação e está na fase de busca de informações; • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras que	28/09/2020	09/06/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.1.3.3	Projeto Rio Doce Digital	Subprojeto/Subprocesso	ID2		Governador Valadares;Linhares;Mariana	Governador Valadares;Linhares;Mariana	Jovens e empresas dos municípios atendidos pelo projeto	28/05/2021	28/08/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.3.6.18	3 Relatórios de finalização do Projeto de capacitação de jovens em ferramentas de inteligência digital, de um total 3	Entrega/Ação						21/11/2022	28/06/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.1.3.4	Projeto Include	Subprojeto/Subprocesso			Governador Valadares;Linhares;Mariana	Governador Valadares;Linhares;Mariana	Jovens, entre 12 e 20 anos de idade	18/06/2021	09/06/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.4.4.11	3 Laboratórios de robótica, de um total 3	Entrega/Ação						07/08/2023	16/10/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.4.4.12	O Ciclo formativo para jovens na temática de robótica, eletrônica e medicina, de um total 1	Entrega/Ação						07/08/2023	08/05/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.1.3.5	Empreendedorismo Universitário - Campus Tech	Subprojeto/Subprocesso	ID2		Governador Valadares;Linhares	Governador Valadares;Linhares	Jovens universitários	26/04/2021	23/08/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.5.5.15	3 Relatórios de finalização do Projeto de capacitação de jovens em Metodologias para realização de ações de empreendedorismo e inovação, de um total 3	Entrega/Ação						22/12/2022	01/06/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.1.3.6	Jornada do Empreendedor - Raízes	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Jovens de 15 a 25 anos, com residência nos municípios atendidos pelo projeto	06/09/2021	05/06/2024	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.6.4.7	1 Relatório de Conclusão da capacitação de jovens em temáticas complementares às ofertadas no Ensino Médio, com foco no empreendedorismo e inovação social, de um total 1	Entrega/Ação						11/08/2023	08/04/2024	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.1.3.7	Capacitação de Gestores Públicos para Inovação	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Linhares	Gestores públicos atuando em áreas de estímulo a inovação;	24/04/2021	31/05/2024	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.1.3.7.2.2.10	1 Relatório de conclusão da capacitação de Gestores Públicos de todo território atendido na temática de inovação, de um total 1	Entrega/Ação						24/10/2023	31/05/2024	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2	Inovação para a Reparação	Eixo/Tema		Realizar ações para geração e/ou aplicação do conhecimento e tecnologia na recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas tecnológicas				04/01/2017	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.2.2	Projeto Chamada 09/2018 (FAPES/PGFAPES/RENOVA)	Projeto/Processo/Atividade	ID1;ID2;ID3	Apoiar financeiro a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em temáticas atreladas à reparação	Almorim;Aracruz;Banco Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Itaú;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Perito;Resplendor;Santana de Pádua;São Mateus;Serra-Sociedade;Tombos	Almorim;Aracruz;Banco Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Itaú;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Perito;Resplendor;Santana de Pádua;São Mateus;Serra-Sociedade;Tombos	Pesquisadores/Universitários das universidades de MG e ES	30/01/2017	18/11/2024	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.2.3.5	S40000 Apreciação da 3ª Prestação de Contas do Convênio FAPESIS, contribuindo para um realizado de 6.291,89, de um total de 21.000,00	Entrega/Ação						11/04/2022	16/09/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.2.2.6	Execução do Convênio Instituições Parceiras	Subprojeto/Subprocesso	ID1;ID2		Belo Oriente;Caratinga;Governador Valadares;Ipatinga;Itaú;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Perito;Resplendor;Santana de Pádua;Tombos	Belo Oriente;Caratinga;Governador Valadares;Ipatinga;Itaú;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Perito;Resplendor;Santana de Pádua;Tombos	Pesquisadores/Universitários das universidades de MG	05/11/2020	18/11/2024	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.2.7	11 Relatórios de Finalização dos Projetos de Pesquisa, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação						18/05/2023	22/03/2024	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.2.8	57 Prestações de contas financeiras contendo as bolsas financiadas, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220	Entrega/Ação						18/05/2023	22/03/2024	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.2.2.10	Execução do Convênio Instituições Parceiras	Subprojeto/Subprocesso	ID1;ID2		Almorim;Aracruz;Banco Guandu;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Itaú;Linhares;Marilândia;Resplendor;São Mateus;Serra-Sociedade	Almorim;Aracruz;Banco Guandu;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Itaú;Linhares;Marilândia;Resplendor;São Mateus;Serra-Sociedade	Pesquisadores/Universitários das universidades do ES	03/12/2020	09/05/2024	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.2.11	2 Relatórios de Finalização dos Projetos de Pesquisa, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação						17/04/2023	13/03/2024	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.2.12	18 Prestação de contas financeira contendo as bolsas financiadas, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220	Entrega/Ação						17/04/2023	13/03/2024	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.3.1	Elaboração da Projeto FAPES Agroecologia (Registro de Avanço Físico do projeto)	Gastos Não Atrelados a Projetos		Considerado como controle considerando cancelamento do Projeto de acordo com Ofício PR 2022-2088 e Ofício FAPES 0196, N.º 071-2023				24/05/2022	08/06/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.4	Edital FAPENIS AGROECOLOGIA - Projeto Cancelado	Gastos Não Atrelados a Projetos		Classificado como Gastos não atrelados ao Projeto considerando cancelamento do Projeto conforme Deliberação 712				24/05/2022	05/01/2024	Cancelado				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.2.5	Investimento Direto em Pesquisa/Inovação	Projeto/Processo/Atividade	ID1;ID2	Apoiar projetos que atendam à demanda específica de reparação propostas pela Fundação Renova e stakeholders, no que couber ao escopo do programa, que esteja relacionado à geração e aplicação de conhecimentos	Governador Valadares;Tumiritinga	Governador Valadares;Tumiritinga	Municípios da área de abrangência Sécio Econômica	19/12/2017	08/07/2024	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.2.5.1	Projeto de Unidade Demonstrativa em Tumiritinga/MG	Subprojeto/Subprocesso	ID1		Tumiritinga	Tumiritinga	Municípios da área de abrangência Sécio Econômica	12/04/2021	08/07/2024	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.5.1.5.9	1 Estruturação de Unidade demonstrativa de Piscicultura quanto projeto de inovação, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação						01/02/2024	25/03/2024	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08	Sem Judicialização		4.2.5.2	Uso do Repto - Certificação	Subprojeto/Subprocesso			Governador Valadares	Governador Valadares	Municípios da área de abrangência Sécio Econômica	19/12/2017	20/04/2018	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Indicador sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Realização do Projeto/ Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)		Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Realização/ Renova (Análise)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Valor restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Valor financiado = executado - Orçamento
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.5.2.1.6	1 Estudo de Viabilidade de Processo de Certificação através do Programa de Rotulagem Ambiental - RUA no total 1	Entrega/Ação							29/03/2018	29/03/2018	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.5.3	2 Uso do Repto - Projeto de Pesquisa de Caracterização do Solo com Reptos e Análise da Viabilidade Técnica para produção de Biotex Ecológicos	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102	Governador Valadares	Governador Valadares	Municípios da área de abrangência Sécio Economica			22/03/2018	12/03/2021	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.5.3.3.28	1 Relatório Final do projeto de pesquisa de Caracterização do Solo com Reptos e Análise da Viabilidade Técnica para produção de Biotex Ecológicos, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação							30/10/2020	27/11/2020	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.5.3.3.29	3 Fortalecimento de bolsas do projeto de pesquisa, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220	Entrega/Ação							20/10/2020	17/11/2020	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6	Novos editais de pesquisa/Inovação e demais instrumentos de fomento a pesquisas	Projeto/Processo/Atividade	ID1,102	Apoiar projetos de desenvolvimento e inovação voltados para a geração de conhecimento passível de aplicação pelas áreas técnicas da Fundação Renova, na execução de seus Programas.	Acailaca,Apucena,Afonso Cláudio,Água Boa,Água Branca,Almonde,Alcobaca,Alpercatá,Alto Jequitibá,Alvaranga,Alvinópolis,Anchieta,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Brejinho,Bugre,Campagnari,Cantagalo,Capitão Andrade,Caratinga,Carvelas,Chalé,Combra,Colatina,Conceição da Barra,Conceição de Ipanema,Conselheiro Pena,Coroa,Corrego Novo,Copacabana,Dionísio,Divino das Laranjeiras,Dom Cavati,Dom Joaquim,Dom Silveiro,Dores de Guimarães,Durand,Fernandes Tourinho,Ferraz,Franciscoópolis,Frei Inocêncio,Frei Lagonegro,Fundo,Galiléia,Goiabeira,Gonzaga,Governador Lindenberg,Governador Valadares,Guanhães,Guaraciaba,Guarapari,Iguçu,Ibitiruna,Ibimbi de Minas,Ibitinga,Ipojuca,Ipanema,Ipiranga,Iranburau,Iranibm de Mato Dentro,Irapemirim,Irueta,Iúna,Igarapava,Iampicua,José Raydan,Lagoa Grande,Lajinha,Laranjeira da Terra,Linhares,Lisbarga,Matacacheta,Manhuau,Manhumirim,Mantendópolis,Maratizes,Mariana,Mariz,Mariandiba,Marliéria,Martins Soares,Mateirinda,Mathias Lobato,Morro do Pilar,Mutum,Nacio Raydan,Naque,Nova Lima,Nova Viçosa,Online,Duro Preto,Pancas,Paula Cândido,Paulistas,Pegajira,Periquito,Piedade de Caratinga,Pingo-D'Água,Piuma,Pocrane,Porta Nova,Prado,Raul Soares,Rebato,Resplendor,Rio Bananal,Rio Casca,Rio Doce,Rio Vermelho,Sabãoópolis,Santa Cruz do Escalvado,Santa Efigênia de Minas,Santa Maria do Suaiçu,Santa Rita do Buato,Santa Teresa,Santana de Manhuau,Santana de Paraisópolis,Santo Antônio do Itambé,Santo Antônio do Rio Abaixo,São Domingos dos Dones,São Domingos do Prata,São Geraldo da Piedade,São Geraldo do Baixo,São João do Manhuau,São João do Oriente,São João Evangelista,São José da Safira,São José do Goiabal,São José do Jacuri,São José do Mantimento,São Mateus,São Pedro do Suaiçu,São Pedro das Ferroz,São Roque do Canaã,São Sebastião do Arco,São Sebastião do Maranhão,Sem-Peixe,Senhora do Porto,Serra Azul de Minas,Simãoópolis...	Acailaca,Apucena,Afonso Cláudio,Água Boa,Água Branca,Almonde,Alcobaca,Alpercatá,Alto Jequitibá,Alvaranga,Alvinópolis,Anchieta,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Brejinho,Bugre,Campagnari,Cantagalo,Capitão Andrade,Caratinga...	Municípios da área de abrangência Sécio Economica			14/08/2020	31/07/2025	Em andamento			
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6.1	Projeto de Fomento à Tecnologias Inovadoras para Reparação	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102;105		Acailaca,Apucena,Afonso Cláudio,Água Boa,Água Branca,Almonde,Alcobaca,Alpercatá,Alto Jequitibá,Alvaranga,Alvinópolis,Anchieta,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Brejinho,Bugre,Campagnari,Cantagalo,Capitão Andrade,Caratinga,Carvelas,Chalé,Combra,Colatina,Conceição da Barra,Conceição de Ipanema,Conselheiro Pena,Coroa,Corrego Novo,Copacabana,Dionísio,Divino das Laranjeiras,Dom Cavati,Dom Joaquim,Dom Silveiro,Dores de Guimarães,Durand,Fernandes Tourinho,Ferraz,Franciscoópolis,Frei Inocêncio,Frei Lagonegro,Fundo,Galiléia,Goiabeira,Gonzaga,Governador Lindenberg,Governador Valadares,Guanhães,Guaraciaba,Guarapari,Iguçu,Ibitiruna,Ibimbi de Minas,Ibitinga,Ipojuca,Ipanema,Ipiranga,Iranburau,Iranibm de Mato Dentro,Irapemirim,Irueta,Iúna,Igarapava,Iampicua,José Raydan,Lagoa Grande,Lajinha,Laranjeira da Terra,Linhares,Lisbarga,Matacacheta,Manhuau,Manhumirim,Mantendópolis,Maratizes,Mariana,Mariz,Mariandiba,Marliéria,Martins Soares,Mateirinda,Mathias Lobato,Morro do Pilar,Mutum,Nacio Raydan,Naque,Nova Lima,Nova Viçosa,Online,Duro Preto,Pancas,Paula Cândido,Paulistas,Pegajira,Periquito,Piedade de Caratinga,Pingo-D'Água,Piuma,Pocrane,Porta Nova,Prado,Raul Soares,Rebato,Resplendor,Rio Bananal,Rio Casca,Rio Doce,Rio Vermelho,Sabãoópolis,Santa Cruz do Escalvado,Santa Efigênia de Minas,Santa Maria do Suaiçu,Santa Rita do Buato,Santa Teresa,Santana de Manhuau,Santana de Paraisópolis,Santo Antônio do Itambé,Santo Antônio do Rio Abaixo,São Domingos dos Dones,São Domingos do Prata,São Geraldo da Piedade,São Geraldo do Baixo,São João do Manhuau,São João do Oriente,São João Evangelista,São José da Safira,São José do Goiabal,São José do Jacuri,São José do Mantimento,São Mateus,São Pedro do Suaiçu,São Pedro das Ferroz,São Roque do Canaã,São Sebastião do Arco,São Sebastião do Maranhão,Sem-Peixe,Senhora do Porto,Serra Azul de Minas,Simãoópolis...	Acailaca,Apucena,Afonso Cláudio,Água Boa,Água Branca,Almonde,Alcobaca,Alpercatá,Alto Jequitibá,Alvaranga,Alvinópolis,Anchieta,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Brejinho,Bugre,Campagnari,Cantagalo,Capitão Andrade,Caratinga...	Empreendedores/Pesquisadores			14/08/2020	24/07/2025	Em andamento			
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.1.4.10	0 Recurso destinado ao financiamento de projetos de pesquisas com TRL > 4, de 0 a 40	Entrega/Ação							21/01/2025	01/07/2025	A iniciar				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.1.4.11	0 Relatório final dos projetos de inovação/desenvolvimento tecnológico, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação							17/09/2024	01/07/2025	A iniciar				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.1.4.12	0 Fortalecimento de bolsas nos projetos de inovação/desenvolvimento tecnológico, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220	Entrega/Ação							16/09/2024	01/07/2025	A iniciar				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6.2	Projeto de Fomento à Tecnologias Sociais	Subprojeto/Subprocesso		Almonde,Alpercatá,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Corrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ipojuca,Ipiranga,Irueta,Linhares,Mariana,Mariandiba,Marliéria,Naque,Periquito,Pingo-D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Paraisópolis,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Ferroz,Sem-Peixe,Sobralia,Timóteo,Tumiritinga...	Almonde,Alpercatá,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Corrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Ipojuca,Ipiranga,Irueta,Linhares,Mariana,Mariandiba,Marliéria,Naque,Periquito,Pingo-D'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Paraisópolis,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro das Ferroz,Sem-Peixe,Sobralia,Timóteo,Tumiritinga...	Grupos comunitários e famílias da área de abrangência do projeto			04/09/2020	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.2.4.2	0 Relatório de conclusão da replicação de tecnologias sociais para geração de renda no território de um total 1	Entrega/Ação							28/07/2025	28/07/2025	A iniciar				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6.3	Desenvolvimento de Escala - TRL	Subprojeto/Subprocesso		Mariana	Mariana	Mariana			28/04/2021	24/06/2024	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.3.3.7	1 Metodologia para avaliação de maturidade Tecnológica dos projetos financiados pelo PG015, de um total 1	Entrega/Ação							13/06/2023	06/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6.4	Fortalecimento da Política Pública de Fomento à Inovação no Estado do Espírito Santo	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102	Colatina,Linhares,Vitória	Colatina,Linhares,Vitória	Empreendedores do estado do ES			02/01/2023	29/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.4.3.5	10 Termo de repasse financeiro ao Governo do Estado do Espírito Santo para realização de Programa de Aceleração do fomento à replicação e projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação							13/09/2023	28/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.4.3.6	30 Termo de repasse financeiro ao Governo do Estado do Espírito Santo para realização de Programa de Aceleração do fomento à replicação e projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220	Entrega/Ação							13/09/2023	28/12/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.6.5	Projeto Edital de Economia Verde MG	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102	Governador Valadares,Ipiranga,Mariana,Duro Preto,Viçosa	Governador Valadares,Ipiranga,Mariana,Duro Preto,Viçosa	Pesquisadores/ Empreendedores do estado de MG			25/03/2023	30/12/2024	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.5.3.5	0 Termo de Realização do repasse financeiro à FAREMIG para execução de edital de financiamento à projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação							09/02/2024	30/12/2024	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.6.5.3.6	0 Termo de Realização do repasse financeiro à FAREMIG para execução de edital de financiamento à projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220	Entrega/Ação							09/02/2024	30/12/2024	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.7	Edital de Fomento à Inovação (Edital Senai)	Projeto/Processo/Atividade	ID1	financiamento de projetos de pesquisa e inovação, com vistas a geração de solução de base tecnológica para atender demandas técnicas levantadas pela Fundação Renova	Barra Longa	Barra Longa	Municípios da área de abrangência Sécio Economica		30/10/2017	24/01/2022	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.7.1	Execução dos Projetos Lixa Marinha, Silvícolas e 3ª ordem	Subprojeto/Subprocesso	ID1		Barra Longa	Barra Longa	Municípios da área de abrangência Sécio Economica		30/10/2017	30/08/2021	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.7.1.3.4.5.6.5	3 Relatórios finais do financiamento de três projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40	Entrega/Ação							18/08/2020	28/12/2020	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.2.7.2	Projeto de Monitoramento - Estação de Tratamento Natural (ETN)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa	Barra Longa	Municípios da área de abrangência Sécio Economica		12/05/2020	24/01/2022	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Instrumento sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Instrumento em Oportunidade Atualizado e Projeto/Atividade	Descrição/Observações	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)		Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Situação Fundação Renova Avaliação	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Valor realismo = Orçamento planejado	Percentual financiado = executado = Orçamento
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.2.7.2.5.5	1 Relatório final do monitoramento da Estação de Tratamento Natural, de um total 1	Entrega/Ação							21/10/2021	17/12/2021	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.3	Fortalecimento de Capital Humano	Eixo/Tema		Fomentar a formação educacional e profissional em temáticas correlatas à recuperação das áreas impactadas					26/05/2021	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.3.1	Projeto de Fomento de bolsas para desenvolvimento de negócios	Projeto/Processo/Atividade	102	Apoiar o desenvolvimento das habilidades empreendedoras das participantes das rodadas de aceleração e incubação do Hub de Inovação através do processo de Bolsa	Governador Valadares,Ipatatinga,LinhARES,Mariana	Governador Valadares,Ipatatinga,LinhARES,Mariana		Empreendedores participantes das rodadas de aceleração do HUB de Inovação	30/06/2022	23/11/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.3.1.1	Hub de Inovação - Bolsas	Subprojeto/Subprocesso	102		Governador Valadares,Ipatatinga,LinhARES,Mariana	Governador Valadares,Ipatatinga,LinhARES,Mariana		Empreendedores participantes das rodadas de aceleração do HUB de Inovação	30/06/2022	23/11/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.3.1.1.6	54 Relatórios Finais de concessão de bolsas aos empreendedores, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220	Entrega/Ação							30/06/2022	23/11/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.3.2	Projeto de Apoio de fomento à formação educacional e Profissional	Projeto/Processo/Atividade	102	Fomentar a formação educacional e profissional em temáticas correlatas à recuperação, conforme potencialidades e vocações do território	Almoredas,Aracruz,Belo Guandu,Belo Oriente,Caratinga,Colatina,Conceição da Barra,Fundo:Governador Valadares,Ipatatinga,Ibura,LinhARES,Mantidara,Mantidara,Naque,Periquito,Resplendor,Sa Maria do Piraí,São Mateus,Serra,Sorotama,Timbó	Almoredas,Aracruz,Belo Guandu,Belo Oriente,Caratinga,Colatina,Conceição da Barra,Fundo:Governador Valadares,Ipatatinga,Ibura,LinhARES,Mantidara,Mantidara,Naque,Periquito,Resplendor,Sa Maria do Piraí,São Mateus,Serra,Sorotama,Timbó		• Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras	26/05/2021	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.3.2.1	Projeto de Financiamento de Bolsas Educacionais	Subprojeto/Subprocesso	102,103		Almoredas,Alpercatu,Aracruz,Belo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Domínio,Fernandes Tourinho,Gallieia,Governador Valadares,Ibura,Ipatatinga,Ibura,LinhARES,Mantidara,Mantidara,Naque,Periquito,Resplendor,Sa Maria do Piraí,São Mateus,Serra,Sorotama,Timbó	Almoredas,Alpercatu,Aracruz,Belo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Domínio,Fernandes Tourinho,Gallieia,Governador Valadares,Ibura,Ipatatinga,Ibura,LinhARES,Mantidara,Mantidara,Naque,Periquito,Resplendor,Sa Maria do Piraí,São Mateus,Serra,Sorotama,Timbó		Jovens maiores de 18 anos selecionados para os Monitoramentos Participativos da Biodiversidade e dos Recursos Hídricos	26/05/2021	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.3.2.1.4.1.6	89189 Recurso destinado a pesquisas apoiadas para um realizado de 629189, de um total de 2400000	Entrega/Ação							17/07/2024	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.3.2.1.4.2	0 Relatórios final de concessão de bolsas aos participantes, de um total 1	Entrega/Ação							17/07/2024	31/07/2025	Em andamento				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08		Sem Judicialização	4.3.2.2	Empreende Rio Doce - Bolsas	Subprojeto/Subprocesso	102		Governador Valadares,LinhARES,Mariana	Governador Valadares,LinhARES,Mariana		• Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras	28/06/2022	30/06/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.3.2.3	50 Certificados de concessão de bolsas aos participantes, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220	Entrega/Ação							30/12/2022	30/06/2023	Concluído				
PG015	Grupo 02	CT-EI	R08			4.4.1	Custos Diversos	Gastos Não Atrelados a Projetos		Considerado como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já em vínculo com entrega Realizada					08/12/2017	18/02/2019	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Parcialmente Judicializado	0	PG017 - Rotação das Atividades Agrícolas	Programa		Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da cadeia de produção em virtude do rompimento da Barragem de Fundão, bem como desenvolver ações de modo a valorizar ao público alvo o estabelecimento da rotina produtiva e	Almoredas,Alpercatu,Belo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Fernandes Tourinho,Gallieia,Governador Valadares,Ibura,Ipatatinga,Ibura,LinhARES,Mantidara,Mantidara,Naque,Periquito,Resplendor,Sa Maria do Piraí,São Mateus,Serra,Sorotama,Timbó	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	01/09/2016	A definir	Em andamento	#####	#####	#####	79%		
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.1	Gercamento e Custos Diversos	Gastos Não Atrelados a Projetos		Bem sem entrega associada					05/10/2017	31/12/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Parcialmente Judicializado	4.4	PASEA - Reparação e Adequação Socioeconômica e Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas Localizadas entre Fundão e Candonga - URM Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103	Plano orientar o agricultor nos ajustes e adequações necessários, que vão desde m	Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	01/11/2016	A definir	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.3	Alimentação Animal - Território I	Subprojeto/Subprocesso	101		Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	01/11/2016	31/12/2024	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.3.1.1	1674 Silagem entregue Território I, de um total subdomínio	Entrega/Ação							01/11/2016	30/12/2021	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.3.2.1	727 Pastagens ardeadas, de um total subdomínio	Entrega/Ação							19/12/2016	03/07/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.4	Restauração Produtiva e Produção Sustentável	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	08/08/2018	29/12/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.4.2	2623 Plantas Substituídas, contribuindo para um realizado de 5022, de um total de	Entrega/Ação							23/05/2019	29/12/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.5	Restauração Florestal em APPs para Adequação Ambiental	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	07/01/2020	29/05/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.5.6	38 Atividades de Restauração Florestal em nascentes implantadas, de um total 135	Entrega/Ação							08/11/2021	30/04/2025	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.4.6	Infraestrutura Rural Simples e Complexa	Subprojeto/Subprocesso	102		Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	10/01/2020	A definir	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.6.1	92 Infraestruturas rurais simples e Complexas implantadas, de um total 112	Entrega/Ação							15/06/2020	20/12/2024	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.7	Saneamento Rural	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	25/07/2022	31/05/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.7.1	134 Mini-etas e caixas de gordura implantadas, de um total 144	Entrega/Ação							25/07/2022	31/05/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.8	Práticas de Conservação de Solo e de Água	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	03/07/2017	31/12/2024	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.8.2.2.4	122 Sistemas hídricos e pontos de monitoramento, de um total 143	Entrega/Ação							08/08/2018	31/12/2024	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.9	Associação Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território I	Subprojeto/Subprocesso	103		Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	05/11/2018	31/12/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.9.2.12	44 Realizações Técnicas e Extensão Rural executada Território I, sendo um processo de um total de 64	Entrega/Ação							26/08/2019	31/12/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.10	Renova Rotação (Melhoramento genético e qualidade)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	08/08/2018	29/02/2024	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.10.1	2764 Matrizes inseminadas, de um total 2268	Entrega/Ação							09/08/2018	29/12/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.10.3.3	475 Acondicionamentos realizados de melhoria genética, de um total 473	Entrega/Ação							29/06/2021	29/12/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.4.11	Diversificação das fontes de renda (Portas e Portais)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	30/06/2020	22/03/2022	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.11.1.1	1000 Unidades implementadas, de um total 78	Entrega/Ação							30/10/2020	30/11/2021	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.12	Unidades Demonstrativas / Fazendas Modelos	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	01/11/2018	04/09/2025	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.12.1	21 Unidades demonstrativas implantadas, de um total 21	Entrega/Ação							05/11/2018	31/01/2023	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Sem Judicialização	4.4.13	Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	15/12/2022	31/08/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.4.13.6	275 Pagamentos por serviços ambientais realizados, de um total 680	Entrega/Ação							15/12/2022	31/08/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5	PTIP - Reparação e Adequação Socioeconômica e Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas Localizadas à Jusante da URM Resolva Neves	Projeto/Processo/Atividade	105,106,107,108	A estratégia de atuação proposta pela Fundação Renova trata nestes considerio in	Almoredas,Alpercatu,Belo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Fernandes Tourinho,Gallieia,Governador Valadares,Ibura,Ipatatinga,Ibura,LinhARES,Mantidara,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Casca,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Piraí,São José do Galbaí,Sem-Peiva,Subsídria,Tumirim	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	01/09/2016	A definir	Em andamento						
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.3	Alimentação Animal - Território II	Subprojeto/Subprocesso			Almoredas,Alpercatu,Belo Guandu,Belo Oriente,Bugre,Colatina,Conselheiro Pena,Fernandes Tourinho,Gallieia,Governador Valadares,Ibura,Ipatatinga,Ibura,LinhARES,Mantidara,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Casca,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Piraí,São José do Galbaí,Sem-Peiva,Subsídria,Tumirim	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	01/09/2016	A definir	Em andamento						
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.5.3.1.2	90 Silagem entregue Território II, de um total subdomínio	Entrega/Ação							03/11/2020	31/01/2025	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.4	Manejo do Uso do Solo (PTIP)	Subprojeto/Subprocesso	107		Almoredas,Alpercatu,Belo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gallieia,Governador Valadares,Ibura,Ipatatinga,Ibura,LinhARES,Mantidara,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Casca,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Piraí,São José do Galbaí,Sem-Peiva,Subsídria,Tumirim	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	02/01/2017	A definir	Em andamento						
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.5.4.3	555 Manejo do Uso do solo realizados, de total 2414	Entrega/Ação							01/08/2022	30/06/2025	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.5	Manejo do Uso da Água (PTIP)	Subprojeto/Subprocesso	108		Almoredas,Alpercatu,Belo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gallieia,Governador Valadares,Ibura,Ipatatinga,Ibura,LinhARES,Mantidara,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Casca,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Piraí,São José do Galbaí,Sem-Peiva,Subsídria,Tumirim	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001)	01/08/2022	A definir	Em andamento						

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Intervenção sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Atividade em Existência Atividade e Projeto / Ação	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova Avaliação	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem executado = Orçamento	
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.5.5.1.1.4	133 Sistemas de irrigação reparados, do total 203		Entrega/Ação						01/08/2022	30/06/2025	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.5.6.2	9 Unidades Demonstrativas implantadas à Juazeira, de um total 9		Entrega/Ação						01/02/2024	31/07/2024	Concluído				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06		Totalmente Judicializado	4.5.7	Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território II		Subprojeto/Subprocesso	05;06	Almorói,Alpercatá,Bom Jardim,Boleá Orienta,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gallieia,Governador Valadares,Ipojuca,Ipattinga,Iteua,Linhares,Mantido,Naque,Paripatuba,Repêndior,Rio Casca,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rosa do Paraiso,São José do Goiabal,Sem Peixe,Suberlândia,Turmutinga		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	22/08/2019	A definir	Em andamento					
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.5.7.1.13	28 Assistência Técnica e Extensão Rural individual executada Território II, sendo um processo que se repete por 06		Entrega/Ação						03/05/2021	31/12/2026	Em andamento				
PG017	Grupo 02	CT-EI	R06			4.5.7.1.14	9 Assistência Técnica e Extensão Rural coletiva executada Território II, sendo um processo que se repete por 06		Entrega/Ação						15/10/2021	31/12/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Parcialmente Judicializado	0	PG019 - Programa da Recuperação de Micro e Pequenos Negócios		Programa		Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados da Fundação Renova em Minas Gerais, e Candonga em Minas Gerais, e Realidade e Província no Espírito Santo.	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	01/03/2016	A definir	Em andamento	*****	*****	*****	76%
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.1	Adequação dos negócios à novas condições de mercado		Eixo/Tema		Mapear, articular e fomentar ações que colaborem para promoção dos negócios dos atingidos presentes na Área de abrangência do Programa com vistas ao acesso destes a novos mercados ou fortalecimento/expansão dos já existentes.			05/08/2020	19/12/2025	Em andamento					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.1	Monitoramento dos projetos da Caminhos da Retomada		Projeto/Processo/Atividade	01;02;03	Projeto de monitoramento dos projetos do Caminhos da Retomada, realizado com PG-20.	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	05/08/2020	02/01/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.1.1.3	18270 Repasse Financeiro para o relato do monitoramento da APMO Caminhos da Retomada, de um total subdemanda		Entrega/Ação						05/08/2021	30/12/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2	Marketing Territorial		Projeto/Processo/Atividade	01;02;03	Construção e divulgação da imagem dos territórios, produtos e serviços de negócios atingidos.	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	14/01/2021	05/09/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.1	Projetos 2021 - 2022		Subprojeto/Subprocesso	01;02;03		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	14/01/2021	29/09/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.1.2.1.7	1 Marketing Territorial desenvolvimento, de um total subdemanda		Entrega/Ação						18/08/2022	29/09/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.2	PG019-01 - Marketing Territorial - ACG (Rio Doce,Doce Real)		Subprojeto/Subprocesso	01;02;03		Linhares		506 negócios	01/04/2022	20/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.1.2.2.7	1 Marketing Territorial desenvolvimento, de um total subdemanda		Entrega/Ação						06/09/2023	20/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.2.3	PG019-07 - Casa Bordada - Barra Longa - Renova 7 anos		Subprojeto/Subprocesso	01;02;03		Linhares,Mariana		506 negócios	28/03/2024	05/09/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.1.2.3.3	0 Marketing Territorial desenvolvimento, de um total subdemanda		Entrega/Ação						05/08/2025	05/09/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3	Rodadas de negócios		Projeto/Processo/Atividade	01;02;03	Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios.	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	14/01/2021	22/04/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.1	Rodada de Negócios 2021 - 2022		Subprojeto/Subprocesso	01;02;03		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	14/01/2021	08/12/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.1.3.1.4	265 Negócios beneficiados, de um total subdemanda		Entrega/Ação						26/10/2022	08/12/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.1.3.1.5	4 Rodadas de negócios realizadas, de um total subdemanda		Entrega/Ação						26/10/2022	08/12/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.2	Rodada de Negócios 2023 parte 1 - PU Feia Arre-Santo		Subprojeto/Subprocesso	01;02;03		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	21/09/2023	25/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.1.3.2.3	1 Rodada de negócios realizada, de um total subdemanda		Entrega/Ação						22/09/2023	22/09/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.3	Rodada de Negócios 2023 parte 2 - PU XXIX		Subprojeto/Subprocesso	01;02;03		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	25/09/2023	20/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.3.4	Rodada de Negócios - Casa Bordada		Subprojeto/Subprocesso	01;02;03		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	21/03/2025	22/04/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.1.3.4.3	0 Rodada de negócios realizadas, de um total subdemanda		Entrega/Ação						31/03/2025	22/04/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.4	Marketplace e Redes Sociais de Negócios		Projeto/Processo/Atividade	01;02;03	Proporcionar aumento da visibilidade dos produtos locais visando ganho de novos mercados pelos negócios atingidos.	Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	30/09/2022	19/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.1.4.1	PG019-06 - Marketplace e Redes Sociais de Negócios - TEMA		Subprojeto/Subprocesso	01;02;03		Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	30/09/2022	20/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.1.4.1.3	130 Canais de venda desenvolvidos, de um total subdemanda		Entrega/Ação						29/11/2022	20/10/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2	Recuperação das condições de produção - Físicas		Eixo/Tema		Reconstrução de estabelecimentos atingidos, reposição dos insumos atingidos necessários à retomada da operação do negócio atingido e fomento à retomada da produção			01/03/2016	30/04/2027	Em andamento					
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.1	Período Emergencial Atendidos pela SAMARCO		Projeto/Processo/Atividade	01;03	Reconstrução de estabelecimentos atingidos, reposição dos insumos atingidos necessários à retomada da operação do negócio atingido no período emergencial.	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	01/03/2016	26/12/2017	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.1.7	171 Negócios atendidos no período emergencial, de um total subdemanda		Entrega/Ação						01/03/2016	11/09/2017	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2	Reposição de equipamentos e insumos		Projeto/Processo/Atividade	01;03	Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada de atividades anteriores) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica.	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	30/11/2016	08/01/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.1	Período Emergencial Atendidos pela Renova		Subprojeto/Subprocesso	01;03		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		316 negócios	30/11/2016	08/07/2020	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.2.1.9	171 Negócios atendidos no período emergencial, de um total subdemanda		Entrega/Ação						28/12/2016	08/07/2020	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.2	Reassentamentos		Subprojeto/Subprocesso	01;03		Mariana		316 negócios	30/12/2020	08/01/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.2.2.6	2 Negócios atendidos com reposição de insumos, de um total subdemanda		Entrega/Ação						17/08/2023	08/01/2026	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.2.2.7	7 Negócios atendidos com reposição de equipamentos, de um total subdemanda		Entrega/Ação						20/05/2022	30/05/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.3	Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado		Subprojeto/Subprocesso	01;03		Barra Longa,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		316 negócios	27/02/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.2.3.5	59 Negócios atendidos, de um total subdemanda		Entrega/Ação						27/02/2019	31/12/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.2.4	Faz do Rio Doce		Subprojeto/Subprocesso	01;03		Linhares		316 negócios	02/09/2021	18/12/2024	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.2.4.4	208 Negócios atendidos, de um total subdemanda		Entrega/Ação						02/09/2021	18/12/2024	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Parcialmente Judicializado	4.2.3	Reforma e/ou adequação de infraestrutura		Projeto/Processo/Atividade	01;03	Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior)	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		11 negócios	09/02/2018	A definir	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.1	Período Emergencial Atendidos pela Renova		Subprojeto/Subprocesso	01;03		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		11 negócios	09/02/2018	27/01/2021	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.3.1.8	1 Negócios atendidos, de um total subdemanda		Entrega/Ação						15/02/2018	10/11/2020	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.2	Reassentamentos		Subprojeto/Subprocesso	01;03		Mariana		11 negócios	04/05/2023	30/04/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.3.2.3	1 Negócio atendido, de um total subdemanda		Entrega/Ação						05/12/2023	30/04/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Parcialmente Judicializado	4.2.3.3	Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado		Subprojeto/Subprocesso	01;03		Barra Longa,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		11 negócios	24/09/2020	A definir	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.3.3.5	24 Negócios atendidos, de um total subdemanda		Entrega/Ação						24/09/2020	31/12/2024	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.3.4	Faz do Rio Doce		Subprojeto/Subprocesso	01;03		Linhares		11 negócios	13/04/2022	13/01/2025	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Interesse sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Interesse em Atividade e Projeto/ Subor	Descrição/Objetiva	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Sua Função Renova Análise	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento executado = Orçamento
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.3.4.3	0 Negócios atendidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					13/05/2025	13/01/2025	A iniciar			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4	Locação de espaços	Projeto/Processo/Atividade	ID1,103	Locação de espaços comerciais temporariamente (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior).	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		17 negócios	22/02/2017	31/12/2025	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.4.1.17	1 Negócio atendido na Foz do Rio Doce, de um total subordinado		Entrega/Ação					24/05/2018	24/02/2021	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4.2	Reassentamentos	Subprojeto/Subprocesso	ID1,103		Mariana		17 negócios	22/02/2017	15/07/2025	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.4.2.3	5 Negócios atendidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					29/11/2023	29/12/2023	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.2.4.3	Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso	ID1,103		Barra Longa,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		17 negócios	15/08/2017	31/12/2025	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.2.4.3.3	11 Negócios atendidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					15/08/2017	29/12/2023	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3	Recuperação das condições de produção - Econômicas	Eixo/Tema		Garantir a recuperação das condições físicas dos estabelecimentos atingidos, seja para retomada do negócio impactado ou para o desenvolvimento de novo negócio em substituição ao anterior), bem como apoio e assessoria para estruturação destes negócios.			25/05/2017	30/09/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.1	Incentivo à Formalização de Negócios	Projeto/Processo/Atividade	ID1,102,103	Sensibilização dos empreendedores para migração da informalidade para formalidade visando a profissionalização do negócio com vistas ao aumento da competitividade	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	17/04/2020	05/01/2026	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.1.1	Projetos de Incentivo a Formalização de Negócios 2020 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	17/04/2020	11/04/2022	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.1.1.5	2 Cartilhas de Formalização de Negócios, de um total subordinado		Entrega/Ação					31/01/2022	11/04/2022	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.1.2	Projeto de Incentivo a Formalização de Negócios - Reassentamento	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Mariana		506 negócios	05/09/2022	05/01/2026	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.1.2.4	14 Negócios Atendidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					14/11/2023	05/01/2026	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2	Desenvolvimento de Grupos Produtivos	Projeto/Processo/Atividade	ID1,102,103	Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o arranjo, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos.	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	29/12/2017	04/09/2025	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.1	Projetos Desenvolvimento de Grupos Produtivos 2017 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	29/12/2017	29/06/2022	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.1.22	175 Negócios Atendidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					18/05/2022	29/06/2022	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.1.23	40 Capacitações realizadas, de um total subordinado		Entrega/Ação					18/05/2022	29/06/2022	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.1.24	1 Colação de produtos desenvolvidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					18/05/2022	29/06/2022	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.2	PG019-01 :: Desenvolvimento de Grupos Produtivos Ações	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Linhares		506 negócios	17/11/2021	29/09/2023	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.2.6	93 Negócios Atendidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					08/08/2023	20/09/2023	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.2.7	43 Capacitações realizadas, de um total subordinado		Entrega/Ação					08/08/2023	20/09/2023	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.2.8	1 Colação de produtos desenvolvidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					08/08/2023	20/09/2023	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.3	PG019-37 :: Projeto Vivilândia Rio Doce - Contrato 480240029	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Linhares		506 negócios	27/09/2023	27/09/2024	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.3.8	0 Negócios Atendidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					03/09/2024	27/09/2024	A iniciar			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.3.9	0 Expediente realizado, de um total subordinado		Entrega/Ação					03/09/2024	27/09/2024	A iniciar			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.4	Desenv. De Grupos Prod. Reassentamento - Via RJ	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Mariana		506 negócios	01/10/2024	31/03/2025	A iniciar			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.4.3	0 Negócios Atendidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					25/03/2025	31/03/2025	A iniciar			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.2.5	PG019-57 :: Casa Bordado - Barra Longa - Boracão Fraga	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Barra Longa		506 negócios	10/10/2023	04/09/2025	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.2.5.4	0 Colação de produtos desenvolvidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					05/08/2025	04/09/2025	A iniciar			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3	Projeto de Capacitação	Projeto/Processo/Atividade	ID1,102,103	Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	02/04/2019	06/07/2026	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.1	Projetos de Capacitação 2019 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	02/04/2019	30/12/2022	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.3.1.4	208 Negócios Capacitados, de um total subordinado		Entrega/Ação					18/11/2022	30/12/2022	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.2	PG019-01 :: Capacitação - Contrato ACG Rio Doce Doce RJ	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Linhares,Mariana		506 negócios	30/03/2022	31/07/2023	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.3.2.4	93 Negócios Capacitados, de um total subordinado		Entrega/Ação					20/06/2023	31/07/2023	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.3	PG019-37 :: Capacitação Vivilândia Rio Doce - Contrato 480240029	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Linhares		506 negócios	27/09/2023	25/01/2024	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.3.3.3	20 Negócios Atendidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					12/01/2024	25/01/2024	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.4	PG019-57 :: Casa Bordado - Barra Longa - Boracão Fraga	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Linhares		506 negócios	28/03/2024	08/09/2025	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.3.4.3	0 Negócios Capacitados, de um total subordinado		Entrega/Ação					28/07/2025	08/09/2025	A iniciar			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.3.5	Projeto de Capacitação Reassentamento - Via RJ	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Mariana		506 negócios	01/12/2023	06/07/2026	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.3.5.3	0 Negócios Capacitados, de um total subordinado		Entrega/Ação					28/05/2026	06/07/2026	A iniciar			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4	Projeto de Ganho de Competitividade	Projeto/Processo/Atividade	ID1,102,103	Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	14/12/2020	06/07/2026	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.1	Projetos de Ganho de Competitividade - Falcão Falcão	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	14/12/2020	17/05/2021	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.4.1.3	24 Negócios Atendidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					05/04/2021	17/05/2021	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.2	PG019-05 :: Projeto de Design - TRINA Comunicação	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	09/03/2021	29/09/2023	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.4.2.9	130 Negócios Atendidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					17/08/2023	29/09/2023	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.3	PG019-36 :: Ganho de Competitividade - Contrato Trina 14800000217	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	03/07/2023	27/09/2023	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.4.3.5	100 Negócios Atendidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					16/08/2023	27/09/2023	Concluído			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.4	Projeto Ganho de Competitividade - Reassentamento - Via RJ	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Mariana		506 negócios	06/06/2022	07/07/2025	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.4.4.3	0 Negócios Atendidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					15/05/2025	30/06/2025	A iniciar			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.5	PG019-39 :: Projeto Marketing Digital - Reassentamento	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Mariana		506 negócios	02/04/2024	06/07/2026	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.4.5.3	0 Negócios Atendidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					17/03/2026	30/04/2026	A iniciar			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.4.6	PG019-34 :: Projeto de Ganho de Competitividade	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	26/02/2024	13/06/2025	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.4.6.4	0 Negócios Atendidos, de um total subordinado		Entrega/Ação					05/05/2025	13/06/2025	A iniciar			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5	Projeto de Planejamento de Negócios	Projeto/Processo/Atividade	ID1,102,103	Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	25/05/2017	30/09/2027	Em andamento			
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07		Sem Judicialização	4.3.5.1	Projetos de Planejamento de Negócios 2017 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	ID1,102,103		Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	25/05/2017	11/08/2022	Concluído			

PG	Grupo	Câmera Técnica	Revisão Documento de Definição	Intervenção sobre o escopo estimado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Intervenção em Definição Atividade e Projeto / Ação	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Situação Fundação Renova Avaliada	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Valor restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Participação financeira executada = Orçamento
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.5.1.12	298 Negócios Atendidos, de um total subdemandado		Entrega/Ação					01/07/2022	11/08/2022	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07	Sem Judicialização		4.3.5.4	PG019-10 - Desenvolvimento de negócios - LER EMPREENDEDORISMO E SOLUÇÕES	Subprojeto/Subprocesso	ID1,02,03		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	12/04/2021	31/07/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.5.4.10	40 Negócios Atendidos, de um total subdemandado		Entrega/Ação					20/06/2023	31/07/2023	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07	Sem Judicialização		4.3.5.5	Monitoramento de Negócios Reassentamento	Subprojeto/Subprocesso	ID1,02,03		Mariana		506 negócios	13/03/2024	30/09/2027	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.5.5.4	0 Negócio Atendido, de um total subdemandado		Entrega/Ação					19/08/2027	30/09/2027	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07	Sem Judicialização		4.3.5.6	Projeto Planejamento de Negócios - TEL, MG e ES	Subprojeto/Subprocesso	ID1,02,03		Barra Longa,LinhARES,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	28/10/2022	12/09/2024	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.5.6.3	100 Negócios Atendidos, de um total subdemandado		Entrega/Ação					20/11/2023	29/08/2024	Concluído				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07	Sem Judicialização		4.3.5.7	PG019-55 - Planejamento de Negócios - (A Contrato)	Subprojeto/Subprocesso	ID1,02,03		Barra Longa,LinhARES,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	10/03/2024	13/06/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.5.7.4	0 Negócio Atendido, de um total subdemandado		Entrega/Ação					05/05/2025	13/06/2025	A iniciar				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07	Sem Judicialização		4.3.6	Projeto de Acesso ao Crédito	Projeto/Processo/Atividade	ID1,02,03	Garantir maior poder de compra das micro e pequenas empreendedoras para que estas possam colocar em prática os planos e as metas que necessitam de recursos, tais como compra de mercadorias, investimento na estruturação/expansão dos negócios, etc.	Barra Longa,LinhARES,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		506 negócios	31/01/2022	25/04/2025	Em andamento				
PG019	Grupo 02	CT-EI	R07			4.3.6.4	3 Cartilhas de Acesso ao Crédito, de um total subdemandado		Entrega/Ação					26/05/2022	25/04/2025	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	0	PG020 - Estimulo à Contratação Local	Programa		Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização da contratação local.	Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,LinhARES,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	13/06/2016	30/12/2030	Em andamento	#####	#####	#####	79%	
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			4.1	Tema 1 - Fomento e Monitoramento das Contratações Locais	Evento/Tema		Fomentar e monitorar os números de Contratação Local, de pessoas e empresas locais, além de realizar a divulgação dos indicadores de Contratação Local. Desenvolvendo ações, processos e projetos que incentive a Contratação Local de pessoas e empresas, além			13/06/2016	18/07/2030	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.1.1	Projeto de Aquisição de Mobiliário para Ampliação do Sine de Mariana	Projeto/Processo/Atividade		Contribuir com a qualidade e extensão do atendimento do SINE de Mariana por meio da compra de mobiliário para o SINE de Mariana.	Mariana		Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	20/07/2017	30/11/2018	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.1.1.3	Fornecedor do mobiliário ao Sine Provisório de Mariana	Subprojeto/Subprocesso			Mariana		Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	08/11/2018	30/11/2018	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			4.1.1.4	1 Entrega de mobiliário para estruturação e ampliação do SINE de Mariana, de um total subdemandado		Entrega/Ação					08/11/2018	30/11/2018	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.1.2	Processo de monitoramento das contratações de mão-de-obra local	Projeto/Processo/Atividade	ID1,02,03,04	Fomentar e acompanhar os números de contratação local para divulgação do desenvolvimento de ações voltadas para a elevação da priorização da contratação de mão-de-obra local.	Almerici,Alpercatia,Aranos,Balao Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gratão,Guatambom,Governador Valadares,Iguara,Igaratinga,Itaúna,LinhARES,Mariana,Marilândia,Marliéria,Neque,Petropolis,Pingo d'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobrinópolis,Tumiritinga	Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	13/06/2016	18/07/2030	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.1.2.2	Execução Processo de Monitoramento das Contratações Locais	Subprojeto/Subprocesso	ID3,04		Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,LinhARES,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	13/06/2016	18/07/2030	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			4.1.2.2.5	4388 Profissionais admitidos em cada região - MG e ES, de um total subdemandado		Entrega/Ação					13/06/2016	18/07/2030	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			4.1.2.2.6	3085 Profissionais admitidos em cada região - 49 Municípios, de um total subdemandado		Entrega/Ação					13/06/2016	18/07/2030	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.1.3	Processo de monitoramento das contratações de Fornecedor Local	Projeto/Processo/Atividade	ID1,02	Visitar e acompanhar fornecedores.	Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,LinhARES,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	03/01/2022	18/07/2030	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.1.3.1	Execução Processo de Monitoramento dos Fornecedores Locais	Subprojeto/Subprocesso	ID1,02		Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,LinhARES,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	03/01/2022	18/07/2030	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			4.1.3.2	4033 Fomecedores ativos contratados em MG e ES, de um total subdemandado		Entrega/Ação					03/01/2022	18/07/2030	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			4.1.3.3	1935 Fomecedores ativos contratados nos 40 Municípios, de um total subdemandado		Entrega/Ação					03/01/2022	18/07/2030	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.1.4	Realização de Estudos - Contratação Local	Projeto/Processo/Atividade		Visitar e acompanhar fornecedores.	Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,LinhARES,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	02/01/2017	13/10/2028	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.1.4.1	Estudos de prospecção para identificação de potenciais empreendedores, negócios e mercados.	Subprojeto/Subprocesso			Mariana		Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	02/01/2017	31/05/2017	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			4.1.4.2	1 Primeiro estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercados, de um total subdemandado		Entrega/Ação					02/01/2017	31/05/2017	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.1.4.3	Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores (Atualizado 2022)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,LinhARES,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	04/11/2021	20/06/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			4.1.4.3.3.5	1 Segundo estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercados, de um total subdemandado		Entrega/Ação					19/05/2023	20/06/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.1.4.4	Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores (Atualizado 2023)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,LinhARES,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	03/02/2025	16/10/2025	A iniciar				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			4.1.4.4.1	0 Terceiro estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercados, de um total subdemandado		Entrega/Ação					03/02/2025	16/10/2025	A iniciar				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.1.4.5	Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores (Atualizado 2026)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,LinhARES,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	26/04/2027	13/10/2028	A iniciar				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			4.1.4.5.1	0 Quarto estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercados, de um total subdemandado		Entrega/Ação					26/04/2027	13/10/2028	A iniciar				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.1.4.6	Estudos Mão de obra	Subprojeto/Subprocesso			Mariana		Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	21/05/2021	31/07/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			4.1.4.6.1.1.4	1 Estudo do mapeamento do perfil profissional de Mariana, de um total subdemandado		Entrega/Ação					01/08/2022	31/03/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			4.2	Tema 2 - Desenvolvimento da Competitividade de Fornecedores	Evento/Tema		Desenvolver estratégias de fortalecimento da gestão de pequenas e médias empresas locais, para que as tornem mais competitivas no mercado de atuação, além de visar atender as demandas de contratação da Fundação Renova e seus fornecedores. Os projetos de			25/07/2018	31/12/2025	Em andamento					
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.2.3	PDF-Programa de Desenvolvimento de Fornecedor MG 2019/2020	Projeto/Processo/Atividade	ID6	O número de empresas capacitadas foi consolidado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor.	Governador Valadares,Mariana	MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Igaratinga, Timóteo.	Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	26/12/2018	21/05/2021	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.2.3.5	Execução de Assessoria Técnica de Desenvolvimento do Fornecedor 2019/2020	Subprojeto/Subprocesso	ID6		Governador Valadares,Mariana		Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	08/08/2019	21/05/2021	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.2.4	PDF-Programa de Desenvolvimento de Fornecedor MG Edição 2021/2022	Projeto/Processo/Atividade	ID6	O número de empresas capacitadas foi consolidado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor.	Barra Longa,Governador Valadares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Igaratinga, Timóteo.	Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	21/09/2020	31/01/2022	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.2.4.2	Execução	Subprojeto/Subprocesso	ID6		Barra Longa,Governador Valadares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	08/03/2021	31/03/2022	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.2.5	PDF-Programa de Desenvolvimento de Fornecedor no ES Edição 2021/2022	Projeto/Processo/Atividade	ID6	O número de empresas capacitadas foi consolidado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor.	Colatina,LinhARES	MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Igaratinga, Timóteo.	Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	08/06/2021	19/07/2024	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04	Sem Judicialização		4.2.5.3	Execução	Subprojeto/Subprocesso	ID6		Colatina,LinhARES		Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	04/08/2021	19/07/2024	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			4.2.5.3.30.1	370 Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo PDF - Programa de Desenvolvimento de Fornecedor - contribuindo para um realizado de 370, de um total de 400		Entrega/Ação					19/07/2022	19/07/2024	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Resumo da Definição	Atividade e/ou projeto utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Atividade e/ou projeto utilizado	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Última Realização (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Valor em execução e Orçamento planejado	Porcentagem executada e Orçamento
PG02	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.6	Projeto «Gestão MG e ES»	Projeto/Processo/Atividade	ID6	O número de empresas capacitadas foi consolidado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento do Fornecedor	Barro Guandu,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marilândia,Resplendor	MG, Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Ipatinga, Timóteo.	Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	08/04/2022	31/12/2025	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.6.2	Projeto «Gestão - Turma 2022	Subprojeto/Subprocesso	ID6		Barro Guandu,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marilândia,Resplendor		Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	13/07/2022	30/01/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.6.3	Projeto «Gestão - Turma 2023	Subprojeto/Subprocesso	ID6		Aimorós,Barro Guandu,Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marilândia,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Peixe		Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	24/01/2023	30/11/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.6.4	Projeto «Gestão MG e ES - Turma 2024/25	Subprojeto/Subprocesso	ID6		Aimorós,Barro Guandu,Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marilândia,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Peixe		Mão de obra e fornecedores locais - MG e ES	22/01/2024	31/12/2025	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.2.6.4.1	O Capacitação de pessoas e médias empresas locais pelo «Gestão», contribuindo para um realizado de 370, de um total de 400	Entrega/Ação						22/01/2024	31/12/2024	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3	Tema 3 - Qualificação de Mão de Obra	Evento/Tema		Disponibilizar ações de capacitação profissionais e de preparação para o mercado de trabalho de forma a contribuir para a retomada das atividades econômicas, priorizando a qualificação para atender as demandas de contratação da Fundação Renova e seus for				03/07/2017	31/12/2025	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.2	Execução dos Contratos de Qualificação Profissional 2017, 2018 e 2019	Projeto/Processo/Atividade	ID5	O número de pessoas capacitadas foi consolidado dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional	Barra Longa,Governador Valadares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Mão de obra local - MG e ES	10/08/2017	01/02/2022	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.2.1	Qualificação Profissional MINAS GERAIS	Subprojeto/Subprocesso	ID5		Barra Longa,Governador Valadares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Mão de obra local - MG e ES	10/08/2017	01/02/2022	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.2.2	Qualificação Profissional ESPÍRITO SANTO	Subprojeto/Subprocesso	ID5		Barro Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia		Mão de obra local - MG e ES	10/08/2017	16/12/2019	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.2.3	Conclusão do Projeto de Qualificação Profissional 2017-2019-2019 de Minas Gerais e Espírito Santo	Subprojeto/Subprocesso	ID5		Barro Guandu,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marilândia,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Peixe,Turistópolis		Mão de obra local - MG e ES	06/01/2020	31/01/2022	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.3	Recapitação de Mão de Obra Local	Projeto/Processo/Atividade	ID5	O número de pessoas capacitadas foi consolidado dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional	Aimorós,Alperneca,Barro Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Colatina,Colônia,Colônia, Governador Valadares,Ipatinga,Ipueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Peixe,Turistópolis		Mão de obra local - MG e ES	13/07/2020	22/09/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.3.1	Empresa Especializada RH (Recoloca Rio Doce)	Subprojeto/Subprocesso	ID5		Aimorós,Alperneca,Barro Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Colatina,Colônia,Colônia, Governador Valadares,Ipatinga,Ipueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Peixe,Turistópolis		Mão de obra local - MG e ES	21/09/2020	22/09/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.3.2	Qualificação Para o Mercado de Trabalho	Subprojeto/Subprocesso	ID5		Aimorós,Alperneca,Barro Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Colatina,Colônia,Colônia, Governador Valadares,Ipatinga,Ipueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Peixe,Turistópolis	Padra Cordeiro e Cachoeira Escura	Mão de obra local - MG e ES	13/07/2020	30/07/2021	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4	Qualificação	Projeto/Processo/Atividade	ID5	O número de pessoas capacitadas foi consolidado dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional	Aimorós,Barra Longa,Belo Oriente,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Ipueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Peixe		Mão de obra local - MG e ES	19/06/2020	31/12/2025	Em andamento				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.1	Qualificação Profissional MG - 2020/2022 - SENAI	Subprojeto/Subprocesso	ID5		Aimorós,Barra Longa,Belo Oriente,Governador Valadares,Ipatinga,Ipueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Peixe	Padra Cordeiro e Cachoeira Escura	Mão de obra local - MG e ES	19/06/2020	30/12/2022	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.2	Qualificação Profissional ES - 2020/2022 - SENAI	Subprojeto/Subprocesso	ID5		Barro Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia	Regência, Povoação e Degredo	Mão de obra local - MG e ES	19/06/2020	30/12/2022	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.3	Qualificação Profissional ES e MG - 2023	Subprojeto/Subprocesso	ID5		Barro Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia	Regência e Povoação	Mão de obra local - MG e ES	01/08/2023	08/11/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.4	Recoloca - Ciclo 2	Subprojeto/Subprocesso	ID5		Barro Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia		Mão de obra local - MG e ES	01/08/2023	11/12/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.5	3288 Preparações de pessoas para o mercado de trabalho (Recoloca Rio Doce), contribuindo para um realizado de 6906, de um total de 4000	Entrega/Ação						01/08/2023	11/12/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.6	Qualificação Profissional ES - 2020/2023 - SENAI	Subprojeto/Subprocesso	ID5		Barro Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia	Regência e Povoação	Mão de obra local - MG e ES	19/01/2023	20/10/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.7	Qualificação Profissional MG - 2020/2023 - SENAI	Subprojeto/Subprocesso	ID5		Aimorós,Barra Longa,Belo Oriente,Governador Valadares,Ipatinga,Ipueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Peixe		Mão de obra local - MG e ES	09/01/2023	25/08/2023	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.9	Qualificação Profissional MG e ES - 2024	Subprojeto/Subprocesso	ID5		Aimorós,Barro Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Ipueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Peixe		Mão de obra local - MG e ES	27/03/2024	31/07/2024	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.10	3618 Capacitações Profissionais de Pessoas - Presencial, contribuindo para um realizado de 6906, de um total de 4000	Entrega/Ação						02/07/2021	31/07/2024	Concluído				
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sem Judicialização	4.3.4.12	Monitoramento das Qualificações Profissionais	Subprojeto/Subprocesso	ID5		Aimorós,Barro Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Ipueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Peixe		Mão de obra local - MG e ES	28/01/2025	31/12/2025	A Iniciar				
PG026	Grupo 02	CT-FI-OR	R10		0	PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP e Reservas legais	Programa			Acousta, Afonso Claudio, Aguiar Branca, Amorim, Alto Jequitibá, Alvarenga, Baixo Guandu, Brejuba, Caratinga, Chalm, Coimbra, Colatina, Conceição de Itapemirim, Conselheiro Pena, Durand, Frei Inocêncio, Galileia, Gonzaga, Governador Valadares, Guimarães, Itabiruna, Itajubim, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, Itanhem, It										

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Atividade sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Atividade em Oportunidade Atividade e Projeto/Atividade	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Fonte Fundação Renovação (Atualização)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Valor restante = Orçamento planejado - Orçamento executado = Orçamento
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.7		Apoio a inscrição no CAR	Projeto/Processo/Atividade			Acopena,Atosno Cláudio,Água Branca,Almoredá,Alto Jequitibá,Alvarenga,Baixo Guandu,Brejizaluba,Caratinga,Chalé,Combra,Colatina,Conceição de Ipanema,Conselheiro Pena,Durandê,Frei Inocêncio,Galiléia,Gontaga,Governador Valadares,Guamães,Ibituruna,Inhapi,Ipameria,Iranburaci,Irueta,Juina,Jampruca,Lajinha,Laranjeira de Terra,Linhares,Luziburgu,Manhuaçu,Manhumirim,Mantendoópolis,Marilândia,Martins Soares,Mutum,Pancas,Periquito,Pocrane,Rebato,Resplendor,Rio Bananal,Santa Maria do Saqui,Santa Rita do Buato,Santa Teresa,Santana do Manhuaçu,Santo Antônio,São Geraldo da Piedade,São João do Manhuaçu,São João Evangelista,São José do Mantimento,São Roque de Canaã,Simões...	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2017	21/06/2026	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.7.1		40736 Hectares em restauração que possuem CAR, de um total subdomínio	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2017	21/06/2026	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.8		Elaboração de projetos	Projeto/Processo/Atividade		Utilização dessa ferramenta vem das deliberações CF nº 27 e 65, no qual os PPPs seriam direcionados para elegibilidade e ranqueamento das produtores rurais para receber o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), no âmbito dos programas 26 e 27.	Acopena,Atosno Cláudio,Água Branca,Almoredá,Alto Jequitibá,Alvarenga,Baixo Guandu,Brejizaluba,Caratinga,Chalé,Combra,Colatina,Conceição de Ipanema,Conselheiro Pena,Durandê,Frei Inocêncio,Galiléia,Gontaga,Governador Valadares,Guamães,Ibituruna,Inhapi,Ipameria,Iranburaci,Irueta,Juina,Jampruca,Lajinha,Laranjeira de Terra,Linhares,Luziburgu,Manhuaçu,Manhumirim,Mantendoópolis,Marilândia,Martins Soares,Mutum,Pancas,Periquito,Pocrane,Rebato,Resplendor,Rio Bananal,Santa Maria do Saqui,Santa Rita do Buato,Santa Teresa,Santana do Manhuaçu,Santo Antônio,São Geraldo da Piedade,São João do Manhuaçu,São João Evangelista,São José do Mantimento,São Roque de Canaã,Simões...	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	28/02/2025	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.8.1		Elaboração dos Projetos Básicos	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	26/02/2025	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.8.1.1		69 Projetos Básicos Entregues, de um total subdomínio	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	26/02/2025	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.8.2		Elaboração dos projetos PPP	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	28/02/2025	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.8.2.1		32.181 Hectares com projeto de implantação elaborados, de um total 40000	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	30/10/2017	26/02/2025	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.9		Implantação	Projeto/Processo/Atividade		Atividades (ou Ações) Operacionais de Restauração que contempla o isolamento ou retirada do fator de degradação (corcamento, acionamento de fogo, erosão do entronco, etc), correção do solo (calagem, adubação, etc), controle de competidores (capina etc)	Acopena,Atosno Cláudio,Água Branca,Almoredá,Alto Jequitibá,Alvarenga,Baixo Guandu,Brejizaluba,Caratinga,Chalé,Combra,Colatina,Conceição de Ipanema,Conselheiro Pena,Durandê,Frei Inocêncio,Galiléia,Gontaga,Governador Valadares,Guamães,Ibituruna,Inhapi,Ipameria,Iranburaci,Irueta,Juina,Jampruca,Lajinha,Laranjeira de Terra,Linhares,Luziburgu,Manhuaçu,Manhumirim,Mantendoópolis,Marilândia,Martins Soares,Mutum,Pancas,Periquito,Pocrane,Rebato,Resplendor,Rio Bananal,Santa Maria do Saqui,Santa Rita do Buato,Santa Teresa,Santana do Manhuaçu,Santo Antônio,São Geraldo da Piedade,São João do Manhuaçu,São João Evangelista,São José do Mantimento,São Roque de Canaã,Simões...	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	15/02/2018	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.9.1		Implantação - Cercamento	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	15/02/2018	A definir	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.9.1.24		36575 Hectares Cercados, de um total 40047	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	15/02/2018	01/08/2025	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.9.3		Implantação - Plantio Total	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2019	A definir	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.9.3.25		2285 Hectares Implantados (Plantio Total), de um total 4054	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2019	29/04/2026	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.9.4		Implantação - Condição	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2019	A definir	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.9.4.25		22964 Hectares Implantados (Condição), de um total 31860	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/10/2019	29/04/2026	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.9.5		Implantação - Dessecação	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	12/08/2019	A definir	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.9.5.25		59 Bebedouros entregues, de um total 40000	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	12/08/2019	26/01/2026	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.9.6		Implantação - Saneamento Rural	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2019	A definir	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.9.6.25		411 Mini Estações de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) instaladas, de um total 40000	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/08/2019	26/01/2026	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.9.7		Implantação - Barraginhas	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	12/08/2019	A definir	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.9.7.25		528 Barraginhas Entregues, de um total 40000	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	12/08/2019	26/01/2026	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.10		PSA	Projeto/Processo/Atividade		Implementação do mecanismo de Pagamento de Serviços Ambientais prestados pelas áreas em recuperação. É um instrumento que visa compensar de maneira econômica os provedores de benefícios ambientais e de boas práticas de uso e ocupação do solo, constituindo	Acopena,Atosno Cláudio,Água Branca,Almoredá,Alto Jequitibá,Alvarenga,Baixo Guandu,Brejizaluba,Caratinga,Chalé,Combra,Colatina,Conceição de Ipanema,Conselheiro Pena,Durandê,Frei Inocêncio,Galiléia,Gontaga,Governador Valadares,Guamães,Ibituruna,Inhapi,Ipameria,Iranburaci,Irueta,Juina,Jampruca,Lajinha,Laranjeira de Terra,Linhares,Luziburgu,Manhuaçu,Manhumirim,Mantendoópolis,Marilândia,Martins Soares,Mutum,Pancas,Periquito,Pocrane,Rebato,Resplendor,Rio Bananal,Santa Maria do Saqui,Santa Rita do Buato,Santa Teresa,Santana do Manhuaçu,Santo Antônio,São Geraldo da Piedade,São João do Manhuaçu,São João Evangelista,São Roque de Canaã,Simões,Tapanuba	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/10/2030	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.10.1		11 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos, de um total 65	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/10/2030	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.10.2		1º Pagamento Anual - PSA	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/01/2027	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.10.2.24		9083635 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de um total 12835676	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/01/2027	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.10.3		2º Pagamento Anual - PSA	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/07/2020	29/10/2027	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.10.3.24		1162784 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de um total 12905815	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/07/2020	29/10/2027	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.10.4		3º Pagamento Anual - PSA	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/07/2021	29/10/2028	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.10.4.24		210147 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de um total 12396151	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/07/2021	29/10/2028	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.10.5		4º Pagamento Anual - PSA	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2022	29/10/2029	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.10.5.24		280702 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de um total 12937365	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2022	29/10/2029	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.10.6		5º Pagamento Anual - PSA	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/02/2024	29/10/2030	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.10.6.24		177552 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um total 12959869	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/02/2024	29/10/2030	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.11		Manutenção	Projeto/Processo/Atividade		Manutenção contempla as ações de restauração ecológica pós-implantação e deverá ocorrer até que se comprovem o restabelecimento da condição da degradada do ecossistema. Manutenção com duração mínima de 7 (dois) anos, a partir do término do plano, com	Acopena,Atosno Cláudio,Água Branca,Almoredá,Alto Jequitibá,Alvarenga,Baixo Guandu,Brejizaluba,Caratinga,Chalé,Combra,Colatina,Conceição de Ipanema,Conselheiro Pena,Durandê,Frei Inocêncio,Galiléia,Gontaga,Governador Valadares,Guamães,Ibituruna,Inhapi,Ipameria,Iranburaci,Irueta,Juina,Jampruca,Lajinha,Laranjeira de Terra,Linhares,Luziburgu,Manhuaçu,Manhumirim,Mantendoópolis,Marilândia,Martins Soares,Mutum,Pancas,Periquito,Pocrane,Rebato,Resplendor,Rio Bananal,Santa Maria do Saqui,Santa Rita do Buato,Santa Teresa,Santana do Manhuaçu,Santo Antônio,São Geraldo da Piedade,São João do Manhuaçu,São João Evangelista,São José do Mantimento,São Roque de Canaã,Simões...	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	23/12/2019	A definir	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.11.1		1º Ano de Manutenção Florestal	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	23/12/2019	A definir	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.11.1.1		0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 1	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	23/12/2019	27/12/2027	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.11.2		2º Ano de Manutenção Florestal	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	04/01/2022	A definir	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.11.2.1		0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 1	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	04/01/2022	26/12/2028	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.11.3		3º Ano de Manutenção Florestal	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/01/2023	A definir	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Parcialmente Judicializado	4.11.3.1		0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 1	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/01/2023	27/12/2029	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicialização	4.12		Monitoramento	Projeto/Processo/Atividade	ID0;01;102;103	A etapa de gestão e controle da qualidade na restauração florestal, inicialmente prevê a execução de um inventário florestal para estabelecer pontos de referência ecológicos que nortearão a entrega das áreas em processo de recuperação. Em paralelo e posteri	Acopena,Atosno Cláudio,Água Branca,Almoredá,Alto Jequitibá,Alvarenga,Baixo Guandu,Brejizaluba,Caratinga,Chalé,Combra,Colatina,Conceição de Ipanema,Conselheiro Pena,Durandê,Frei Inocêncio,Galiléia,Gontaga,Governador Valadares,Guamães,Ibituruna,Inhapi,Ipameria,Iranburaci,Irueta,Juina,Jampruca,Lajinha,Laranjeira de Terra,Linhares,Luziburgu,Manhuaçu,Manhumirim,Mantendoópolis,Marilândia,Martins Soares,Mutum,Pancas,Periquito,Pocrane,Rebato,Resplendor,Rio Bananal,Santa Maria do Saqui,Santa Rita do Buato,Santa Teresa,Santana do Manhuaçu,Santo Antônio,São Geraldo da Piedade,São João do Manhuaçu,São João Evangelista,São José do Mantimento,São Roque de Canaã,Simões...	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/04/2023	28/12/2030	Em andamento				
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicializado	4.12.1		Monitoramento de qualidade	Subprojeto/Subprocesso					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/04/2023	28/02/2027	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicializado	4.12.1.1.1		0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 2, de um total 1	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/04/2023	28/02/2026	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicializado	4.12.1.2.1		0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 2, de um total 1	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/06/2023	28/02/2027	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicializado	4.12.2		Monitoramento Ecológico	Subprojeto/Subprocesso	ID0;01;102;103				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/06/2023	28/12/2030	Em andamento			
PG026	Grupo 02	CT-FLODR	R10	Sem Judicializado	4.12.2.1		0 APPs/Áreas de Preservação Permanente) e outras áreas protegidas, de total 40000	Entrega/Ação					Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2024	28/12/2030	A iniciar			

PG	Grupo	Câmara Técnica	Resultado Documento de Definição	Atividade e meio utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Atribuição do Atividade à Projeto/Subprojeto	Descrição/Observações	Municípios atendidos		Localidade (Subdivisão do Município)		Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Execução (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Vigência e Orçamento planejado	Fineza e Orçamento associado
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.12.2.2	O Resgate de espécies, contribuindo para um resgate de 0, de um total de 48	Entrega/Aço							Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2024	28/12/2030	A Iniciar				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.12.2.3	O Densidade de regenerantes, do total 2000	Entrega/Aço							Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2024	28/12/2030	A Iniciar				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.12.2.4	O Cobertura do dossel, contribuindo para um resgate de 0, de um total de 0	Entrega/Aço							Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2024	28/12/2030	A Iniciar				
PG026	Grupo 02	CT-FLOR	R10			4.13	Gerenciamento e Custos diversos	Gastos Não Alinhados a Projetos		Açucena; Afonso Claudio; Água Branca; Amorós; Alto Jequitibá; Alvarenga; Baixo Guandu; Brejinho; Caratinga; Catatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Donópolis; Fernandes Tourinho; Galiléia; Governador Valadares; Itapá; Itapira; Itatiba; Itamará; Itatiaia; Itupeva; Itaipava; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu; Itaipu;												

PG	Grupo	Câmara Técnica	Resumo Documento de Definição	Indicador de desempenho e tempo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarifa	Nível Hierárquico	Encerramento da Atividade e Projeto/Subprojeto	Descrição/Observações	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Processo em andamento (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Valores em execução e Orçamento planejado	Prestações executadas e Orçamento
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.13	Córrego Novo		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Córrego Novo	Córrego Novo	Córrego Novo	População do município de Córrego Novo	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.13.6	5,42(R\$ MM) Repasse ao município de Córrego Novo, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 5.416.488,50 Repasse ao município de Córrego Novo, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			17/08/2020	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.14	Dionísio		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Dionísio	Dionísio	Dionísio	População do município de Dionísio	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.14.9	2,89(R\$ MM) Repasse ao município de Dionísio, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 2.891.877,48 Repasse ao município de Dionísio, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			17/09/2019	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.15	Fernandes Tourinho		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Fernandes Tourinho	Fernandes Tourinho	Fernandes Tourinho	População do município de Fernandes Tourinho	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.15.12	0,13(R\$ MM) Repasse ao município de Fernandes Tourinho, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 144.288,06 Repasse ao município de Fernandes Tourinho, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			10/07/2020	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.16	Gallieia		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Gallieia	Gallieia	Gallieia	População do município de Gallieia	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.16.11	1,03(R\$ MM) Repasse ao município de Gallieia, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 1.001.246,63 Repasse ao município de Gallieia, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			07/06/2021	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.17	Governador Valadares		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Governador Valadares	Governador Valadares	Governador Valadares	População do município de Governador Valadares	25/05/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.17.18	1,11(R\$ MM) Repasse ao município de Governador Valadares, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 1.106.071,87 Repasse ao município de Governador Valadares, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			02/06/2021	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.18	Itapá		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Itapá	Itapá	Itapá	População do município de Itapá	28/03/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.18.7	5,12(R\$ MM) Repasse ao município de Itapá, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 5.102.502,44 Repasse ao município de Itapá, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			06/09/2019	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.19	Itaúba		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Itaúba	Itaúba	Itaúba	População do município de Itaúba	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.19.6	10,83(R\$ MM) Repasse ao município de Itaúba, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 10.814.537,00 Repasse ao município de Itaúba, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			02/04/2020	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.20	Itatinga		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Itatinga	Itatinga	Itatinga	População do município de Itatinga	25/05/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.20.8	10,48(R\$ MM) Repasse ao município de Itatinga, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 10.472.839,98 Repasse ao município de Itatinga, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			27/07/2020	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.21	Itaúna		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Itaúna	Itaúna	Itaúna	População do município de Itaúna	28/03/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.21.7	0,71(R\$ MM) Repasse ao município de Itaúna, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 723.037,49 Repasse ao município de Itaúna, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			27/07/2020	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.22	Linhares		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Linhares	Linhares	Linhares	População do município de Linhares	28/05/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.22.11	5,03(R\$ MM) Repasse ao município de Linhares, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 5.034.467,19 Repasse ao município de Linhares, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			18/08/2020	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.23	Mariana		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Mariana	Mariana	Mariana	População do município de Mariana	28/03/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.23.14	4,78(R\$ MM) Repasse ao município de Mariana, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 4.781.119,86 Repasse ao município de Mariana, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			10/11/2023	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.24	Mantidão		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Mantidão	Mantidão	Mantidão	População do município de Mantidão	26/02/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.24.7	0,95(R\$ MM) Repasse ao município de Mantidão, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 953.824,64 Repasse ao município de Mantidão, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			09/10/2023	31/08/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.25	Martíria		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Martíria	Martíria	Martíria	População do município de Martíria	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.25.7	0,66(R\$ MM) Repasse ao município de Martíria, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 649.082,04 Repasse ao município de Martíria, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			22/10/2019	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.26	Naque		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Naque	Naque	Naque	População do município de Naque	24/09/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.26.9	1,23(R\$ MM) Repasse ao município de Naque, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 1.219.892,82 Repasse ao município de Naque, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			19/03/2021	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.27	Periquito		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Periquito	Periquito	Periquito	População do município de Periquito	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.27.7	1,42(R\$ MM) Repasse ao município de Periquito, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 1.428.243,70 Repasse ao município de Periquito, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			22/10/2020	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.28	Pingo d'Água		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Pingo d'Água	Pingo d'Água	Pingo d'Água	População do município de Pingo d'Água	19/11/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.28.10	0,04(R\$ MM) Repasse ao município de Pingo d'Água, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 36.516,29 Repasse ao município de Pingo d'Água, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			30/09/2021	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.29	Raul Soares		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Raul Soares	Raul Soares	Raul Soares	População do município de Raul Soares	20/03/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.29.8	1,23(R\$ MM) Repasse ao município de Raul Soares, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 1.233.823,05 Repasse ao município de Raul Soares, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			10/11/2020	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.30	Resplendor		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Resplendor	Resplendor	Resplendor	População do município de Resplendor	28/03/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04		4.1.3.30.7	1,48(R\$ MM) Repasse ao município de Resplendor, contribuindo para um realizado de 146,17(R\$ MM), de um total de 741,14(R\$ MM)		Entrega/Aço		R\$ 1.461.030,72 Repasse ao município de Resplendor, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.			26/05/2022	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQ	R04	Sem Judicialização	4.1.3.31	Rio Casca		Subprojeto/Subprocesso	ID2	Rio Casca	Rio Casca	Rio Casca	População do município de Rio Casca	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Interesse específico e escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarifa	Nível Hierárquico	Interesse específico e escopo utilizado	Descrição/Objetiva	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Fonte Fundação Renova Avaliação	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem executada = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.31.8	4,51(R\$-MM) Repasse ao município de Rio Casca, contribuindo para um realizado de R\$146,17(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 4.514.776,31 Repasse ao município de Rio Casca, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.				21/12/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.32	Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	ID2	Rio Doce	Rio Doce	População do município de Rio Doce	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.32.9	2,73(R\$-MM) Repasse ao município de Rio Doce, contribuindo para um realizado de R\$146,17(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 2.733.288,63 Repasse ao município de Rio Doce, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.				09/03/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.33	Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso	ID2	Santa Cruz do Escalvado	Santa Cruz do Escalvado	População do município de Santa Cruz do Escalvado	24/09/2019	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.33.10	0,52(R\$-MM) Repasse ao município de Santa Cruz do Escalvado, contribuindo para um realizado de R\$146,17(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 516.211,81 Repasse ao município de Santa Cruz do Escalvado, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.				25/08/2023	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.34	Santana do Parnaíba	Subprojeto/Subprocesso	ID2	Santana do Parnaíba	Santana do Parnaíba	População do município de Santana do Parnaíba	25/05/2018	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.34.11	1,53(R\$-MM) Repasse ao município de Santana do Parnaíba, contribuindo para um realizado de R\$146,17(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 1.531.346,18 Repasse ao município de Santana do Parnaíba, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.				28/12/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.35	São Domingos do Prata	Subprojeto/Subprocesso	ID2	São Domingos do Prata	São Domingos do Prata	População do município de São Domingos do Prata	25/05/2018	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.35.10	10,92(R\$-MM) Repasse ao município de São Domingos do Prata, contribuindo para um realizado de R\$146,17(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 10.918.941,34 Repasse ao município de São Domingos do Prata, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.				12/07/2019	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.36	São José do Goiabal	Subprojeto/Subprocesso	ID2	São José do Goiabal	São José do Goiabal	População do município de São José do Goiabal	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.36.6	5,43(R\$-MM) Repasse ao município de São José do Goiabal, contribuindo para um realizado de R\$146,17(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 5.431.818,55 Repasse ao município de São José do Goiabal, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.				21/12/2018	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.37	São Pedro dos Ferros	Subprojeto/Subprocesso	ID2	São Pedro dos Ferros	São Pedro dos Ferros	População do município de São Pedro dos Ferros	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.37.7	0,55(R\$-MM) Repasse ao município de São Pedro dos Ferros, contribuindo para um realizado de R\$146,17(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 594.576,83 Repasse ao município de São Pedro dos Ferros, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.				09/01/2024	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.38	Sem Peixe	Subprojeto/Subprocesso	ID2	Sem Peixe	Sem Peixe	População do município de Sem Peixe	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.38.8	5,02(R\$-MM) Repasse ao município de Sem Peixe, contribuindo para um realizado de R\$146,17(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 5.038.596,04 Repasse ao município de Sem Peixe, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.				15/04/2020	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.39	Sobralia	Subprojeto/Subprocesso	ID2	Sobralia	Sobralia	População do município de Sobralia	25/05/2018	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.39.8	0,03(R\$-MM) Repasse ao município de Sobralia, contribuindo para um realizado de R\$146,17(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 21.819,66 Repasse ao município de Sobralia, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.				02/06/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.40	Timbão	Subprojeto/Subprocesso	ID2	Timbão	Timbão	População do município de Timbão	24/09/2019	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.40.16	1,24(R\$-MM) Repasse ao município de Timbão, contribuindo para um realizado de R\$146,17(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 1.235.102,88 Repasse ao município de Timbão, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.				07/06/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.41	Tumiritinga	Subprojeto/Subprocesso	ID2	Tumiritinga	Tumiritinga	População do município de Tumiritinga	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.41.9	1,27(R\$-MM) Repasse ao município de Tumiritinga, contribuindo para um realizado de R\$146,17(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 1.261.212,84 Repasse ao município de Tumiritinga, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.				31/03/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.42	CONDOESTE	Subprojeto/Subprocesso	ID2	Baixo Guandu,Colatina,Marilândia	Baixo Guandu,Colatina,Marilândia	População dos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Marilândia	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.42.7	16,64(R\$-MM) Repasse ao condôrio do CONDOESTE, contribuindo para um realizado de R\$146,17(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$16.637.695,64 Repasse ao condôrio do CONDOESTE, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.				28/12/2021	02/09/2027	Em andamento				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.1.3.43	CMVALPI	Subprojeto/Subprocesso	ID2	Barra Longa,Dionísio,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem Peixe	Barra Longa,Dionísio,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem Peixe	População dos municípios de Barra Longa, Dionísio, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem Peixe	25/06/2019	22/12/2022	Concluído					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04			4.1.3.43.5	2,36(R\$-MM) Repasse ao condôrio do CMVALPI, contribuindo para um realizado de R\$146,17(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação		R\$ 2.357.917,48 Repasse ao condôrio do CMVALPI, contribuindo para um realizado de R\$146.105.939,74, de um total de R\$770.091.614,09.				22/05/2020	22/12/2022	Concluído				
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.2	Processo de Apoio técnico aos municípios	Projeto/Processo/Atividade	ID3	Almoreda,Alpercatá,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallieira,Governador Valadares,Iapu,Ipatuba,Ipiranga,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Piquito,Pinho d'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem Peixe,Sobralia,Timbão,Tumiritinga	Almoreda,Alpercatá,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallieira,Governador Valadares,Iapu,Ipatuba,Ipiranga,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Piquito,Pinho d'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem Peixe,Sobralia,Timbão,Tumiritinga	Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 condôrios	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.2.1.2	1343,00 Disponibilização de apoio técnico, de um total adiantado	Entrega/Ação		Disponibilização de apoio técnico aos 39 municípios da Área Ambiental 2, conforme estabelecido nas Deliberações nº 75 e 122 de CDE, visando capacitar os servidores públicos para desenvolver as ações do programa e promover a disseminação do conhecimento local	Almoreda,Alpercatá,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallieira,Governador Valadares,Iapu,Ipatuba,Ipiranga,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Piquito,Pinho d'Água,Porto Nova,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem Peixe,Sobralia,Timbão,Tumiritinga	Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 condôrios	27/08/2018	02/09/2027	Em andamento					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.3	Processo de Capacitação	Projeto/Processo/Atividade	ID5	Almoreda,Alpercatá,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallieira,Governador Valadares,Iapu,Ipatuba,Ipiranga,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Piquito,Pinho d'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem Peixe,Sobralia,Timbão,Tumiritinga	Almoreda,Alpercatá,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallieira,Governador Valadares,Iapu,Ipatuba,Ipiranga,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Piquito,Pinho d'Água,Porto Nova,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem Peixe,Sobralia,Timbão,Tumiritinga	Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 condôrios	27/06/2017	28/06/2024	Concluído					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Judicialização	4.3.1.3	74,00 Ofícios com emissões de capacitação e logística, sendo um processo que se repete por 74,00	Entrega/Ação		Disponibilização de capacitação aos 39 municípios da Área Ambiental 2, conforme estabelecido nas Deliberações nº 75 e 122 de CDE, visando capacitar os servidores públicos para desenvolver as ações do programa e promover a disseminação do conhecimento local	Almoreda,Alpercatá,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallieira,Governador Valadares,Iapu,Ipatuba,Ipiranga,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Piquito,Pinho d'Água,Porto Nova,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem Peixe,Sobralia,Timbão,Tumiritinga	Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 condôrios	25/10/2018	31/05/2024	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLER	R08		Sem Judicialização	0	PG033 - Educação para Revitalização do Banco do Rio Doce	Programa		Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos	Almoreda,Alpercatá,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallieira,Governador Valadares,Iapu,Ipatuba,Ipiranga,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Piquito,Pinho d'Água,Porto Nova,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem Peixe,Sobralia,Timbão,Tumiritinga	Educadores, jovens, moradores, OSC, ONGs, representantes do poder público e assessorias da reforma agrária dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	02/01/2017	31/12/2028	Em andamento	*****	*****	*****	37%	
PG033	Grupo 02	CT-ECLER	R08		Sem Judicialização	4.1	Ações Emergenciais / Definição do Programa	Projeto/Processo/Atividade		Ações realizadas no período emergencial, antes do PG ser aprovado em 2018.	Almoreda,Alpercatá,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallieira,Governador Valadares,Iapu,Ipatuba,Ipiranga,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Piquito,Pinho d'Água,Porto Nova,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem Peixe,Sobralia,Timbão,Tumiritinga	Moradores dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	24/04/2017	24/01/2018	Concluído					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Instrumento sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Definição Atrelada a Projeto/Atividade	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Fundação Renova Avaliação	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Financiamento executado + Orçamento
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.1.1	Projeto de Apoio a Educação Ambiental	Subprojeto/Subprocesso			Almoriz;Alpercatu;Aracruz;Banco Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iguçu;Ipaba;Itapiranga;Itaeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Pariquitu;Pingo-D'Água;Porta Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana de Pádua;São Domingos de Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga	Moradores dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	24/04/2017	24/01/2018	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.1.1.5	3 Apoio a Educação Ambiental realizado, sendo um processo que se repete por 3	Entrega/Atço						24/04/2017	24/01/2018	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.2	Projeto Formação de Lideranças Jovens	Projeto/Processo/Atividade	119;120	Oportunizar processos formativos de engajamento e qualificação de jovens para elaborar e implantar projetos territoriais voltados à revitalização ambiental, social, econômica e cultural da bacia do Rio Doce	Almoriz;Alpercatu;Aracruz;Banco Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iguçu;Ipaba;Itapiranga;Itaeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Pariquitu;Pingo-D'Água;Porta Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana de Pádua;São Domingos de Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga	Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	29/11/2018	30/05/2025	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.2.1	1ª Cida do Projeto de Lideranças Jovens	Subprojeto/Subprocesso	119;120		Almoriz;Alpercatu;Aracruz;Banco Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iguçu;Ipaba;Itapiranga;Itaeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Pariquitu;Pingo-D'Água;Porta Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana de Pádua;São Domingos de Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga	Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	29/11/2018	17/08/2022	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.2.1.9	1611 Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas, contribuindo para um realizado de 301,6, de um total de 3000	Entrega/Atço						29/11/2018	16/08/2022	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.2.1.10	55 Projetos fomentados, contribuindo para um realizado de 55, de um total de 135	Entrega/Atço						29/11/2018	17/08/2022	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.2.2	2ª e 3ª Cida do Projeto de Lideranças Jovens	Subprojeto/Subprocesso	119;120		Almoriz;Alpercatu;Aracruz;Banco Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Cuparaque;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iguçu;Ipaba;Itapiranga;Itaeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Pariquitu;Pingo-D'Água;Porta Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana de Pádua;São Domingos de Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga	Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	02/10/2020	30/05/2025	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.2.2.4	1400 Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas, contribuindo para um realizado de 301,6, de um total de 3000	Entrega/Atço						02/10/2020	29/02/2024	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.2.2.5	0 Projetos fomentados, contribuindo para um realizado de 55, de um total de 135	Entrega/Atço						17/08/2022	30/05/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.3	Processo de Interface: Educação para Planejamento de Territórios Sustentáveis	Projeto/Processo/Atividade		Parceria com o MST para fornecer capacitações em educação ambiental para territórios sustentáveis.	Almoriz;Alpercatu;Aracruz;Banco Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iguçu;Ipaba;Itapiranga;Itaeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Pariquitu;Pingo-D'Água;Porta Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana de Pádua;São Domingos de Prata;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga	Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	24/04/2018	30/07/2027	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.3.1	PG27: Mobilização, Formação e engajamento de Produtores Rurais para Recuperação de Nascentes	Subprojeto/Subprocesso			Almoriz;Alpercatu;Aracruz;Banco Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iguçu;Ipaba;Itapiranga;Itaeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Pariquitu;Pingo-D'Água;Porta Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana de Pádua;São Domingos de Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga	Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	24/04/2018	31/08/2020	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.3.1.5	1 Interface com PG27 para o Projeto de Recuperação de Nascentes da Bacia do Sapuá, Bacia de Pontões e Lagos e Bacia do Piranga realizado, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Atço						24/04/2018	31/08/2020	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.3.4	PG17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação.	Subprojeto/Subprocesso			Almoriz;Alpercatu;Aracruz;Banco Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iguçu;Ipaba;Itapiranga;Itaeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Pariquitu;Pingo-D'Água;Porta Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana de Pádua;São Domingos de Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga	Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	03/02/2020	28/03/2024	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.3.4.4	1 Interface com os PG17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação realizado, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Atço						03/02/2020	28/03/2024	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.3.5	PG33-52 - Nova Interfaces - ES	Subprojeto/Subprocesso			Almoriz;Alpercatu;Aracruz;Banco Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iguçu;Ipaba;Itapiranga;Itaeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Pariquitu;Pingo-D'Água;Porta Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana de Pádua;São Domingos de Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga	Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	03/10/2023	30/08/2024	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.3.6	0 Novas interfaces realizadas, sendo um processo que se repete por 0	Entrega/Atço						02/09/2024	04/01/2027	A iniciar				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.4	Projeto Formação de Educadores para Revitalização da Bacia do Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade	01.192.103.104 05.106.07.10 6.109.110.111.1 12.111.114.115.116	Qualificar a comunidade escolar (educadores, gestores e supervisores) para serem facilitadores de mudanças educacionais nos contextos escolares ao qual pertencem e para criar uma Escola Experimental para Revitalização do Rio Doce em cada município.	Almoriz;Alpercatu;Aracruz;Banco Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iguçu;Ipaba;Itapiranga;Itaeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Pariquitu;Pingo-D'Água;Porta Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana de Pádua;São Domingos de Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga	Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	26/10/2018	29/03/2027	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.4.1	Estudo de viabilidade para concessão de curso de especialização e bolsa	Subprojeto/Subprocesso			Almoriz;Alpercatu;Aracruz;Banco Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iguçu;Ipaba;Itapiranga;Itaeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Pariquitu;Pingo-D'Água;Porta Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana de Pádua;São Domingos de Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga	Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	26/10/2018	26/07/2019	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.1.7	1 Documento executivo de Definição de Programa (conforme solicitação da NT 18/2016, referindo concessão) revisado, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Atço						26/10/2018	26/07/2019	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.4.2	Parceria Formação dos Educadores em Minas Geras (UFMG/UFOP)	Subprojeto/Subprocesso	01.101.103.107 09.111.111.111 5		Alpercatu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iguçu;Ipaba;Itapiranga;Itaeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Pariquitu;Pingo-D'Água;Porta Nova;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana de Pádua;São Domingos de Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralá;T...	Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	05/02/2019	29/03/2027	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.1.3	6000 Bolsas para o Aperfeiçoamento disponibilizadas (MG), do total 6000	Entrega/Atço						13/08/2021	31/07/2023	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.1.4	358 Projetos Pedagógicos Experimentais no Aperfeiçoamento Fomentados (MG), do total 1496	Entrega/Atço						13/08/2021	28/07/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.8	95 Bolsas para especialização disponibilizadas - Lato Sensu - MG, do total 72	Entrega/Atço						23/02/2024	30/04/2024	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.9	0 Projetos Pedagógicos Experimentais na Especialização Fomentados - Lato Sensu - MG, do total 748	Entrega/Atço						14/07/2025	31/12/2025	A iniciar				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.10.6	0 Bolsas para Extensão (mestrado) disponibilizadas - MG, do total 36	Entrega/Atço						07/03/2025	29/01/2027	A iniciar				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.10.7	0 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (mestrado) Fomentados - MG, do total 36	Entrega/Atço						07/03/2025	29/01/2027	A iniciar				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.11.6	0 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (doutorado) Fomentados - MG, do total 18	Entrega/Atço						03/11/2023	29/08/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.2.3.2.11.7	0 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (doutorado) Fomentados - MG, do total 18	Entrega/Atço						03/11/2023	26/02/2027	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.4.3	Parceria Formação dos Educadores no Espírito Santo (FEES)	Subprojeto/Subprocesso	022.04.106.108 110.112.114.111 4		Almoriz;Aracruz;Banco Guandu;Colatina;Itaeta;Linhares;Marilândia;Resplendor	Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	14/03/2019	29/10/2026	Em andamento					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.1.3.1	310 Bolsas para o Aperfeiçoamento disponibilizadas (ES), do total 700	Entrega/Atço						02/02/2022	31/12/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.1.3.1.4	350 Propostas Pedagógicas no Aperfeiçoamento Fomentadas (ES), do total 700	Entrega/Atço						02/02/2022	31/12/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.1.3.2.3	70 Bolsas para especialização disponibilizadas (ES), do total 140	Entrega/Atço						02/02/2022	31/12/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.1.3.2.4	70 Projetos de Educação Ambiental Escolar do curso de Especialização Fomentados (ES), do total 140	Entrega/Atço						02/02/2022	31/12/2024	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Direção	Intervenção sob o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Intervenção em Definição Atrelado a Projeto/ Subpr	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Sua Fundação Renova Avaliação	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento realizado + Orçamento planejado	Orçamento realizado + Orçamento planejado
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.3.8	14 Bolsas para Mestrado disponibilizadas (R\$), de total 14			Entrega/Ação				02/02/2022	31/07/2023	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.3.9	16 Cursos MODC pelos mestrandos realizados (R\$), de total 14			Entrega/Ação				02/02/2022	30/04/2024	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.4.5	7 Bolsas para Doutorado disponibilizadas (R\$), de total 7			Entrega/Ação				02/02/2022	30/12/2022	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.4.3.3.4.6	0 Projetos de Intervenção Municipal fomentados (doutorado) - (R\$), de total 7			Entrega/Ação				02/02/2022	31/12/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08	Projeto paralelo pela CT visto da deliberação 702	Sem Judicialização	4.5	Projeto Fortalecimento de Redes e de Políticas Públicas para Revitalização da Bacia do Rio Doce		Projeto/Processo/Atividade 117:118	Promover o fortalecimento institucional para o estabelecimento de uma rede de atores sociais e instituições articuladas e pactuadas para desenvolver e monitorar os processos de recuperação da bacia do rio Doce, assim como fomentar práticas de educação e	Almerici,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallineta,Governador Valadares,Iguçu,Isoaba,Itapiranga,Itaúta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Peri quito,Piranga,Prata,Porta Nova,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz de Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobralia,Timóteo,Turmeringa	Moradães, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	19/03/2018	A definir	Paralisado					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.5.1	Processo de Monitoramento e Avaliação Técnica e Social do Programa		Subprojeto/Subprocesso		Almerici,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallineta,Governador Valadares,Iguçu,Isoaba,Itapiranga,Itaúta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Peri quito,Piranga,Prata,Porta Nova,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz de Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobralia,Timóteo,Turmeringa	Moradães, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	14/03/2019	30/04/2021	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.1.2.3	1 Nova estratégia de atuação do monitoramento a partir de nova contratação pela CT-ECLET realizada, sendo um processo que se repete por 1			Entrega/Ação				14/02/2020	30/04/2021	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.5.2	Técnicas, Monitoramento e Avaliação (Fórum Permanente de Educação para Revitalização)		Subprojeto/Subprocesso		Almerici,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallineta,Governador Valadares,Iguçu,Isoaba,Itapiranga,Itaúta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Peri quito,Piranga,Prata,Porta Nova,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz de Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobralia,Timóteo,Turmeringa	Moradães, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	19/03/2018	31/10/2018	Concluído					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.2.1.4	1 Dado e elaboração do texto final para realização do 2º Fórum consolidado, sendo um processo que se repete por 1			Entrega/Ação				09/04/2018	07/05/2018	Concluído				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.5.5	Execução (1ª Edição - Sementeando Redes) - Escopo nível da definição (CANCELADO)		Subprojeto/Subprocesso 117:118		Almerici,Alpercatu,Aracruz,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallineta,Governador Valadares,Iguçu,Isoaba,Itapiranga,Itaúta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Peri quito,Piranga,Prata,Porta Nova,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz de Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobralia,Timóteo,Turmeringa	Moradães, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	01/02/2023	31/12/2025	Cancelado					
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.5.5	0 Vagas de capacitação disponibilizadas - 117, de total 120			Entrega/Ação				09/02/2023	16/01/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.5.6	0 Projetos pedagógicos fomentados - 118, de total 120			Entrega/Ação				09/02/2023	31/12/2025	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08		Sem Judicialização	4.5.10	Terceiro Fórum de Educação		Subprojeto/Subprocesso	Aracruz,Conceição de Barra,Fundão,Linhares			Moradães, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	05/02/2024	17/10/2024	Em andamento				
PG033	Grupo 02	CT-ECLET	R08			4.5.10.5	0 Terceiro Fórum de Educação Cultura e Processos formativos realizado, sendo um processo que se repete por 1			Entrega/Ação				16/10/2024	17/10/2024	A iniciar				


PG	Indicador de Definição	Unidade	Polaridade	Periodicidade	Meta Global	Finalístico	Status	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG011	I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Em medição	07/2024	100	
PG011	I02 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Em medição	07/2024	100	
PG011	I03 – Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes	%	Maior – Melhor	Por ano Letivo	1	Finalístico	Em medição	12/2023	100	
PG011	I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo	%	Maior – Melhor	Por ano Letivo	100	Não finalístico	Em medição	12/2023	100	
PG011	I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Em medição	07/2024	100	
PG011	I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas	%	Maior – Melhor	Semestral	75	Não finalístico	Em medição	07/2024	91,28	
PG011	I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade	%	Maior – Melhor	Anual	75	Não finalístico	Em medição	12/2023	96	
PG011	I08 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Mariana	%	Maior – Melhor	Bianual	1	Não finalístico	Em medição	12/2022	50	
PG011	I09 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Barra Longa	%	Maior – Melhor		100	Não finalístico	Início Posterior			
PG011	I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico	%	Maior – Melhor		1	Finalístico	Em medição	12/2022	52,6	
PG011	I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico	%	Maior – Melhor		100	Finalístico	Concluído	12/2021	100	
PG011	I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Em medição	12/2023	100	
PG011	I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no apoio psicopedagógico	%	Maior – Melhor	Anual	50	Finalístico	Em medição	12/2023	100	
PG011	I14 - Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados	%	Maior – Melhor		90	Finalístico	Início Posterior			
PG011	I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Mariana	%	Maior – Melhor	Anual	100	Não finalístico	Em medição	12/2023	100	
PG011	I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Barra Longa	%	Maior – Melhor	Anual	100	Não finalístico	Em medição	12/2023	100	
PG011	I17 - Capacitações dos profissionais de educação para atuação em situações de emergência nas escolas dos reassentamentos	%	Maior – Melhor	Medição única	100	Finalístico	Início Posterior			
PG012	I02 - Percentual de peças restauradas	%	Maior – Melhor	Trimestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	71	
PG012	I04 – Percentual de bens culturais reparados	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Em medição	12/2023	40	
PG012	I07 – Índice de centros/registros de memória implementados	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Em medição	12/2023	88	
PG012	I08 – Índice de ações de educação patrimonial implementados	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	96	
PG012	I09 - Índice de ações de sociabilização para as comunidades deslocadas	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	71	
PG013	I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Concluído	12/2021	100	
PG013	I02 – Índice de apoio aos projetos aprovados pelo Edital Doce	%	Maior – Melhor	Por edição	90	Não finalístico	Em medição	06/2024	99,38	
PG013	I04 – Índice de iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional	%	Maior – Melhor	Anual	90	Finalístico	Em medição	05/2022	102	
PG013	I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados	%	Maior – Melhor	Anual	80	Finalístico	Em medição	12/2021	98	
PG013	I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico	%	Maior – Melhor	Anual	95	Finalístico	Em medição	01/2024	50	
PG013	I06 – Percentual de implementação dos Planos de Promoção do Destino Turístico	%	Maior – Melhor	Por edição	90	Finalístico	Início Posterior			
PG013	I07 – Percentual de modernização das bibliotecas com termo de aceite do Projeto	%	Maior – Melhor	Anual	80	Não finalístico	Início Posterior			
PG013	I07.1 – Percentual de municípios que concluíram a formação em relação ao número de inscritos	%	Maior – Melhor	Anual	90	Finalístico	Concluído	01/2022	84,5	
PG013	I08 – Disponibilização de material de capacitação para gestores dos municípios atingidos.	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Início Posterior			
PG013	I09 – Percentual de pescadores capacitados	%	Maior – Melhor	Por edição	90	Finalístico	Em medição	12/2023	96	
PG014	I01 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e entes públicos de acordo com recomendações dos estudos, com meta de 100%	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	51,52	
PG015	I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa	Número	Maior – Melhor	Anual	40	Finalístico	Em medição	12/2023	31	
PG015	I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas	Número	Maior – Melhor	Anual	220	Finalístico	Em medição	12/2023	212	
PG015	I03 – Índice de recurso aportado na formação educacional	%	Maior – Melhor	Bianual	30	Finalístico	Em medição	12/2022	44,75	
PG015	I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub de Inovação	Número	Maior – Melhor	Anual	15	Não Finalísticc	Em medição	09/2023	5	
PG015	I05 – Índice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir de 4	%	Maior – Melhor	Bianual	50	Não Finalísticc	Em medição	12/2023	6,57	

PG	Indicador de Definição	Unidade	Polaridade	Periodicidade de	Meta Global	Finalístico	Status	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG017	I01 – Taxa de reposição de alimentação animal	%	Maior – Melhori	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	166	
PG017	I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas	%	Maior – Melhori	Anual	100	Finalístico	Em medição	12/2023	80,36	
PG017	I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais	Horas	Maior – Melhori	Anual	64	Finalístico	Início Posterior			
PG017	I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais	Horas/ano	Maior – Melhori	Anual	48	Finalístico	Início Posterior			
PG017	I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais	Horas	Maior – Melhori	Anual	16	Finalístico	Início Posterior			
PG017	I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área	%	Maior – Melhori	Anual	100	Finalístico	Em medição	12/2023	12	
PG017	I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados	%	Maior – Melhori	Anual	100	Finalístico	Em medição	12/2023	36	
PG019	I01 – % de negócios impactados com condições de produção recuperadas	%	Maior – Melhori	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	63,71	
PG019	I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada	%	Maior – Melhori	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	26,79	
PG019	I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado	%	Maior – Melhori	Semestral	100	Não Finalístico	Em medição	06/2024	55,53	
PG020	I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES	%	Maior – Melhori	Trimestral	70	Não finalístico	Em medição	06/2024	94	
PG020	I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios	%	Maior – Melhori	Trimestral	30	Não finalístico	Em medição	06/2024	44	
PG020	I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES	%	Maior – Melhori	Mensal	70	Não finalístico	Em medição	08/2024	83	
PG020	I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios	%	Maior – Melhori	Mensal	50	Não finalístico	Em medição	08/2024	59	
PG020	I05 – Número de profissionais qualificados	Quantidade	Maior – Melhori	Semestral	4000	Finalístico	Em medição	06/2024	7196	
PG020	I06 –Número de Empresas Capacitadas	Quantidade	Maior – Melhori	Anual	400	Finalístico	Em medição	12/2023	370	
PG020	Ic – Total de recursos recolhidos por ISS	%	Maior – Melhori	Mensal	50	Não finalístico	Em medição	08/2024	76	
PG020	Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES	%	Maior – Melhori	Mensal	N/A	Não finalístico	Em medição	08/2024	8535880,78	
PG026	I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas	ha	Maior – Melhori	Anual	40000	Finalístico	Início Posterior			
PG026	I01 - Riqueza de espécies	%	Maior – Melhori	Anual	>40	Finalístico	Início Posterior			
PG026	I02 – Densidade de regenerantes	1º indivíduos/h	Maior – Melhori	Anual	>2.000	Finalístico	Início Posterior			
PG026	I03 - Cobertura do dossel	%	Menor – Melhori	Anual	>=80	Finalístico	Início Posterior			
PG031	I01 – Percentual do valor repassado total	%	Maior – Melhori	Trimestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	18,05	
PG031	I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio	%	Maior – Melhori	Trimestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	18,05	
PG031	I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios	%	Maior – Melhori	Trimestral	80	Não Finalístico	Em medição	06/2024	96	
PG031	I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico	%	Maior – Melhori	Trimestral	4,0 (80%)	Não Finalístico	Em medição	06/2024	98	
PG031	I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios	%	Maior – Melhori	Trimestral	100	Não Finalístico	Concluído	06/2024	97	
PG031	I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação	%	Maior – Melhori	Trimestral	4,0 (80%)	Não Finalístico	Concluído	06/2024	93	
PG031	I07- Percentual de Coleta de Esgoto	%	Maior – Melhori	Anual	100	Não Finalístico	Em medição	12/2022	83	
PG031	I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto	%	Maior – Melhori	Anual	6%2017 – 65,Não Finalístico	Não Finalístico	Em medição	12/2022	28	
PG031	I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva	%	Maior – Melhori	Anual	5%2017 – 44,Não Finalístico	Não Finalístico	Em medição	12/2022	40	
PG031	I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados	%	Menor – Melhori	Anual	9%2016 - 45,Não Finalístico	Não Finalístico	Em medição	12/2022	46,15	
PG031	I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA)	%	Maior – Melhori	Anual	0 < IQA ≤ 70	Não Finalístico	Em medição	12/2023	0	
PG031	I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	%	Menor – Melhori	Anual	solução CONAN	Não Finalístico	Em medição	12/2023	0	
PG031	I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)	%	Maior – Melhori	Anual	solução CONAN	Não Finalístico	Em medição	12/2023	0	
PG033	I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais	Inteiro	Maior – Melhori	Anual	6000	Finalístico	Concluído	06/2023	6000	
PG033	I02 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo	Inteiro	Maior – Melhori	Anual	700	Finalístico	Em medição	07/2024	350	
PG033	I03 - Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Sala de Aula executados que foram fomentados No Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais	Inteiro	Maior – Melhori	Anual	1496	Finalístico	Em medição	12/2023	358	
PG033	I04 – Número de Propostas Pedagógicas Aplicadas - PPA fomentadas no Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo	Inteiro	Maior – Melhori	Anual	700	Finalístico	Em medição	07/2024	350	
PG033	I05 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato Sensu em Minas Gerais	Inteiro	Maior – Melhori	Anual	72	Finalístico	Concluído	04/2024	95	

PG	Indicador de Definição	Unidade	Polaridade	Periodicidade	Meta Global	Finalístico	Status	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG033	I06 –Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato Sensu no Espírito Santo	Inteiro	Maior – Melho	Anual	140	Finalístico	Em medição	12/2023	70	
PG033	I07 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Escolas fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - em Minas Gerais	Inteiro	Maior – Melho	Anual	748	Finalístico	Início Posterior			
PG033	I08 – Número de Projetos de Educação Ambiental Escolar - PEAE fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - no Espírito Santo	Inteiro	Maior – Melho	Anual	140	Finalístico	Início Posterior			
PG033	I09 – Número de bolsas disponibilizadas para o Projeto de Extensão: “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para o Plano Municipal de Educação” em Minas Gerais	Inteiro	Maior – Melho	Anual	36	Finalístico	Início Posterior			
PG033	I10 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Mestrandos no Espírito Santo	Inteiro	Maior – Melho	Semestral	14	Finalístico	Concluído	06/2023	14	
PG033	I11 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais dos Municípios fomentados a partir dos Projetos de Extensão em Minas Gerais	Inteiro	Maior – Melho	Anual	36	Finalístico	Início Posterior			
PG033	I12 – Número de Cursos MOOC realizados pelos Mestrandos desenvolvidos no Espírito Santo.	Inteiro	Maior – Melho	Anual	14	Finalístico	Concluído	04/2024	16	
PG033	I13 – Número de bolsas para o Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais	Inteiro	Maior – Melho	Anual	18	Finalístico	Início Posterior			
PG033	I14 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Doutorandos no Espírito Santo	Inteiro	Maior – Melho	Semestral	7	Finalístico	Concluído	12/2022	7	
PG033	I15 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais da Região fomentados a partir do Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais	Inteiro	Maior – Melho	Anual	18	Finalístico	Início Posterior			
PG033	I16 – Número de Projetos de Intervenção Municipal - PIM fomentados nos Projetos de Pesquisa para Doutorandos no Espírito Santo	Inteiro	Maior – Melho	Anual	7	Finalístico	Início Posterior			
PG033	I18 – Número de Projetos Políticos Pedagógicos Territoriais Fomentados.	Inteiro	Maior – Melho	Anual	120	Finalístico	Início Posterior			
PG033	I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens	Unidade	Maior – Melho	Anual	3000	Finalístico	Concluído	04/2024	3011	
PG033	I20 – Número de Projetos de Juventudes Fomentados	Inteiro	Maior – Melho	Anual	135	Finalístico	Em medição	12/2023	55	


111 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA)

111-Percentual de faixas do índice de IQA					
Localização do ponto	MUITO RUIM	RUIM	MÉDIO	BOM	EXCELENTE
Governador Valadares RDO-07	0%	0%	33%	67%	0%
Periquito UHE BAG	0%	8%	25%	67%	0%
Governador Valadares RDO-08	0%	0%	58%	42%	0%
Conselheiro Pena RDO-09	0%	8%	33%	58%	0%
Resplendor RDO-10	0%	8%	42%	50%	0%
Almores UHE AIM	0%	8%	75%	8%	0%
Colatina RDO-12	0%	8%	25%	67%	0%
Baixo Guandu UHE MAS	0%	8%	50%	42%	0%
Colatina RDO-14	0%	17%	75%	8%	0%
Belo Oriente RDO-05	0%	17%	83%	0%	0%
Linhares RDO-15	0%	8%	58%	33%	0%
Periquito RDO-06	0%	8%	33%	58%	0%
Linhares RDO-16	0%	0%	42%	58%	0%
Bom Jesus do Galho RDO-04	0%	8%	42%	50%	0%
Rio Doce RDO-01	0%	17%	42%	42%	0%
Rio Doce RDO-02	0%	0%	75%	0%	0%
Baixo Guandu RDO-11	0%	0%	33%	67%	0%
Rio Doce UHE CAN	0%	0%	25%	75%	0%
Sao Domingos do Prata RDO-03	0%	8%	25%	67%	0%



112 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

112-Percentual de atendimento da legislação para DBO		
Localização do ponto	Atendeu	Não atendeu
Baixo Guandu RDO 11	100%	0%
Belo Oriente RDO 05	100%	0%
Bom Jesus do Galho RDO 04	100%	0%
Colatina RDO 12	100%	0%
Colatina RDO 14	100%	0%
Conselheiro Pena RDO 09	100%	0%
Governador Valadares RDO 07	100%	0%
Governador Valadares RDO 08	100%	0%
Linhares RDO 15	100%	0%
Linhares RDO 16	100%	0%
Periquito RDO 06	100%	0%
Periquito UHE BAG	100%	0%
Resplendor RDO 10	100%	0%
Rio Doce RDO 01	100%	0%
Rio Doce RDO 02	100%	0%
Sao Domingos do Prata RDO 03	100%	0%
Baixo Guandu UHE MAS	100%	0%
Rio Doce UHE CAN	100%	0%
Almores UHE AIM	100%	0%



113 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)

113-Percentual de atendimento da legislação para OD		
Localização do ponto	Atendeu	Não atendeu
Baixo Guandu RDO 11	100%	0%
Belo Oriente RDO 05	100%	0%
Bom Jesus do Galho RDO 04	100%	0%
Colatina RDO 12	100%	0%
Colatina RDO 14	100%	0%
Conselheiro Pena RDO 09	100%	0%
Governador Valadares RDO 07	100%	0%
Governador Valadares RDO 08	100%	0%
Linhares RDO 15	100%	0%
Linhares RDO 16	100%	0%
Periquito RDO 06	100%	0%
Periquito UHE BAG	100%	0%
Resplendor RDO 10	100%	0%
Rio Doce RDO 01	100%	0%
Rio Doce RDO 02	100%	0%
Sao Domingos do Prata RDO 03	100%	0%
Baixo Guandu UHE MAS	100%	0%
Rio Doce UHE CAN	100%	0%
Almores UHE AIM	100%	0%

