
 

 

 
 

1  

 
 

  

 
 Fevereiro /2018  

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES  



 

 

 
 

2  

Sumário  

 

Apresentação  ................................ ................................ ...............  5  

Sumário Executivo  ................................ ................................ .......  6  

PG001 Levant amento e Cadastro dos Impactados  .....................  14  

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados  ...............  19  

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos 

Indígenas  ................................ ................................ ..................  25  

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros 

Povos e Comunidades Tradicionais  ................................ ............  31  

PG005 Programa de Proteção Social  ................................ ..........  37  

PG006 Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e 

Controle Social  ................................ ................................ ...........  41  

PG007 Programa de Assistência aos Animais .............................  61  

PG008 Reconstrução de Vilas  ................................ ....................  63  

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Ne ves  .....  67  

PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas 

Impactadas  ................................ ................................ ................  74  

PG011 Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade 

Escolar  ................................ ................................ .......................  78  

PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística  ...........................  82  



 

 

 
 

3  

PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer  ................................ ...  85  

PG014 Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada  . 88  

PG015 Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de 

Tecnologias Socioeconômicas Aplicadas à Remediação dos 

Impactos  ................................ ................................ ...................  91  

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras  ...........  95  

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias  ......................  100  

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica  ...............  104  

PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

 ................................ ................................ ................................  106  

PG020 Estímulo à Contratação Local  ................................ ........  110  

PG021 Auxílio Financeiro E mergencial  ................................ .....  116  

PG022 Gerenciamento dos Programas Socioeconômicos  .........  120  

PG023 Manejo de Rejeitos  ................................ .......................  121  

PG024 Implantação de Sistemas de Contenção dos Rejeitos e de 

Tratamento In Situ dos Rios Impactados  ................................ . 125  

PG025 Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos  ..............  130  

PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) 

e PG027 Recuperação de Nascentes  ................................ ........  134  

PG028 Conservação da Biodiversidade  ................................ ....  138  

PG029 Recuperação da Fauna Silvestre  ................................ ...  143  



 

 

 
 

4  

PG030 Fauna e Flora Terrestre  ................................ ................  146  

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos 

Sólidos  ................................ ................................ .....................  149  

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água  .......  153  

PG033 Programa de Educação Ambiental  ................................  158  

PG034 Programa de Preparação para Emergências Ambientais  161  

PG035 Informação para a População  ................................ .......  165  

PG036 Comunicação Nacional e Internacional  .........................  166  

PG037 Gestão de Riscos Ambientais  ................................ ........  168  

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce  ............................  169  

PG039 Unidades de Conservação  ................................ .............  176  

PG040 CAR e PRAs  ................................ ................................ ...  179  

PG041 Gerenciamento dos Programas Socioambientais  ..........  180  

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários  .....  182  

Anexos  ................................ ................................ .....................  184  

Glossário  ................................ ................................ .........................  184  

Segurança  ................................ ................................ .......................  189  

Gestão econômica  ................................ ................................ ...........  190  

 

  



 

 

 
 

5  

Apresentação  

 

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192  do TERMO DE 

TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a 

elaboração de relatório mensal  sobre o andamento de todos os PROGRAMAS ï 

SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela 

FUNDAÇÃO RENOVA ï e envio do documento ao COM ITÊ INTERFEDERATIVO 

(CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês . Os programas têm como 

objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de 

abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em 

novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento , 

como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.  
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Sumário Executivo  

 

Neste Relatório Mensal de Atividades serão abordados os fatos mais relevantes 

e as entregas concluídas em fevereiro pela Fund ação Renova para reparação e 

compensação dos impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, 

ao longo do rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo.  

No eixo Pessoas e Comunidades, o processo de identificação dos atingidos da 

área rural de Maria na (MG) foi iniciado, abrangendo 382 famílias, mais da 

metade do total. Estima -se que 760 famílias farão o cadastramento nessa 

região, composta por oito distritos. A previsão é concluir em março. A aplicação 

dos formulários é feita em parceria entre Cárita s e Fundação Renova, de casa 

em casa ou em esquema de plantão, para os casos que não são resolvidos na 

visita domiciliar.  

O contexto do cadastro em Mariana é diferente do realizado nas demais 

localidades atingidas ao longo do rio Doce. Houve o entendiment o de que o 

município sofreu impacto de maior severidade em raz aωo da proximidade com a 

barragem de Fund aωo. Comiss aωo de Atingidos, Minist eʋrio Puʋblico, C aʋritas 

(assessoria t eʋcnica que acompanha a comunidade atingida da regi aωo) e 

Fundac┌aωo Renova iniciaram discuss oωes e formaram um grupo t eʋcnico, para 

altera c┌oωes na proposta dos formul aʋrios aplicados nos demais munic ípios de 

forma a contemplar as especificidades locais.  

O grupo fechou acordo sobre o formato e o cronograma, em novembro. Em 

janei ro deste ano, houve reunião de alinhamento entre as partes e foi feito uma 

ação piloto da aplicação do formulário, fase que preparou o início do processo 

em fevereiro.  

O cadastro é fundamental para que a Fundação Renova conheça o impacto de 

cada indivíduo  e possa repará - lo por meio de seus programas e ações. Ele é 

pré - requisito, por exemplo, para o processo de indenização, que encontra -se 
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em diferentes estágios nas demais regiões atingidas pelo rompimento da 

barragem de Fundão.  

As indenizações são feitas por meio do Programa de Indenização Mediada 

(PIM), que ressarce pessoas e micro e pequenas empresas que sofreram danos 

ou perdas ligadas às suas atividades, em duas frentes: Dano Geral e Dano 

Água. O processo de indenização por Dano Água (que ressarce mora dores de 

municípios que tiveram o abastecimento e a distribuição de água potável 

interrompidos temporariamente pelo rompimento da barragem) está em fase 

final.  

Para o caso de pessoas aplicáveis à indenização por danos gerais (perdas de 

bens e/ou de renda),  o programa de indenização formou um grupo dedicado a 

promover melhorias no fluxo dos pagamentos dos processos finalizados. Em 

fevereiro, 800 pagamentos de indenização por danos gerais foram concluídos. 

Até janeiro, tinham sido 346. Ainda como parte desse processo, quatro novos 

Centro de Indenização Mediada começaram a funcionar para atendimento ao 

Dano Geral: Aracruz, São Mateus, Tumiritinga e Naque.   

No âmbito dos programas de estímulo à retomada da economia regional, 

também no eixo Pessoas e Comunidades , a Fundação Renova lançou o Dia do 

Fornecedor, ação vinculada à diretriz da Renova de priorizar a contratação de 

fornecedores dos municípios impactados. Todas as quintas - feiras, a partir de 

fevereiro, uma equipe da área de Suprimentos estará disponível no s escritórios 

de Mariana, Governador Valadares e Linhares, para receber as empresas. O 

objetivo é solucionar eventuais dúvidas sobre o processo de contratação e 

aumentar a base de dados de fornecedores.  

Em fevereiro também foi celebrado convênio com o Seb rae Minas, que prestará 

consultorias individualizadas a todos os pequenos e micro empreendimentos 

afetados pelo rompimento da barragem que tiverem interesse. Na primeira 

fase, em 2018, cerca de 200 empresas de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do 

Escalvado e Rio Doce receberão a consultoria direcionada do Sebrae.  
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Outra ação relevante relacionada ao estímulo à economia regional foi o 

convênio firmado com o Senai -MG para qualificação de mão de obra no Estado, 

especialmente na cidade de Mariana. A ideia é quali ficar 1000 trabalhadores em 

2018, sendo 800 vagas para o município. 360 vagas já foram anunciadas para 

as primeiras turmas, que começam em março. Haverá qualificação nas áreas de 

construção civil, agroflorestal, operação de estações de tratamento de água e  

esgoto e mecânica.  

Ainda em fevereiro, foi concluída a seleção dos quatro contemplados no Edital 

Senai de Inovação em um universo de 76 inscritos. A iniciativa é direcionada a 

empresas com interesse em desenvolver tecnologias que possam contribuir com 

o processo de recuperação dos impactos causados pelo rompimento da 

barragem de Fundão. O resultado do edital, fruto de parceria entre Fundação 

Renova, Senai e Sebrae, será divulgado em março.  

No eixo Reconstrução e Infraestrutura, o programa de reassentamen to avançou 

com a aprovação do projeto urbanístico conceitual da vila de Bento Rodrigues, 

com quase 100% dos votos favoráveis. De um universo de 180 votos, apenas 

um foi contrário à proposta. O projeto aprovado seguiu as diretrizes apontadas 

pela comunidade  de Bento em um processo de escuta que envolveu Comissão 

de Atingidos e a assessoria técnica Cáritas. O desenho do projeto urbanístico, a 

definição do seu tamanho e limites, além da distribuição das ruas e quadras 

foram definidos e amplamente discutidos em  23 oficinas, realizadas em 

novembro de 2017 com 164 famílias. As ponderações da comunidade feitas 

durante as atividades foram consideradas e incluídas no desenho aprovado na 

assembleia.  

A Fundação Renova está atendendo demanda da comunidade de Paracatu d e 

Baixo ï que solicitou a transferência da escola temporária para uma localização 

mais próxima à área central de Mariana. Em fevereiro, Comissão de Pais, 

Secretaria de Educação e Cáritas (assessoria técnica) aprovaram o imóvel da 

instituição Obras Sociais Monsenhor Horta para receber a instalação. A 

negociação foi iniciada pela Fundação Renova com a proprietária para que o 
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local receba as 54 crianças e adolescentes que cursam o ensino fundamental. A 

estimativa é que no segundo semestre a escola já funcione no novo espaço.  

O edital de habilitação das prefeituras pela instituição financeira responsável 

pelo repasse dos recursos para tratamento de esgoto e destinação adequada de 

resíduos sólidos foi publicado em fevereiro. O consórcio BDMG -Bandes é o 

responsáv el pelo repasse. As prefeituras apresentam aos bancos a 

documentação exigida para habilitar seus projetos e, assim, dar início ao 

processo para receber os recursos financeiros. Os munícipios receberão valores 

que variam de R$ 2,8 milhões a R$ 76,3 milhões,  conforme o número de 

habitantes, o Fundo de Participação dos Munícipios e os impactos sofridos.  

O processo de despoluição é fundamental para a revitalização da bacia do rio 

Doce. Hoje, 80% do esgoto doméstico gerado pelos municípios ao longo da 

bacia não recebe tratamento, sendo lançado in natura nos cursos d´água.  

Igualmente importante para o processo de revitalização são as ações de 

restauração florestal ao longo da bacia. Nesse sentido, fevereiro marcou o início 

de vigência do convênio da Fundação Renov a com as Universidades Federais de 

Viçosa (UFV) e de Minas Gerais (UFMG) para mapeamento das áreas prioritárias 

para início da recuperação florestal dos 40 mil hectares de Áreas de 

Preservação Permanente (APPs), programa integrante do eixo Terra e Água.  

Um grupo formado por professores e alunos de graduação e pós -graduação vai 

listar critérios, parâmetros e pesos socioambientais e econômicos para 

priorização das áreas a serem recuperadas em toda a bacia do rio Doce. O 

estudo, previsto para ser concluído em  janeiro de 2019, vai direcionar o 

investimento de R$ 1 bilhão na região.  

As ações de recuperação florestal tanto das APPs, como das demais áreas, 

serão feitas de forma sustentável, de modo a permitir que os proprietários das 

terras conciliem preservação e produção. Uma das ferramentas importantes 

nesse processo é o Pagamento por Serviço Ambiental (PSA), que remunera 
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proprietários de terra pelo benefício ambiental que a área entrega à bacia do rio 

Doce, pelo fato de ter um nicho de preservação.  

No fim do mês, a Renova lançou o edital piloto para o PSA. O objetivo é que ele 

sirva como ferramenta de engajamento e adesão dos proprietários rurais ao 

programa. O edital piloto é voltado para a execução dos programas de 

recuperação de APPs e áreas de recarga hídr ica e recuperação de nascentes em 

2018. A previsão é que, neste ano, a recuperação tenha início em 600 hectares 

de APPs e 533 nascentes.  A adesão é voluntária e por, no mínimo, cinco anos. 

Os pagamentos começarão a ser realizados no ano que vem e devem so mar R$ 

100 mil, em 2019.  

Também parte do programa Terra e Água, a restauração florestal da Área 

Ambiental 1 ï extensão de 113 km entre a barragem de Fundão e a usina 

Hidrelétrica Risoleta Neves (Candonga) -  teve início em fevereiro, com plantio 

de mudas em trecho de 74 km envolven do os municípios de Mariana e Barra 

Longa. O objetivo do programa é plantar espécies nativas para recuperação de 

mata ciliar dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, seus tributários e 

nascentes. Para essa restauração, a Área Ambiental 1 foi dividida em qu atro 

lotes. O início do plantio em fevereiro deu -se nos dois primeiros lotes.  

O trabalho de restauração florestal da área 1 contará com consultoria do 

professor Sebastião Venâncio, da Universidade Federal de Viçosa (UFV), uma 

das principais autoridades do  assunto, com larga experiência em recuperação 

de áreas degradadas pelos impactos da mineração. A previsão é que a 

execução do convênio tenha início em março. Ao todo, serão plantadas 1,5 

milhão de mudas na Área Ambiental 1.  

Também em fevereiro, a Fundação  Renova protocolou junto ao CIF o relatório 

de conclusão das obras de regularização de calhas, margens e controle de 

erosão nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce. O relatório tem evidências 

que atestam o cumprimento da cláusula 160 do TTAC. Foram plantad os 800 

hectares de gramíneas e leguminosas para cobertura e recuperação inicial do 
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solo, aplicação de técnicas de bioengenharia para controle de erosão e 

conformação de calhas e margens dos rios principais e 101 tributários.  

Ainda no eixo Terra e Água, um  passo importante foi dado para a retomada das 

atividades agropecuárias em propriedades rurais impactadas pelo rompimento 

da barragem. A Fundação Renova firmou convênio com a representação 

brasileira da ONG internacional Word Resources Institute (WRI), com  objetivo 

de desenvolver tecnologias sustentáveis para melhoria da produtividade e 

recuperação de áreas impactadas, a partir da associação de sistemas 

agroflorestais, manejo ecológico de pastagens e silvicultura de espécies nativas.  

A WRI, que tem foco na restauração florestal associada à silvicultura 

sustentável com espécies nativas, trabalhará em parceria com as instituições 

Icraf e Fazenda Ecológica. O Icraf é um centro internacional especializado em 

agroflorestas, que faz uso de metodologia de plantio i ntegrado e sustentado 

combinando produção de madeira com cultivos agrícolas diversos. A Fazenda 

Ecológica atua na área de manejo racional de pastagens, com uso de sistema 

rotativo.  

As instituições vão implementar 25 unidades demonstrativas de sistemas de 

produção sustentável que servirão de referência para outras 210 propriedades. 

Os produtores passarão por capacitação e troca de experiências.  

Além das unidades demonstrativas, a WRI e as duas parceiras ficarão 

responsáveis pela aplicação da metodologia ROA M (Metodologia de Avaliação de 

Oportunidades para Restauração, na sigla em inglês) para identificar 

oportunidades de restauração florestal nas bacias atingidas entre Fundão e 

Candonga. Desenvolvida pelo WRI e pela IUCN, referência global de 

conservação da natureza, a tecnologia é amplamente aplicada na identificação 

das melhores oportunidades de restauração a partir de análises 

socioeconômicas e biofísicas do território a ser reparado. Nessa etapa, será 

criado um núcleo de articulação e engajamento com os p roprietários para 

discutir e planejar a restauração.  
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Ainda no âmbito dos programas do uso sustentável do solo, a Fundação Renova 

está construindo termos de cooperação técnica com o Instituto Estadual de 

Florestas (IEF), em Minas Gerais, e o Instituto de De fesa Agropecuária e 

Florestal do Espírito Santo (IDAF) para acompanhamento e apoio na 

implementação do Programa de Regularização Ambiental (PRA), que é baseado 

no Código Florestal e determina quais áreas dentro de propriedades rurais 

devem ser conservadas.  

Outra ação relevante relacionada ao eixo Terra e Água foi o sinal verde para 

contratação da Fundação Espírito -santense de Tecnologia (FEST), vinculada à 

Universidade Federal do Espírito Santo, para monitoramento da biodiversidade 

aquática da porção capixa ba do rio Doce, foz, estuário e regiões costeira e 

marinha.  O objetivo é avaliar o impacto do rompimento sobre os ambientes 

aquáticos e biota e, posteriormente, propor medidas mitigadoras. Os trabalhos 

devem ser concluídos em 2019. O monitoramento da biod iversidade aquática 

na outra porção do rio Doce está sendo feito desde abril de 2017.  

Como parte dos trabalhos para deixar a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves 

(Candonga) apta a operar, a Fundação Renova iniciou, em fevereiro, pesquisas 

para desmonte de roc ha e britagem na pedreira Corsini. A área apresenta uma 

alternativa para o fornecimento de matéria -prima para construir os diques 

intermediário e principal na Fazenda Floresta ï  adquirida para acomodar o 

rejeito retirado de Candonga.  

Nos diques, que serã o construídos, a parte líquida do rejeito dragado será 

separada da sólida e tratada para retornar ao rio dentro dos parâmetros legais 

de qualidade. O sedimento seco será empilhado para a formação de um platô e, 

ao final do processo, a fazenda será reflores tada.  

Parte dessa estrutura de tratamento do rejeito, a Bacia 1 será destinada à 

decantação da água do rejeito para que, depois de tratada, volte ao rio Doce 

com a turbidez apropriada. Em fevereiro, foram contratados os serviços para 

impermeabilização des sa área com geomembrana, para impedir que haja 
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infiltração do rejeito para o solo. A Bacia 1 terá capacidade para receber 50 mil 

metros cúbicos de sedimentos.  

As páginas seguintes contêm o detalhamento das ações realizadas pela Renova 

em todas as suas fren tes de atuação.  

. 
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PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas 

através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas 

(apenas micro e pequenas empresas) impactadas na área de abrangência 

socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão 

utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados 

para apoiar a implementação d e ações de reparação e compensação dos 

impactos socioeconômicos.  

Cláusulas 19 e 24 (em andamento), 20 (concluída) e 28 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Em consonância com a política de transparência da Fundação Renova, no dia 06 

de fevereiro de 2018 foi disponibilizado acesso ao sistema de informações 

(SGS) para membros da CTOS -  Câmara Técnica de Organização e Saúde para 

monitoramento e acompanhamento da  evolução das ações junto aos 

impactados.   

Como o objetivo de dar encaminhamentos às ações do programa, assim como 

monitorar as suas atividades, foi inaugurado no dia 08 de fevereiro GT ï Grupo 

de Trabalho do cadastro, no âmbito da CTOS. Na mesma Câmara, foi 

apresentada uma síntese dos impactos em Sooretama ï ES para o atendimento 

a Deliberação 58/93 do CIF que trata das Novas Áreas.  

Em Mariana foram realizados 382 cadastros até o dia 28/02, dos 760 

inicialmente previstos até dia 31/05.  

Foi enviado ao CIF  para aprovação o lote 21 referente à Campanha 3 do 

Cadastro.  

 

Próximas entregas  

Å Contratar especialista para auxiliar a Fundação Renova no cumprimento da 

Cláusula 20 do TTAC;  

Å Enviar lote_022 de cadastros ao CIF.  

 

Desafios   

¶ Cadastrar todas famílias impactadas em Mariana;  

¶ Atender todos os novos solicitantes de cadastro (Campanha Final) até junho 

de 2018;  

¶ Diminuir o número de cadastros pendentes, com solicitantes não localizados  

 

Indicadores  
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INDICADOR*  
JANEIRO/  

2018  

FEVEREIRO/  

2018  
ACUMULADO  

Cadastros realizados (un)**  45  128  26.396  

Cadastros enviados para o CIF  23.396  

-  Cadastros enviados para o CIF 

(un) -  Campanha 1  
CAMPANHA CONCLUÍDA  14.457  

-  Cadastros enviados para o CIF 

(un) -  Grupo Prioritário  
CAMPANHA CONCLUÍDA  1.601  

-  Cadastros enviados para o CIF 

(un) ï deliberação 58/93  
CAMPANHA CONCLUÍDA  469  

-  Cadastros enviados para o CIF 

(un) -  Campanha 2  
CAMPANHA CONCLUÍDA  4.560  

-  Cadastros enviados para o CIF 

(um) ï Campanha 3  
254  721  1.588  

*Indicadores consolidados por número de propriedades  

**Propriedades indexadas  
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PG002 Ressarcimento e Indenização dos 

Impactados  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Ressarcir pessoas e micro e pequenas empresas que tenham sofrido danos 

materiais ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades 

econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, 

de forma rápida, sem a burocracia e os custos de uma ação judicial.  

Cláusula 38 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Contratada consultoria especializada em logística (Xcelis) para apoio na 

eliminação de gargalos e ganhos de eficiência nos Escritórios do PIM, para 

cumprimento dos prazos pactuados no TTAC para pagamento das campanhas 1 

e 2.  

Realizado diagnóstico nos Escritórios de Baixo Guandu, Linhares, Barra Longa e 

Rio Doce para identificação de gargalos e ganhos de eficiência no processo de 

indenização.  

As Políticas Indenizatórias ï PIM para Dano G eral / foram consolidadas e 

apresentadas às CTOS para emissão de parecer e deliberação.  

 

Próximas entregas  

¶ Finalização das negociações da Campanha 1;  

¶ Início das negociações da Campanha 2.  

 

Desafios  

¶ Enviar a Revisão da Política Indenizatória da Pesca para CTOS;  

¶ Emitir relatório de acompanhamento da evolução dos indicadores do PIM 

para apresentação na CTOS . 

 

  



 

 

 
 

22  

Indicadores  

Dano Água  

INDICADOR  LOCALIDADE  FEVEREIRO/2018  ACUMULADO  

Propostas geradas 

(unid.)  
Espírito Santo  45  84.669  

Propostas geradas 

(unid.)  
Minas Gerais  833  182.021  

Propostas aceitas 

(unid.)  
Espírito Santo  41  84.161  

Propostas aceitas 

(unid.)  
Minas Gerais  809  176.440  

Pagamentos 

indenizatórios (unid.)  
Espírito Santo  1.027  73.383  

Pagamentos 

indenizatórios (unid.)  
Minas Gerais  7.053  157.793  

 

Dano Geral  

INDICADOR  LOCALIDADE  FEVEREIRO/2018  ACUMULADO  

Ingresso  Espírito Santo  1.390  3.265  

Ingresso  Minas Gerais  1.345  5.277  

Antecipação Pescador  Espírito Santo  0 309  

Antecipação Pescador  Minas Gerais  0 640  

Antecipação Areeiro  Minas Gerais  0 17  

Antecipação Turismo  Espírito Santo  0 44  

Proposta Final ï Pesca  Espírito Santo  1.344  2.302  
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INDICADOR  LOCALIDADE  FEVEREIRO/2018  ACUMULADO  

Proposta Final ï Pesca  Minas Gerais  703  1.673  

Proposta Final ï 

Agropecuária  
Minas Gerais  9 100  

Proposta Final ï 

Agropecuária  
Espírito Santo  6 22  

Proposta Final -  

Areeiro  
Minas Gerais  1 3 

Proposta Final ï 

Turismo/Comercio  
Espírito Santo  10  31  

Proposta Final ï 

Comercio/Residência  
Minas Gerais  3 15  

* O critério de contabilização dos números foi alterado de contagem de indivíduos para grupos 

familiares, o que  justifica a redução dos números em relação ao Relatório anterior.  
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Fotos  

  

 

 

  

 

 

 

  

São Mateus / ES ï fevereiro/2018 

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)   

 

Mascarenhas, Baixo Guandu / ES ï 

fevereiro/2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)   

 

Regência, Linhares / ES -  

fevereiro/2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)  

 

Aracruz / ES ï fevereiro/2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  
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PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de 

Vida dos Povos Indígenas  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

O Programa tem por objetivo implementar as ações reparatórias e 

compensatórias para povos e comunidades indígenas em acordo com os 

impactos identificados.  

Cláusulas 39 a 45 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Realizada visita técnica às associações indígenas do acordo Tupiniquim e 

Guarani, para acompanhamento de demandas específicas de cad a aldeia e para 

levantamento das evidências de atendimento das 915 famílias, conforme 

previsto no termo de cumprimento ao TTAC.  

Realizada reunião entre a Fundação Renova e a Funai/Resplendor com objetivo 

de debater o questionamento dos Krenak sobre a ñmarcaò da §gua mineral 

distribuída em tribo indígena Krenak e sobre o acesso dos profissionais da 

Fundação Renova na tribo indígena que estão realizando levantamento de 

campo do projeto de drenagem.  

A empresa projetista Emflortec, responsável pela elaboração d os projetos 

executivos de drenagem e a equipe de infraestrutura da Fundação Renova 

realizaram trabalho de campo para levantamento da situação do Reservatório 

existente na tribo indígena Krenak, que será utilizado no projeto do Sistema de 

Abastecimento de Á gua.  

O programa de Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e 

Comunidades Tradicionais foi convidado para participar da reunião com a 

Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais -  CTIPCT. No 

encontro foram abordados temas relacionados  aos povos indígenas, 

quilombolas, faiscadores e pescadores artesanais impactados pelo rompimento 

da barragem.  

 

Próximas entregas   

¶ Dar continuidade ao processo de organização dos registros do processo e 

validação das informações junto as comunidades, através do Grupo de 

Trabalho Tupiniquim Guarani;  

¶ Iniciar a contratação da estrutura para operação do poço em TI Krenak para 

futuro abastecimento do pipa de água bruta  

¶ Iniciar o levantamento topográfico para elaboração dos projetos 

estruturante s (drenagem).  



 

 

 
 

28  

 

Desafios  

Å Conclus«o e valida­«o do ECI e Plano de A­«o Estruturante para o povo 

Tupiniquim e Guarani, devido ao atraso na emissão de autorização para a 

realização de coletas de ictiofauna pelos órgãos públicos pertinentes;  

Å Conclus«o do cronograma das passagens hidr§ulicas na terra ind²gena 

Krenak, prevenindo problemas nos acessos durante o período das chuvas;  

Å Estabelecimento de di§logo com povo Krenak para atendimento e 

implementação das ações reparatórias e compensatór ias;  

Å Implementa­«o das a­»es do Plano de A­«o Estruturante nas terras ind²genas.  

 

Indicadores  
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PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de 

Vida de Outros Povos e Comunidades 

Tradicionais  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

O Programa tem  por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias 

para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos 

identificados.  

Cláusulas 46 a 53 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

A FCP -  Fundação Cultural Palmares emitiu parecer favorável ao Estudo de 

Componente Quilombola. A Câmara Técnica Indígena e de Povos e Povos e 

Comunidades Tradicionais ï CTIPCT referen dou o parecer da FCP e orientou 

sobre o processo de validação do Estudo junto à comunidade por meio do rito 

de consulta.  

No município de Rio Doce ocorreu a assembleia para a escolha da assessoria 

técnica que representará os interesses dos faiscadores ating idos dos municípios 

Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova. Membros do Ministério 

Público Federal e do Estado de Minas Gerais estiveram presentes no encontro.  

O programa de Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e 

Comunidades Tradicionais  foi convidado para participar da reunião com a 

Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais -  CTIPCT. No 

encontro foram abordados temas relacionados aos povos indígenas, 

quilombolas, faiscadores e pescadores artesanais impactados pelo rompime nto 

da barragem.  

  

Próximas entregas   

Å Consulta para valida­«o do Estudo da Componente Quilombola junto ¨ 

comunidade de Degredo.  

 

Desafios  

Å Valida­«o junto ¨ comunidade de remanescentes de quilombo de Degredo dos 

resultados dos Estudo do Componente Quilombola;  

Å Implementa­«o das a­»es estruturantes do Plano de A­«o Estruturante na 

comunidade Remanescente de quilombo de Degredo;  

Å Implementa­«o do atendimento emergencial aos faiscadores nos munic²pios 

Barra Longa e Mariana;  
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Å Retorno dos Grupos de Trabalho com os faiscadores de Rio Doce e Santa Cruz 

do Escalvado para planejamento e implementação das ações estruturantes;   

Å Constru­«o do Plano de A­«o Estruturante junto ¨ comunidade remanescente 

de quilombo de Degredo e às comunidades de faiscadores tradicionais dos 

municípios de Mariana à Santa Cruz do Escalvado.  

 

Indicadores  
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PG005 Programa de Proteção Social  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo 

atividades socioculturais e apoio psicossocial, acompanhando as famílias e os 

indivíduos impactados pelo rompimento, priorizando os impactados com 

deslocamento físico.  

Cláusulas 5 4, 55, 56, 57 e 58 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Durante o mês de fevereiro foram realizadas ações de adesão ao plano de 

reparação das famílias e indivíduos vulneráveis, impactados no Município de 

Linhares.  

Definição de estratégias para o Trabalho Social junto às famílias identificadas 

em situação de vu lnerabilidade social, no estado de Espírito Santo.  

Foi iniciada a implantação de fluxos e protocolo para atendimento e 

encaminhamentos das famílias impactadas de Mariana e Barra Longa, 

principalmente as famílias com deslocamento físico.  

Como o objetivo de melhorar o fluxo de trabalho para o atendimento as famílias 

impactadas de Mariana, foi realizado trabalho de alinhamento técnico entre a 

Fundação Renova e a SEDESC ï Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Social e Cidadania.  

 

Próximas entregas   

Å Dar continuidade na implantação de Fluxos e protocolo para atendimento e 

encaminhamentos das famílias impactadas, principalmente  as famílias com 

deslocamento físico, nos Municípios de Marian e Barra Longa . 

 

Desafios  

Å Definir as ações que são de responsabilidades dos Programas da Fundação 

Renova e quais são do poder público.  
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Fotos   

  

  

 

 
 

  

Reunião com a equipe da Secretaria de 

Estado de Trabalho e  Desenvolvimento 

Social ï SEDESE ï fevereiro/ 2018  

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

Reunião com a equipe da Secretaria de 

Estado de Trabalho e  Desenvolvimento 

Social ï SEDESE ï fevereiro/ 2018   

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  
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PG006 Programa de Comunicação, Participação, 

Diálogo e Controle Social  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Criação de canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade 

em espaços fixos ou itinerantes, que contemplem a instituição de mesa de 

diálogo e negociação permanente; a construção e manutenção de sítio virtual 

na internet; a criação e  manutenção de espaços dialogais com as comunidades; 

central 0800 de atendimento ¨ popula­«o; cria­«o de um manual de ñperguntas 

e respostasò; divulga­«o em redes sociais sobre iniciativas da Funda­«o; 

esclarecimento de dúvidas e repasse de informações; e relacionamento com a 

imprensa e disponibilização de releases aos veículos de comunicação.  

Cláusulas 59 a 72 (em andamento)  

 

Fatos e entregas relevantes do último mês  

Diálogo  

Região I -  Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado  

Mariana (MG)  

Acompanhamento de duas reuniões preparatórias e uma Assembleia, realizadas 

pela Cáritas, para divulgação do início da aplicação do Cadastro Integrado em 

Mariana.  

Acompanhamento de reuniões de Grupo de Trabalho de Reparação Integrada, 

com representantes da Comissão de Atingidos, Assessoria Técnica e Ministério 
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Público, para discussão acerca da aplicação do Cadastro Integrado no 

município, diretrizes do processo de reassentamento das Comunidades de 

Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo e início das discussões s obre processos de 

indenização.  

Acompanhamento da Assembleia com as famílias de Bento Rodrigues para 

votação do Projeto Urbanístico do reassentamento. A Equipe de Diálogo atuou 

na mobilização individual das famílias impactadas, bem como na 

disponibilização de informações e esclarecimento de dúvidas dos participantes.  

Acompanhamento das reuniões semanais com os Grupos de Trabalho das 

comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, para discussão de 

diretrizes e encaminhamentos dos processos de reassentame nto e do 

atendimento às famílias impactadas.  

Visitas às propriedades rurais para definição conjunta de localização e 

dimensionamento das obras de benfeitorias incluídas no Projeto de Adequação 

Socioeconômica e Ambiental (Pasea).  

Acompanhamento de reunião c om a comunidade escolar de Paracatu de Baixo 

para discussão sobre a mudança de endereço da escola.  

Mobilização de representantes de instituições convidadas e moradores locais, 

para participa­«o na ñOficina de Fatores Motivacionais para Restaura­«o de 

Paisagens e Florestasò, realizada pelo World Resources Institute (WRI) em 

parceria com a Fundação Renova, no município de Mariana.  

 

Território 2 ï Alto Rio Doce (Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado)  

Acompanhamento de reunião com grupo de bordadeiras  de Barra Longa, para 

devolutiva sobre o diagnóstico realizado pela Consultoria ACG.  

Acompanhamento das visitas da Auditoria Ernest & Young às propriedades 

impactadas em Barra Longa, para suporte à coleta de assinaturas de Termos de 
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Entrega de obras em qui ntais, planejamento das intervenções e coleta de 

documentos.  

Acompanhamento das visitas da Equipe de Infraestrutura a propriedades 

impactadas em Barra Longa, para mediação para assinatura de termo de 

entrega de obra, planejamento das ações a serem realizaç ão pela Fundação 

Renova nas propriedades e coleta de documentos.  

Acompanhamento da reunião realizada junto aos moradores de Gesteira (Barra 

Longa) e representantes do Ministério Público e do poder público local, para 

apresentação oficial da proposta da Ass essoria Técnica Aedas o para 

reassentamento da comunidade.  

Mobilização de representantes de instituições convidadas e moradores de Barra 

Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, para participa­«o na ñOficina de 

Fatores Motivacionais para Restauração de P aisagens e Florestasò, realizada 

pelo World Resources Institute (WRI) em parceria com a Fundação Renova, no 

município de Mariana.  

 

Território 3 ï Calha do Rio Doce (Vale do Aço) (Sem -Peixe, Bom Jesus do 

Galho, C·rrego Novo, Dion²sio, Marli®ria, Pingo DôĆgua, Raul Soares, Rio Casca, 

São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Timóteo, 

Caratinga, Bugre, Fernandes Tourinho, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Santana do 

Paraíso, Sobrália)  

Mobilização, disponibilização de informações e esclarecimento d e dúvidas a 

proprietários rurais impactados nos municípios Rio Casca, Sem -Peixe, Ipaba e 

Bom Jesus do Galho, para obtenção de autorização para realização da coleta de 

amostras de solo pelo Programa de Manejo de Rejeitos.  

Atendimento a pescadores comerciant es não regularizados de Bom Jesus do 

Galho, São José do Goiabal e Caratinga, acerca do atendimento realizado pelo 

Programa de Indenização Mediada (PIM) a esse público.  
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Realização de visitas a propriedades de Santana do Paraíso que recebem água 

fornecida pe la Fundação Renova por meio de caminhão -pipa, com objetivo de 

disponibilizar informações sobre a proposta de instalação de filtros e obtenção 

de autorização para vistoria das cisternas por parte do Programa de Melhoria do 

Sistema de Abastecimento de Água.  

Território 4 ï Médio Rio Doce (Governador Valadares, Alpercata, Belo Oriente, 

Naque, Periquito, Tumiritinga, Conselheiro Pena e Galileia)  

Mobilização e acompanhamento das visitas para identificação de embarcações 

de pescadores impactados, em Belo Oriente, Naque, Tumiritinga e Conselheiro 

Pena, para fins indenizatórios.  

Acompanhamento de reuniões com representantes da Colônia Z19, Associação 

dos Pecadores e Ilheiros de Pedra Corrida (Aspipec) e Vereador Nereu Júnior, 

para esclarecimentos acerca das diretrize s de atendimento a pescadores 

protocolados no município de Pedra Corrida.  

Realização de reunião com moradores de Naque, com o objetivo de identificar 

demandas e esclarecer dúvidas da comunidade relativas ao atendimento 

prestado pelo Programa de Indenização  Mediada (PIM).  

Realização de reunião com moradores do Assentamento 1º de Junho, em 

Tumiritinga, para apresentação do Programa de Retomada das Atividades 

Agropecuárias e esclarecimentos relativos ao Programa de Indenização 

Mediada.  

 

Território 5 ï Baixo Rio Doce (Resplendor, Aimorés e Itueta (MG), Baixo 

Guandu, Colatina, Marilândia)  

Mobilização e acompanhamento das visitas para identificação de embarcações 

de pescadores impactados em Resplendor e Baixo Guandu, para fins 

indenizatórios.  
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Acompanhamento de r euniões realizadas com representantes da Prefeitura 

Municipal de Resplendor e do Sistema Nacional de Empregos (Sine), para 

apresentação da minuta de convênio elaborado pela Fundação Renova para 

estímulo à contratação local.  

Diálogo com lideranças da Associ ação Comunitária e de pescadores da Barra do 

Manhuaçu (Acobama), Associação de Pescadores Lorena Renovada, Associação 

de Pescadores e Trabalhadores Aimorés (Apetra) e Associação de Pescadores 

Amadores do Rio Doce de Aimorés (Aparda), para esclarecimentos s obre as 

definições da indenização para pescadores protocolados.  

Acompanhamento de reunião com representantes da Associação de Pescadores 

Lorena Renovada, Associação Comunitária e de pescadores da Barra do 

Manhuaçu (Acobama) e Associação dos Carroceiros e A reeiros de Aimorés 

(ACAA) para apresentação da metodologia de trabalho do Programa de Manejo 

de Rejeitos em comunidades de Resplendor e Aimorés.  

Apoio estratégico e operacional às atividades dos plantões de negociação do 

Programa de Indenização Mediada, em  Baixo Guandu e Colatina.  

 

Território 6 ï Foz do Rio Doce/Litoral do Espírito Santo (Aracruz, Linhares, São 

Mateus e Serra)  

Realização de reunião com representantes da Associação de Moradores e 

Pescadores de Barra Nova Norte, de São Mateus, para apresentaç ão da 

Fundação Renova e esclarecimentos quanto à atuação dos programas na 

localidade.  

Realização de reunião com a população ribeirinha do município de Linhares para 

levantamento de demandas e esclarecimento de dúvidas.  

Mobilização e acompanhamento das visi tas para identificação de embarcações 

de pescadores impactados em Linhares, para fins indenizatórios.  
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Realização de visitas a propriedades de Areal, em Linhares, para obtenção de 

autorização da coleta de água de poços artesianos pelo Programa de Manejo de 

Rejeito.  

Apoio estratégico e operacional às atividades dos plantões de negociação do 

Programa de Indenização Mediada durante plantão de atendimento para 

negociações em Pontal do Ipiranga (Linhares) e Barra do Riacho (Aracruz).  

Acompanhamento de reunião jun to a representantes da Câmara Municipal de 

Linhares, para discussão de situação de áreas alagadas pela barragem 

construída no Rio Pequeno.  

 

Ouvidoria  

Não apresentou informações relevantes para o período.  

 

Canais de Relacionamento  

Realizadas, em fevereiro, 03 capacitações/treinamentos com as equipes dos 

canais de relacionamento. O foco foi dado nas ações dos programas da 

Fundação Renova (módulo Conhecimentos Técnicos), buscando melhorar o nível 

de informações dos atendentes e, consequentemente, dar maior agi lidade às 

respostas. O tema versou sobre o programa de melhoria no sistema de 

abastecimento de água, com foco na obra da adutora de Governador Valadares;  

Continuidade na pesquisa de satisfação, referente ao atendimento oferecido 

pelos Canais de Relacioname nto 0800 e Fale Conosco da Fundação Renova;  

Realizado o primeiro ciclo de pesquisa de satisfação nos Cias de todo o 

território;  

Em fevereiro, houve o início das atividades de dois (02) novos Cias nos 

municípios de São Mateus e Aracruz, e a alocação de um (01) Cia em local 
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provisório na localidade de Povoação, em atenção da Deliberação 105 do CIF;  

Foram realizados três (03) dias de  ação itinerante do Cia Móvel para atender as 

comunidades de Pontal do Ipiranga (Linhares), Barra Nova (São Mateus) e Vila 

do Riacho (Aracruz);  

Foram realizados três (03) dias de ação integrada do Cia Móvel com o PIM 

Móvel em Aracruz, atendendo às comunida des de  Barra do Riacho e Vila do 

Riacho.  

 

Comunicação com Território  

Rádio Renova com programação semanal, veiculada em mais de 20 rádios de 

39 municípios de Mariana à Regência, com programas alternando em 5 e 8 

minutos. Principais pautas: obras de recuperação do Córrego dos Lages, 

conexão férias, PIM para pescadores, reassentamento, plantões para cadastro 

presencial de empresas ï incentivo à contratação local, Dia do Fornecedor, 

Workshop de Oportunidades para fornecedores locais em Governador 

Valada res, vagas de emprego na Renova.  

Conexão Férias: a Comunicação acompanhou a realização das oficinas para 

crianças, bem como a Caravana na Feira Noturna, no bairro Santo Antônio e na 

Praça Gomes Freire  

PIM: Atendimento itinerante (PIM móvel) em comunidades da foz do Rio Doce, 

com apoio da comunicação de territórios na estruturação dos locais de 

atendimento e na elaboração do plano de ação, divulgação via som volante, 

redes sociais e pílulas de whatsApp, faixas informativas, banners, balcões 

móveis.  

Reassenta mento: Elaboração do planejamento de comunicação sobre os 

reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, suporte na 

organização da assembleia de Bento Rodrigues,  
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Elaboração de carta para a população ribeirinha, de perguntas e respostas e  

mensagens -chave para a Instalação de bombas no Rio Pequeno para retirada 

de água excedente que tem causado inundações em propriedades e residências 

ribeirinhas  

Reunião de Comunidade em Barra Longa ï Comissão dos Atingidos, Assessoria 

Técnica, Ministério P úblico, Comunidades atingidas. A Comunicação com 

Territórios participou da reunião com objetivo de entregar pauta de 

reinvindicações dos moradores por meio de relatório produzido pela Assessoria 

Técnica AEDAS.  

Oficina de fatores motivacionais para a restau ração florestal -  mapeamento de 

local para realização do evento, produção de convites, organização do evento.  

 

Auxílio Financeiro Emergencial ï AFE: Elaboração do plano de comunicação para 

a mudança no processo de recebimento  

 

Comunicação com a Imprensa  

Produção e divulgação proativa de pautas para imprensa, especialmente os 

assuntos: aprovação, pela comunidade, do projeto urbanístico do 

reassentamento de Bento Rodrigues; implementação do Dia do Fornecedor em 

Mariana, Barra Longa, Governador Valadares e Col atina; lançamento do edital 

para liberação de recursos para projetos de saneamento e destinação de 

resíduos sólidos nos municípios impactados e balanço dos acordos realizados 

para pagamento do PIM Pesca.  

 

Comunicação Interna e Institucional  
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¶ 3 edições do Co necta, informativo eletrônico semanal voltado para os 

colaboradores. Principais pautas: aprovação do projeto urbanístico de Bento 

Rodrigues, início do repasse R$ 500 milhões aos municípios para projetos de 

tratamento de esgoto, início da aplicação do cadas tro em Mariana, ação para 

cadastramento de fornecedores locais ï Dia do Fornecedor, campanha interna 

de adoção de animais, participação em oficina de trabalho sobre a pesca, 

nova fase das ações de recuperação de nascentes e APPS.  

 

¶ Divulgação da iniciativa  Dia do Fornecedor, que tem o objetivo de 

aproximar a Renova dos fornecedores locais. Por meio de plantões semanais 

nos escritórios de Mariana, Barra Longa, Governador Valadares e Colatina, a 

equipe de Suprimentos realiza cadastro dos fornecedores e tira d úvidas sobre 

o nosso processo de contratação. Principais entregas de Comunicação: Q&A, 

kits para envio às associações comerciais para suporte na divulgação (cartaz, 

e-mail MKT e pílula de WhatsApp), plano de mídia com inserção de anúncios 

em 10 jornais imp ressos das cidades de Mariana, Colatina e Governador 

Valadares, release para imprensa, posts nas Redes Sociais com 

impulsionamento de mídia no Facebook, nota no Conecta, banner para 

ambientação dos escritórios, notícia no site e divulgação na Rádio Renova.   

 

¶ Campanha interna para incentivar a adoção dos 30 cães e gatos resgatados 

após o rompimento de Fundão e que ainda estão no Centro de Acolhimento 

Temporário de Animais da Fundação Renova. Principais entregas de 

Comunicação: planejamento da campanha, criaç ão de mote e identidade 

visual das peças, 3 cartazes, teaser animado via WhatsApp, 1 pílula de 

WhatsApp, book com a história dos 30 animais, e -mail MKT com 30 motivos 

para adotar um cão ou gato e 2 notas no Conecta.  
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¶ 3 Comunicados e 1 pílula de WhatsApp enviados aos colaboradores  

 

¶ Suporte de Comunicação Institucional ï  lançamento do Programa de 

Saneamento, no Fórum de Prefeitos, em Governador Valadares, e 

participação da Fundação Renova em oficina sobre cenário da pesca 

(Instituto Humanize), no Rio de Ja neiro.  

 

Próximas entregas  

Diálogo  

Território 1 -  Mariana  

Em Mariana (MG), são destacadas as seguintes atividades planejadas: (1) 

continuidade do acompanhamento das famílias cujas propriedades estão sendo 

reconstruídas; (2) apresentação à comunidade das dir etrizes homologadas na 

Ação Civil Pública, a respeito dos eixos de atendimento das reconstruções; (3) 

continuidade das visitas às propriedades rurais para definição conjunta de 

localização e dimensionamento das obras de benfeitorias incluídas no Projeto de  

Adequação Socioeconômica e Ambiental (Pasea); (4) realização de mediações 

para pagamento de antecipação de indenização; (5) apoio na viabilização da 

vistoria prevista na etapa 2 do cadastro, por meio de diálogo com os 

proprietários atingidos de Bento Rodr igues e Paracatu para autorização de 

entrada no terreno; (5) mediação junto aos atingidos para apoio no processo de 

mudança de moradia provisória.  

Território 2 ï Alto Rio Doce  

Em Barra Longa (MG), prevê -se como ações de destaque: (1) retomada das 

visitas às propriedades rurais para início das devolutivas do Plano de Ação 

Socioeconômico e Ambiental (Pasea); (2) continuidade dos trabalhos de suporte 

à coleta de assinaturas em Ordens de Serviço (OS), Termos de Autorização (TA) 

e Termos de Entrega (TE) para fo rmalização das obras de reparação; (3) apoio 

à localização de moradores com propriedades próximas à Usina Hidrelétrica 
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Risoleta Neves, para coleta de assinaturas do Termo de Autorização de 

Intervenção, que permitem a realização das ações de sondagem do sol o para 

análise do rejeito; (4) simulado com moradores da Merengo e Santana do 

Deserto, sobre o Plano de Ações Integradas de Preparação para Emergências, 

em Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, respectivamente.  

Território 3 ï Calha do Rio Doce  

As principais atividades previstas são: (1) apoio à mobilização da população 

atingida para continuidade das negociações das propostas de indenização do 

PIM DG; (2) continuidade de apoio ao PIM na localização de população 

impactada ainda não localizada; (3) monitoramento  diário dos desdobramentos 

das negociações para o pagamento de indenizações em cada um dos escritórios 

do PIM, em São José do Goiabal e Ipatinga; (4) simulado com moradores da 

Biboca sobre o Plano de Ações Integradas de Preparação para Emergências, em 

São José do Goiabal.  

Território 4 ï Médio Rio Doce  

As principais atividades previstas são: (1) visitas aos produtores rurais junto à 

equipe do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias, para 

acompanhamento da situação e levantamento de demandas; (2) c ontinuidade 

do apoio ao PIM, para realização dos plantões de atendimento e negociação 

junto à população cadastrada.  

Território 5 ï Baixo Rio Doce  

As atividades de destaque previstas são: (1) continuidade do apoio ao PIM, 

para realização dos plantões de ate ndimento e negociação junto à população 

cadastrada; (2) apoio ao PIM na apresentação de devolutiva e prestação de 

esclarecimentos sobre a política de indenização para areeiros.  

Território 6 ï Foz/ Litoral do Espírito Santo  

As atividades de destaque previstas são: (1) continuidade do apoio à instalação 

dos Centros de Informação e Atendimento Itinerantes na Foz do Rio Doce; e (2) 

continuidade do apoio ao PIM, para realização dos plantões de atendimento e 

negociação junto à pop ulação cadastrada; (3) apresentação de projetos nas 
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comunidades de Regência e Povoação referente aos Projetos da Foz; (4) 

realização de diagnóstico sobre a dimensão dos danos nas propriedades 

proveniente do transbordamento do Rio Pequeno; (5) acompanhament o de 

Audiência Pública solicitada pela Comissão de Atingidos do município para 

esclarecimentos sobre a atuação da Fundação Renova.  

 

Ouvidoria  

Não apresentou informações relevantes  

 

Canais de Relacionamento  

Abertura de novos Cias (postos de ferrovia) nas lo calidades de Naque, Baguari, 

Mauá e Maria Ortiz.  

Apresentação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação da pesquisa da 

satisfação do atendimento dos Cias.  

 

Comunicação com Território  

Å Não apresentou informações relevantes para o período.  

 

Comunicação com a Imprensa  

Reforço de pautas proativas para a imprensa, como a parceria da Fundação 

Renova com o WRI e o início do projeto Renova Rebanho, de inseminação 

artificial do gado de propriedades rurais impactadas, entre outros assuntos.  

 

Comunicação Interna e Institucional  

¶ Suporte de Comunicação Interna e Institucional para o Fórum Mundial das 

Águas  
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¶ Campanha de Comunicação Interna ï Direitos Humanos | Dia Internacional 

da Mulher  

¶ Relato de Atividades ï referente a 2017  

¶ Reestruturação dos veículos de comunicaçã o interna e institucional  

¶ Estruturação do calendário anual de campanhas e demais iniciativas de 

comunicação interna  

 

Desafios  

Diálogo  

Garantir o acesso à informação e promover o engajamento dos diferentes 

públicos no trabalho de reparação e compensação da  Fundação Renova, nas 

novas áreas estuarinas, costeira e marinha, no Espírito Santo;  

Fortalecer a presença da Equipe de Diálogo nos territórios em apoio aos 

programas e promover a integração entre as diferentes iniciativas da Fundação 

Renova, consolidando o diálogo como forma de articulação das partes 

interessadas;  

Sustentar as práticas colaborativas de relacionamento entre os públicos 

participantes do processo de reparação, criando condições para que protestos 

radicais (especialmente as paralisações de lin ha férrea) não sejam utilizados 

como recursos das comunidades impactadas.  definição de pautas, temas e 

sugestão de melhorias;  

Fortalecer a presença ativa da equipe de Diálogo nos programas já em 

execução e promover a integração entre as diferentes iniciati vas da Fundação 

Renova, consolidando o diálogo como forma possível e necessária de articulação 

dos territórios.  

 

Ouvidoria  

Não apresentou informações relevantes para o período.  
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Canais de Relacionamento  

Å Proporcionar um atendimento mais humanizado pelos Canais de 

Relacionamento;  

Å Definir repostas efetivas a serem repassadas ¨s pessoas; 

Å Melhorar qualidade dos registros realizados no Sistema de Gest«o dos 

Stakeholders (SGS);  

Å Aumentar o n¼mero de manifesta­»es conclu²das no pr·prio atendimento; 

Å Reduzir o percentual de manifestações fora do prazo;  

Å Melhorar a imagem dos canais de relacionamento da Funda­«o; 

Å A constru­«o coletiva dos novos ve²culos (R§dio Renova e Jornal) junto ¨s 

comunidades de Minas Gerais e Espírito Santo, tendo a participação popu lar na 

definição de pautas, temas e sugestão de melhorias;  

Å Fortalecer a presen­a ativa da equipe de Di§logo nos programas j§ em 

execução e promover a integração entre as diferentes iniciativas da Fundação 

Renova, consolidando o diálogo como forma possíve l e necessária de articulação 

dos territórios.  

 

Comunicação com Território  

Å Avaliar, redesenhar linha editorial e levantar pontos de melhoria da Rádio 

Renova buscando melhorias e maior participação das comunidades nos 

programas veiculados em mais de 20 rádi os de 39 municípios de Mariana à 

Regência.  

Å Participação da Renova no Fórum Mundial da Água, que acontece em Brasília, 

de 18 a 23/3  

 

Comunicação com Imprensa  

Å Contrapor a exposição de notícias negativas relacionadas ao rompimento da 

barragem de Fundão e aos impactos socioambientais da tragédia com o 
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reforço na divulgação das ações de reparação e compensação desenvolvidas 

pela Fundação Renova.  

 

Comunicação Intern a e Institucional  

¶ Fortalecer a imagem e reputação da Fundação Renova com os 

diversos públicos de interesse, comunicando suas ações com 

transparência, de forma participativa e plural;  

¶ Transcender o papel informativo e se estabelecer como catalizadora 

das in iciativas de todas as frentes de trabalho da Renova, de tal 

forma que também contribua com a perspectiva reparatória e 

compensatória;  

¶ Para a sociedade em geral, manter o tom de prestação de serviços e 

com presença relevante em meios que essas pessoas utili zam.  
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Indicadores  

Diálogo  

INDICADOR  LOCALIDADE  
JANEIRO 

2018  

FEVEREIRO 

2018  
ACUMULADO  

TOTAL DE 

PARTICIPANTES  

Reuniões 

Realizadas  

MG 49  38  1.836  

60.387  

ES 8 6 320  

 

Canais de Relacionamento ï novas manifestações registradas*  

CANAL  JANEIRO  FEVEREIRO  ACUMULADO  

Central 0800  24.971  16.519  339.049  

Centro de 

Atendimento e 

Informação  

 

3.991  
2.340  31.334  

Fale Conosco  257  271  4.742  

Outros  466  408  13.930  

Total 

(registradas)  

29.685  
19.538  339.449  

Total 

(concluídas)  

25.635  
14.650  310.880  

*  Informações extraídas do SGS no dia 01.03.2018 às 13:35 horas  
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Pesquisa de Satisfação, realizado com o 0800 e Fale Conosco**  

 

**dados de 1 a 28 de fevereiro de 2018.  

 

Fotos  

Diálogo  

  

  

Reunião Comunidade  de Pedras , Mariana 

(MG) ï 01 de fevereiro/2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova )  

 

 

Reunião Comunidade, Naque (MG) ï 02 de 

fevereiro/2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova )  
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Reunião Comunidade Periquito (MG) ï 20 

de fevereiro/2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova )  

 

 

 

Reunião Comunidade Itueta (MG) ï 19 de 

fevereiro/2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova )  

 

Reunião Lideranças, São Mateus (ES) ï 01 

de fevereiro/2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova )  

 

Reunião Poder Público, Barra Longa (MG) ï 

19  de fevereiro/2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova )  
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Reunião Temática, Governador Valadares 

(MG) ï 06 de fevereiro/2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  

Reunião Temática, Barra Longa (MG) ï 05 

de fevereiro/2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)  

 

Reunião Comunidade, Assentamento1º de 

Junho (Tumiritinga/MG) ï 23 de 

fevereiro/2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova )  

 

Reunião Comunidade Gesteira, Barra Longa 

(MG) ï 24  de fevereiro /2018  (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova )  
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Comunicação com Território  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Caravana do Conexão Férias na Praça Gomes 
Freire. Feveriro /2018 (Crédito:  Divulgação  

Fundação Renova)  

 

Fevereiro/2018  (Crédito: Fundação Renova)  

Banner Projeto Urbanístico de Bento  Rodrigues, 
assembleia em 08/02. Fevereiro/2018  (Crédito: 

Fundação Renova)  
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PG007 Programa de Assistência aos Animais  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivos  

Assistência aos animais extraviados e desalojados pelo rompimento na região 

de Mariana e Barra Longa (MG).  

Cláusulas 73 a 75 (em andamento)  

 

Marcos do Programa  

Não se aplica  

 

Fatos e entregas relevantes do último mês  

Durante o mês de fevereiro foram analisadas propostas técnicas para 

assistência veterinária aos animais . 

A nova sede do Centro de Acolhimento Temporário de Animais está em 

negociação com o proprietário. O local será destinado aos animais de produção 

(bovinos, suínos e equídeos).  

Realizada campanha interna na Fundação Renova para adoção de animais de 

pequeno porte.  

 

Próximas entregas  

Å Defini­«o do Centro de Acolhimento Temporário de Animais . 

 

Desafios  

Å Consolida­«o dos processos de escuta, reaproxima­«o e fortalecimento de 

vínculos afetivos entre tutores e animais como forma de proteção social, saúde 
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e bem -estar dos atores envolvidos;  

Å Manuten­«o e inova­«o das pr§ticas de manejo e bem-estar animal.  

 

Indicadores  

 

 

 

Fotos  

 
 

 
 

 

Assistência técnica ï Animal com retenção 

placentária ï fevereiro/2018 (Crédito: Brenno 

Trota )  

 

1° embrião confirmado do proprietário 

Clodoardo Cerceau em Mariana/MG. 

Previsão de parto: 29/10/2018 ï 

fevereiro/2018 (Crédito: Brenno Trota )  
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PG008 Reconstrução de Vilas  

 

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

 

Objetivos  

Atendimento sócio comunitário e socioeconômico com objetivo de implantação 

do reassentamento involuntário, em paralelo ao desenvolvimento dos projetos 

visando a reconstrução, recuperação e realocação das famílias que residiam em 

Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, distritos de Mariana ( MG), e Gesteira, 

distrito de Barra Longa (MG), com projetos específicos por localidade, além de 

um projeto específico para reconstrução da escola de Gesteira. Após a 

conclusão desses processos, realizar o monitoramento dos reassentamentos 

com abrangência d os programas sociais por até 36 meses.  

Cláusula 78 (em andamento)  
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Marcos do Programa ï (até o Licenciamento)  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Um passo importante foi dado com a aprovação do Projeto Urbanístico de Bento 

Rodrigues pela comunidade em Assembleia dia 08/02 , em Mariana. Outro fato 

importante que ocorreu, diz respeito ao início do cadastro dos impactados de 

Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.  

Participação na A ção Civil  Pública d e conciliação em Mariana no dia 02/02 para 

definição das diretrizes do Plano de Atendimento ao Reassentamento, 

protocoladas no dia 06/02 , em Mariana.  

Foi apresentada em 24/02 a proposta da poligonal de Gesteira, pela AEDAS e 

comissão de atingidos  de Barra Longa à Fundação Renova, com participação do 

Ministério Público Federal.  

Foram protocolados na Câmara Técnica, estudos ambientais complementares 

(aptidão agrícola e disponibilidade hídrica) para corroborar a fertilidade do 

território de Gesteira.  

 

Próximas entregas  

Å Projetos de Engenharia (Bento) a serem conclu²dos no pr·ximo m°s: projeto 

conceitual de supressão vegetal/terraplenagem, projeto conceitual de  

Drenagem Pluvial e Superficial, projeto conceitual de Urbanização, projeto 

conceitual do S ítio Arqueológico, projeto conceitual da Captação, ETA e Adução 

D'Água, projeto básico do Loteamento e acesso, Dados/Estudos do Aterro 

Sanitário (análises), projeto conceitual de Rede de Coleta Esgoto, projeto 

conceitual de Rede de Distribuição de Água Pot ável, projeto conceitual de 

Galerias, Travessia de Curso D'Água, projeto conceitual de ETE, Emissário e 

Acesso . 

 

Desafios  

ω Consolidar, junto com os Órgãos Públicos e Comissão de Moradores, um plano 

de recuperação de prazo para o cronograma de licenciamento ambiental e 

urbanístico de Bento Rodrigues;  
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ω Consolidar, junto à Comunidade, o projeto urbanístico de Paracatu de Baixo 

tendo em vista as recomendações da Secir e Semad;  

ω Regularizar a documentação dos terrenos adquiridos para Paracatu de B aixo 

com emissão do registro em cartório em nome da Renova, em tempo hábil para 

o Licenciamento Urbanístico;  

ω Consolidar a poligonal da área a ser adquirida para o reassentamento de 

Gesteira junto à comunidade, assessoria técnica e o proprietário do terre no.  
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PG009 Recuperação do Reservatório  da UHE 

Risoleta Neves  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivos  

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta 

Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de 

alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.  

Cláusula 79 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Com foco nos riscos associados ao planejamento das obras para Recuperação 

do Reservatório, foram realizadas análises do cronograma, utilizando a técnica 

do Range Analysis . Já está programada para o mês de março/18 uma segunda 

rodada, utilizando esse mesmo método.  

Como parte do processo concorrencial para aquisição de equipamentos móveis 

e contratação de serviços de fiscalização de dragagem, foram realizadas visitas 

técnicas a campo e a previsão é que em março a requisição de compras e 

ordem de serviços dess as contratações sejam emitidas para as empresas 

selecionadas.  

Foram iniciadas pesquisas para realização de desmonte de rocha e britagem na 

Pedreira Corsini, para construção dos diques intermediário e principal, já que a 

pedreira da Fazenda Floresta se mos trou inexplorável.  

Foi iniciada a mobilização da empresa que irá operar a planta de polímeros . 

Os serviços para impermeabilização da Bacia 01 com geomembrana foram 

contratados e foi iniciado o fornecimento da Calha Parshal.  

O volume de chuva registrado no  mês de fevereiro foi acima da média histórica 

e isso impactou negativamente os praz os para execução das estruturas na 

Fazendo Floresta e a liberação de setores para recebimento dos sedimentos.  

 

Próximas entregas  

Å Fechamento da minuta de contrato da reabi litação das unidades geradoras;  

Å Conclusão do processo de contratação da Dragagem a Jusante;  

Å Conclusão do Projeto Executivo do Setor 4;  

Å Processo de contratação de serviços de equipamentos móveis e da fiscalização 

de dragagem.  
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Desafios  

Å Restabelecer as condições de operação da usina hidrelétrica até julho de 

2018.  
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Indicadores  

O Programa UHE Risoleta Neves será considerado encerrado quando for 

comprovado a restauração das condições de operação da UHE Risoleta Neves, 

por meio do atingimento das meta s dos Indicadores de Eficácia I01, I02, I03 e 

I04 (tabela abaixo), pela validação do Termo de Aceite por parte do Consórcio 

Candonga, pela aprovação do adendo ao Projeto Básico da UHE Risoleta Neves 

junto à ANEEL e pela obtenção da Licença de Operação ï LO ï junto aos órgãos 

responsáveis.  

INDICADOR  RESULTADO ESPERADO E META  REALIZADO  

I01 ï Avanço físico do processo 

de dragagem  

Atendimento de 100% dos pontos 

batimétricos mapeados para 

dragagem.  

34,8%*  

I02 ï Avanço físico das obras de 

reabilitação das unidades 

geradoras da UHE  

Reabilitação de 100% das unidades 

geradoras da UHE.  
0%  

I03 ï Avanço físico das obras de 

recuperação das margens  

Recuperação ambiental de 100%  

das margens do reservatório.  
29,9%  

I04 ï Avanço físico das obras de 

recuperação/descomissionamento 

dos setores  

Recuperação/descomissionamento  

de 100% dos setores.  
49,7%  

 

* Houve aporte de sedimentos na 1ª quinzena de fev/18, por isso o % diminuiu 

em relação a jan/18.  
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Fotos  

  

  

  

  

  

Bacias 01 e 02  F. Floresta  ï 

fevereiro /201 8 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)   

 

Dique intermediário  F. Floresta ï 

fevereiro /201 8 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)   

 

Dique intermediário/principal e 

vertedouro  F. Floresta -  fevereiro/2018  

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)   

 

Recuperação de Margem -  Ponto P3 ï 

fevereiro/2018  (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)  
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Recuperação de setores Setor 8 ï 

fevereiro/2018  (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)  

Barramento C  

Ombreira esquerda  ï fevereiro/2018  

(Crédito:  Divulgação Fundação Renova)  
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PG010 Recuperação das Demais Comunidades e 

Infraestruturas Impactadas  

 

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

 

Objetivos  

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas 

danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e 

retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes 

do rompimento da barragem, demolição de estruturas comprometidas 

remanescentes e cons equente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução 

ou reforma de cercas, currais  e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de 

igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de 

futebol e espaços de prática esportiva de acesso pú blico, reconstrução ou 

reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução 

ou reforma de poços artesianos e pinguelas,  recuperação ou reforma das vias 

de acessos impactadas pelo rompimento da barragem, contenções de taludes e 

encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais 

impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde 

impactadas.  

Cláusula 82 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Em fevereiro foram realizadas reuniões de partida das empresas que irão 

realizar os serviços de engenharia de restauro e manutenção de vias não 

pavimentadas . 

 

Próximas entregas  

Å Definição da localização do Parque de Exposições;  

Å Contratação da empresa para execução de obras civis, estruturas rurais, vias 

pavimentadas  e campo de futebol  de Pedras e Ponte do Gama.  

 

 

Desafios  

Å Definir política de atendimento integrado (PIM, compra assistida, 

reforma/reconstrução, entre outros) incluindo as propriedades rurais;  

Å Definição da localização do Parque de Exposição em Barra Longa.  

 

Fotos  

 
 

  

Pintura de muro em casa em Barra Longa  ï 

fevereiro/2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)  

Emassamento em propriedade rural em 

Mariana  ï fevereiro/2018  (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  
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Reconstrução de propriedade rural em 
Mariana (Sr. Geraldo)  ï fevereiro /201 8 
(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

Reconstrução de propriedade rural em 
Mariana (Sra . Manuela)  ï fevereiro /201 8 
(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

 

Reconstrução de propriedade rural em 
Mariana (Sra. Tereza ï fevereiro /201 8 
(Crédito:  Divulgação  Fundação Renova)  

 

Reconstrução de propriedade rural em 
Mariana (Sr .  Sebastião)  ï fevereiro /201 8 
(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  
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PG011 Recuperação das Escolas e Reintegração 

da Comunidade Escolar  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Proporcionar a reintegração de alunos e profissionais às rotinas escolares, 

observada a situação anterior ao rompimento da barragem de Fundão. Realizar 

acompanhamento psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas 

impactadas . 

Cláusulas 89 a 94 e 99 (em andamento)  
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Marcos  de Programa
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Aprovado imóvel para abrigar a Escola Municipal Paracatu de Baixo, pela 

Comissão de Pais, Secretaria de Educação e Assessoria Técnica Cáritas.  

Realizadas atividades do Projeto Conexão Férias 2018, em Mariana e Barra 

Longa, contando com a participação de cerca de 1.000 pessoas, entre jovens, 

crianças e adultos de Mariana e Barra Longa. O Projeto inclui u as comunidades 

de Bento Rodrigues, Paracatu, Gesteira, Barretos, Mari ana e Barra Longa -

Sedes.  

Reunião com comunidade escolar de Paracatu de Baixo para apresentação do 

projeto arquitetônico da nova escola transitória , bem como o planejamento de 

mudança para a escola. A p revisão de mudança para o novo prédio em 

julho/2018  

Reunião realizada em Mariana, entre a Fundação Renova, Secretaria de 

Educação e cerca de 600 educadores para apresentação da proposta de escopo 

do Programa de Assistência Pedagógica para rede municipal de educação, a 

partir da devolutiva do diagnóstico, que f oi realizado com a comunidade escolar 

em 2017.  

Estruturação do calendário de apoio às atividades sócio culturais de contra 

turno das escolas. Projeto Reintegração das escolas transitórias: Escola 

Municipais de Bento e Paracatu (Mariana) e José de Vasconcel os Lana (Barra 

longa).  

 

Próximas entregas  

Å Realizar atividades de contra turnos junto as escolas de Mariana e Barra 

Longa ;  

Å Iniciar as discussões sobre o PPP (Projeto Político Pedagógico) da rede de 

ensino de Mariana, junto com a Secretaria e as Escolas  ï Assistência 

Pedagógica ;  

Å Aprovar definição do Programa junto ao CIF.  
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Desafios  

Å Realizar ações de transição até o reassentamento;  

Å Garantir estruturas temporárias para funcionamento das escolas;  

Å Fornecer equipamentos em substituição aos materiais da nificados pelo 

rompimento;  

Å Fornecer transporte escolar para alunos deslocados de suas residências;  

Å Oferecer apoio psicopedagógico e pedagógico para alunos e professores das 

escolas impactadas;  

Å Proporcionar apoio à comunidade escolar até que a situaçã o no 

reassentamento seja regularizada.  
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PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística  

 

Eixo Pessoas e Comunidade  

 

Objetivo  

Fortalecer, conservar e preservar o patrimônio cultural, incluindo os bens 

materiais, imateriais e arqueológicos das comunidades de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo e Gesteira, atingidas pelo rompimento da barragem de 

Fundão.  

Cláusula 95 e 100 (em andamento).  
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Marcos de Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Foi iniciada a reforma no imóvel que abrigará a Casa dos Saberes.  

Foi realizado o levantamento e avaliação das demandas do time de futebol 

Barralonguense para continuidade dos treinos dos times.  

Com o objetivo de preparar atividades de formação musical no Museu da Música 

de Mariana, foi realizada uma reunião no Museu para planejar atividades a 

serem realizadas em março/18.  

Foi dada a responsabilidade ao IEPHA  -  Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico , pela Arquidiocese de Mariana, de aprovação técnica dos 

projetos de restauro das capelas antigas.  

 

Próximas entregas  

¶ Iniciar atividades de formação musical no Museu da Música.  

¶ Finalizar a reforma na Casa dos Saberes.  

 

Desafios  

Å Consolidação de uma agenda positiva pelo Grupo Técnico de Referência (GTR) 

para elaboração de diretrizes e definições, como o descarte de materiais e 

fragmentos que se encontram na Reserva Técnica e a aprovação dos projetos 

das capelas;  

Å Resistência na p articipação de vários steakeholders que impossibilita avanços 

e impede o desenvolvimento de várias frentes de atuação. Dentre estas ações, 

está a definição sobre o futuro de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo.  
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PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer   

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

O objetivo geral desse programa é a partir de um diagnóstico de impacto do 

rompimento na área de abrangência socioeconômica, fortalecer as políticas 

públicas de gestão da Cultura, Turismo, Lazer e Esporte através de um apoio 

técnico e material das estrutur as necessárias para um melhor desenvolvimento 

dessas atividades na região impactada, de acordo com o grau de severidade 

sofrido por cada localidade.  

Cláusulas 101 a 105 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Foram levantadas as demandas e propostas em Mariana para elaboração do 

Projeto Especial de Mariana, juntamente com a Secretaria de Cultura, Turismo e 

Patrimônio . 

Foi realizada apresentação do Projeto Especial Foz para lideranças comunitárias 

de Regência e Povoação e SEBRAE.  

Foi apresentado e protocolado junto ao CIF e Câmara Técnica o programa de 

Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística.  

Foi definido o calendário de apresentações junto ao Circo  Volante para o projeto 

Noites Circenses.  

 

Próximas entregas  

¶ Contratar instituição para execução dos Planos Participativos ;  

¶ Aprovar definição de programa junto ao CIF.  

 

Desafios  

Å Incentivar de forma efetiva a cultura, o turismo, o esporte e o lazer.  
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PG014 Apoio à Saúde Física e Mental da 

População Impactada  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Desenvolver atividades de apoio à saúde física e mental dos impactados e 

elaborar um estudo epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil 

epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de 

Mariana até a foz do rio Doce, a fim de avaliar riscos e correlações decorrentes 

do rompimento.  

Cláusulas 106 a 112 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

No mês de fevereiro foram iniciados os estudos de avaliação dos riscos 

potenciais à saúde humana, relacionados à qualidade do ar de  Barra Longa.  

 

Próximas entregas  

Å Definir fluxo de encaminhamento de demandas de saúde em conjunto com o 

município de Barra Longa;  

Å Realizar estudo bibliogr§fico sobre doen­as vetoriais. 

 

Desafios  

Å Encaminhar para os munic²pios as solicita­»es de saúde que chegam através 

dos canais de atendimento da Fundação Renova.  
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PG015 Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e 

Utilização de Tecnologias Socioeconômicas 

Aplicadas à Remediação dos Impactos  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas, por meio do 

financiamento à produção de conhecimento relacionado a questões sociais, 

econômicas e ambientais, com a criação de linhas de pesquisa aplicada, visando 

a internalização do conhecimento gerado à recupera ção das áreas impactadas 

pelo rompimento, necessárias ao cumprimento dos objetivos da Fundação 

Renova.  

Cláusula 113 (em andamento)        
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Em fevereiro foi definido entre a Fundação Renova e as Fundações de Amparo à 

Pesquisa de Minas Gerais e do Espírito Santo, FAPEMIG e FAPES, o instrumento 

jurídico que pautará o convênio respectivo à 1ª Chamada para financiamento 

de projetos de pesquisa que  objetivem o desenvolvimento de soluções 

tecnológicas para os desafios, gargalos ou demandas levantadas pelas áreas 

técnicas da Fundação Renova, para recuperação das áreas impactadas pelo 

rompimento da barragem. A expectativa é que o lançamento da 1ª. Cham ada 

aconteça em abril de 2018.   

Foi realizada a 2ª entrega do serviço de elaboração do estudo de viabilidade 

técnica, econômica e comercial de criação de Processo de Certificação através 

de Programa de Rotulagem Ambiental, por parte do IEBT ï Gestão e Ino vação 

para Resultados. A demanda pertence à deliberação 126 do CIF que prevê a 

elaboração de um estudo de viabilidade do processo de certificação de produtos 

com insumos derivados da mineração. A entrega final está prevista para ocorrer 

no fim do mês de ma rço.  

 

Próximas entregas  

Å Celebrar conv°nio com o Instituto Terra para oferta de bolsas de estudo para 

Formação de Agentes d e Restauração Ecossistêmica ïNERE;  

Å Formalizar o Conv°nio FAPES/ FAPEMIG para lan­amento de Chamada de 

pesquisa ;  

Å Divulgar o resultado do Edital de Inovação SENAI . 

 

Desafios  

Å Estabilização da relação entre a urgência no desenvolvimento das soluções e 

o tempo de investigação e maturação das soluções;  
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Å Alto volume de recursos necessários para investimento, em razão da origem 

compens atória do orçamento do programa;  

Å Desenvolvimento de tecnologias que viabilizem o aproveitamento econômico 

do rejeito em grande escala, permitindo que os resultados econômicos 

alcançados contribuam para o desenvolvimento econômico local;  

Å Desenvolvimento  de novos negócios que compatibilizem potencialidades locais 

e inovação tecnológica de ponta.  
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PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e 

Pesqueiras  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Viabilizar o retorno da atividade pesqueira diretamente impactada ao longo da 

área de abrangência socioeconômica, criando as condições para a superação 

das limitações e restrições ao exercício da pesca;  

Identificar e viabilizar a realocação em novas atividades econômicas e 

produtivas, compatíveis com o modo de vida de pe scadores e aquicultores 

impactados, sempre que a retomada da atividade de pesca não for possível, em 

razão dos efeitos causados pelo rompimento da barragem  

Cláusulas 116 a 123 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Foi aprovada a Definição do Programa pela diretoria da Fundação e para 

encaminhamento ao CIF e Câmara Técnica.  

Foi emitida ordem de serviço para início dos estudos de viabilidade da us ina de 

energia limpa para a Associação de Pescadores de Regência (ASPER), em 

atendimento à ação na comunidade de Regência, Linhares ï ES conforme 

aprovada pela Deliberação 121.  

Foi aprovada a contratação de profissional para elaboração de projeto de 

Aquapo nia em Povoação.  

 

Próximas entregas  

Å Identificar os Aquicultores para oferta de assistência técnica ;  

Å Contratar projeto para área de manutenção de barcos da associação de 

pescadores de Regência ï ASPER. 

 

Desafios  

Å Supera­«o das restri­»es e limita­»es ambientais e de sanidade do pescado 

para a efetiva retomada da pesca;  

Å Implementa­«o de projetos alternativos de renda com participa­«o social; 

Å Promover a regulariza­«o dos pescadores que se autodeclararam impactados 

junto ao poder público;  

Å Insufici°ncia de dados históricos sobre a atividade pesqueira na região.  
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Indicadores  

 

Observação : Os respectivos indicadores estão sob análise da CT e CIF junto ao 

documento de d efinição do programa que foi protocolado no último dia 

28/02/2018.  
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Fotos  

  

 
 

  

  

  

Reunião com ASPER sobre o projeto 

Inovapesca e Rampa de subida de 

barcos ï fevereiro /201 8 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)   

 

Visita técnica dos engenheiros em Regência ï 

fevereiro /201 8 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)   

 

Reunião com ASPER, INCAPER e 

FUNDAGRES -  fevereiro/2018  (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)   

 

Visita técnica dos engenheiros em Povoação  

  ï fevereiro/2018  (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)  
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PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivos  

Recomposição das áreas produtivas passíveis de restauração e das condições 

para a retomada da produção, incluindo solo, animais, equipamentos e 

instalações; recuperação de pastagens nas áreas impactadas, quando 

tecnicamente viável, ou formação de pastagens equivalentes em outras áreas 

da propriedade; substituição de pastagens por outras fontes de alimentação 

animal que possam ser cultivadas na propriedade impactada; reestabelecimento 

das estruturas de captação de água para irrigação e dessedenta ção animal ou o 

desenvolvimento de alternativas ao reestabelecimento das estruturas de 

captação de água; e fornecimento de alimentação para animais nas 

propriedades rurais diretamente impactadas, até recuperação da pastagem.  

Apoiar e dar suporte técnico a o cadastramento das propriedades rurais no 

Cadastro Ambiental Rural (CAR), além de fomentar a elaboração e a 

implementação dos respectivos Programas de Regularização Ambiental (PRAs).   

 

Cláusula 125  e 183  (em andamento).  
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Marcos  do Programa  

  

 

 

Território 1: Fundão à Candonga  

Território 2: Candonga à Regência  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

A primeira etapa de planejamento territorial e identificação de oportunidades 

vinculadas  a restauração florestal ocorreu em  fevereiro de 2018, através da 

Oficina  de Fatores Motivacionais para Restauração F lorestal, com apoio da WRI -

Brasil .  

Foram encaminhadas propostas de cooperação técnica para o IEF -  Instituto 

Estadual de Florestas e para o IDAF -  Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal . 

Os termos de cooperação foram construídos com os presidentes dessas 

instituições. As parcerias estão sendo formadas para o fomento do CAR e PRA.  

Próximas en tregas  

Å Elaborar plano de trabalho em conjunto com IDAF e IEF para proposta do 

termo de cooperação técnica;  

Å Criar grupo de trabalho entre Renova, USIMINAS, IBIO e UFV para tratar 

questões agronômicas, ambientais e redução de custos;  

Å Elaborar escopo do programa para a juventude rural impactada junto a UFV.  

 

Desafios  

Å Aprova­«o nas C©maras T®cnicas da Defini­«o do Programa de Retomada das 

Atividades Agropecuárias, considerando que ela foi reformulada adotando o 

referencial teórico e metodológico do D esenvolvimento Rural Sustentável;  

Å Integrar as a­»es previstas no programa de Retomada das Atividades 

Agropecuárias (Desenvolvimento Rural Sustentável) com as ações do Programa 

de Indenização Mediada (PIM);  

Å Fomentar a utiliza­«o dos insumos internos da propriedade, minimizando os 

impactos gerados pela dependência dos agroecossistemas aos insumos 

externos, principalmente em propriedades onde há condições produtivas para o 

restabelecimento da alimentação animal;  
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Å Desenvolver a­»es e propor solu­»es integradas com outros programas que 

proporcionem geração de renda para as agricultoras e jovens agricultores, com 

vista a minimizar o êxodo rural e suas consequências.  
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PG018 Desenvolvimento e Diversificação 

Econômica  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Implementar estratégias para o desenvolvimento de outras atividades que 

promovam a diminuição da dependência econômica do município de Mariana 

(MG) com relação ao setor minerário. Estimular o surgimento de novas 

indústrias, baseadas em alternativas tecnoló gicas sustentáveis e capazes de 

promover maior integração produtiva entre a população. Contribuir com o 

desenvolvimento dos demais municípios impactados pelo rompimento da 

barragem, a partir de ações de fomento econômico, geração de renda e 

comunicação.  

Cláusulas 129 e 130 (em andamento)  

 

Fatos e entregas relevantes do último mês  

Foi realizada reunião de alinhamento entre o Presidente do Programa Mariana 

Presente Futuro, Fundação Renova e Prefeitura de Mariana com objetivo de 

discutir projetos com possibi lidades de execução para o 2º semestre do ano de 

2018, os quais são: (i) Casa do Investidor; (ii) Qualificação de Servidores 

Públicos.  

Realizadas tratativas com diferentes entidades -  FIEMG; BDMG; Prefeitura de 

Mariana; SEBRAE; Junta Comercial e Associações Comerciais Locais -  na 

construção do "Projeto -  Casa do investidor". A Casa do Investidor será um 

espaço destinado ao desenvolvimento de empreendimentos de empresários 

locais.  
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Próximas entregas  

Å Realizar Projeto de Meliponicultura em Regência  e Povoação/ES. O projeto 

prevê a capacitação de 36 famílias e a aquisição de abelhas ;  

Å Emitir r elatório final sobre a cooperativa de laticínios de Mariana -MG;  

Å Realizar Projeto com Grupos de Costura ï Regência/ES.  

 

Desafios  

Å Alto grau de dependência ec onômica do município de Mariana do setor 

minerário;  

Å Crise política e econômica nacional;  

Å Baixa confiança no setor empresarial dos municípios impactados.  
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PG019 Programa de Recuperação de Micro e 

Pequenos Negócios  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Recuperar micro e pequenos negócios no setor produtivo, de comércio e 

serviços diretamente impactados pelo rompimento, localizados de Fundão a 

Candonga (MG) e em Regência e Povoação, distritos de Linhares (ES). Na 

impossibilidade de retomada das atividades econômicas originais, apoiar os 

pequenos empreendedores na incubação de novos negócios, em substituição 

aos anteriores.  

Cláusulas 132 e 133 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Finalizada a contratação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas ï SEBRAE-MG para recuperação de Micro e Pequenos Negócios 

impactados pelo rompimento da barragem.  

 

Continuam os atendimentos individuais, de caráter emergencial, aos micro e 

pequenos negócios impactados, por meio de processos como a antecipação de 

indenização e o reembolso de boletos.  

A equipe responsável pelo ressarcimento de ferramentas e materiais a os 

impactados, que tiveram suas atividades produtivas atingidas, deu seguimento 

às tratativas em aberto e realizou novos atendimentos. Até fevereiro/18 foram 

realizadas 155 entregas de equipamentos e insumos para retomada das 

atividades econômicas.  

 

Próxim as entregas  

Å Fazer convênio com ASPER para suporte na construção da Horta Comunitária 

em Regência/ES (Etapa 2).  

 

Desafios  

Å Caracterização dos empreendedores impactados diretamente;  

Å Ausência de dados históricos confiáveis sobre a performance dos negócios;  

Å Alto grau de informalidade dos negócios;  

Å Ausência de cultura empreendedora.  
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Indicadores  

Município X Ressarcimento de Materiais e Insumos  

MUNICÍPIO  
ENTREGAS A 

REALIZAR  

ENTREGAS 

REALIZADAS  
TOTAL  

Bento Rodrigues  7 64  71  

Barra Longa  5 46  51  

Paracatu de Baixo  0 33  33  

Mariana  0 6 6 

Rio Doce  1 4 5 

Paracatu de Cima  0 4 4 

Santa Cruz do Escalvado  2 1 3 

Pedras  0 1 1 

Total geral  15  159  174  

*Dados atualizados em 06/0 3/2018  
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PG020 Estímulo à Contratação Local  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Estabelecer um processo de priorização da contratação local, buscando 

estimular o uso da força de trabalho e de redes locais de fornecedores para as 

ações que forem desenvolvidas de Fundão a Regência.  

Cláusulas 134, 135, 136 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Finalizada a contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de 

Minas Gerais -  SENAI, como parte do acordo de cooperação técnica, firmado em 

junho de 2017, entre Fundação Renova, a FIEMG -  Federação das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais e o sistema FINDES -  Federação das Indústrias do 

Estado do Espírito Santo. O SENAI atuará na qualificação de mão de obra local 

nos municí pios impactados pelo rompimento da barragem.  

Neste mês, foi realizado em Governador Valadares, a oficina de estímulo à 

contratação local com objetivo de apresentar às empresas locais, oportunidades 

de contratação e fornecimento de produtos da Fundação Reno va, com base nas 

atividades a serem executadas pela instituição, buscando, inclusive, informar e 

preparar as empresas locais para as necessidades contratuais requeridas pela 

Fundação.  

 

Próximas entregas  

Å Iniciar as qualificações profissionais em Mariana ï SENAI  MG;  

Å Iniciar as qualifica­»es profissionais em Maril©ndia, Baixo Guandu, Colatina e 

Linhares ï SENAI ES.  

 

Desafios  

Å Baixa qualifica­«o de fornecedores e da m«o de obra; 

Å Dificuldade de encontrar fornecedores locais nas §reas de atua­«o da 

Fundação Renova;  

Å Confus«o entre est²mulo ¨ contrata­«o e obriga­«o de gerar emprego. 
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Indicadores  
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Fotos  

 

 

   

Imposto Sobre Serviço ï Acumulado Fev/18  

 

Oficina de Estímulo à Contratação Local 

em GV/MG ï fevereiro/2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)   
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PG021 Auxílio Financeiro Emergencial  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Prestar auxílio financeiro emergencial à população impactada que teve 

comprometimento de sua renda em razão de interrupção de suas atividades 

produtivas ou econômicas, em decorrência do rompimento, até o 

restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou 

econômicas.  

Cláusulas 137, 138, 139 e 140 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Foram entregues 596 cartões (acumulado) em atendimento às Deliberações 

58/93 do CIF ï Novas Áreas (estuarinas, costeira e marinha) -  Campanhas 1 e 

2.  

Foram revistos os processos críticos para atendimento a Deliberação 119 CIF, 

que implica na restituição dos valores eventualmente descontados no cálculo do 

lucro cessante a título de Auxílio Financeiro Emergencial (para aqueles que já 

foram indenizados até dia 23 de outubro/17).  

Foram totalizadas 2.371 Análises de Elegibilidade no perí odo, sendo 1.195 da 

Campanha 1 e 1.176 da Campanha 2. Destas, foram identificadas 10 pessoas 

Não Elegíveis ao Programa e 2.361 com pendências de documentação.  

 

Próximas entregas  

¶ Emitir relatório de acompanhamento do programa para CTOS;  

 

Desafios   

Å Atendimento das novas áreas das deliberações 58 e 93 do CIF no curto prazo;  

Å Falta de comprova­»es e evid°ncias de perda de renda em fun­«o do 

rompimento da barragem de Fundão . 

 

Indicadores  

Medição prevista para o mês de abril de 2018, após aprovação do CIF. 
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Fotos  

  

 

 

  

Distribuição de cartões ï fevereiro/2018 

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)   

 

Distribuição de cartões ï fevereiro/2018 

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)   
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PG022 Gerenciamento dos Programas 

Socioeconômicos  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Dotar os programas socioeconômicos de mecanismos e processos de gestão, 

monitoramento e avaliação, incluindo sistemas de informação, banco de dados 

e definição de indicadores, em conformidade com mecanismos e processos de 

governanç a estabelecidos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta 

(TTAC).  

Cláusula 144 (em andamento, em conjunto com a cláusula 184 do PG041)  

As ações deste programa estão sendo desenvolvidas de forma integrada ao 

PG041 ï Gerenciamento dos Programas Socioamb ientais. Checar o descritivo na 

página 18 0.  
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PG023 Manejo de Rejeitos  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivos  

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 

(áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios 

Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus 

formadores e afluentes, be m como as regiões estuarinas, costeiras e marinha 

na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão). Realizar o 

manejo de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos 

estudos previstos neste programa, considerando os fatores ambient ais, sociais 

e econômicos da região.  

Cláusulas 150, 151, 152 e 153 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

No dia 05 de fevereiro foi entregue para a C âmara Técnica  de Gestão de 

Rejeitos, o Plano de Engenharia para elaboração dos projetos executivos do 

Sistema de Tratamento Natural -  STN e, também, para remoção e deposição de 

rejeitos da calha do Trecho 8 (que será o piloto do rio Gualaxo do Norte).  

Foi apresentado na Câmara Técnica de Gestão de Rejeito, no dia 07 de 

fevereiro, o Termo de Referência para refazer o estudo de identificação de 

áreas de irrigação (Cláusula 180 do CIF), uma vez que o estudo apresentado 

não atendeu a referida cláusula.  

Foram pr otocolados os planos de Manejo dos Trechos 6 e 7, bem como os 

trechos 1 a 4 para avaliação da CT.  

Concluídas as instalações de poços e coletas de solo e água subterrânea para os 

pilotos de Análise de Risco à Saúde em Barra Longa/MG e Areal/ES.  

 

Próximas entregas  

Å Laudo de estabilidade dos barramentos dos rios Pequeno (Lagoa Juparanã) e 

Bananal (Lagoa Nova). O laudo visa indicar se há estabilidade satisfatória do 

ponto de vista geotécnico e insatisfatória para o aspecto hidrogeológico para o 

Rio Pequeno ;  

Å Finalizar os trabalhos de caracteriza­«o ambiental dos Trechos 13 e 14 do 

Plano de Manejo de Rejeito ;  

Å Relat·rio de Aplica­«o do Plano de Manejo -  Trecho 9 (rio Gualaxo do Norte a 

jusante PCH Bicas) ;  

Å Caracteriza­«o do Trechos 13, 14, 15 e 16;  

Å Relat·rio de Aplica­«o do Plano de Manejo de Rejeito com sele­«o de 

alternativas de manejo ï Trechos 10 e 11.  
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Desafios  

Å Implementar o Plano de Manejo de Rejeito alinhado aos ·rg«os reguladores e 

comunidade;  

Å Realizar an§lises de risco ecol·gico e à saúde humana.  

 

Fotos   

 

 

  

  

Rio Gualaxo do Norte  

Pontes Águas Claras ï fevereiro /2018 

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

Rio Gualaxo do Norte  

Coleta de amostras -  fevereiro/2018 

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

Rio Gualaxo 
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PG024 Implantação de Sistemas de Contenção 

dos Rejeitos e de Tratamento In Situ dos Rios 

Impactados  

 

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

 

Objetivos  

Construir e operar, de forma segura, estruturas de contenção de sedimentos 

para armazenamento dos materiais retirados das calhas dos rios e seu entorno, 

quando aplicáveis, visando, principalmente, a redução gradativa da turbidez dos 

rios para níveis máximos de 100 NTU na estação seca, no prazo máximo de três 

anos.  

Cláusulas 154 (concl uída), 155 (concluída) e 157 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Foi autorizado o início do serviço de injeção de cimento na área da barragem do 

Eixo 1, pela SEMAD (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável) e a empresa responsável por realizar os serviços iniciou seus 

trabalhos. Esta injeção trata rá as fissuras do terreno, deixando -o mais estável 

para a construção da barragem.   

Está em elaboração o projeto complementar para a injeção de calda de 

cimento, pela BVP. O término do escopo atual está previsto para o próximo 

mês.  

A Geocontrole iniciou as  sondagens para o estudo de estabilidade dos pátios de 

agregados no dia 28/2/18, conforme recomendado pela AECOM. Após as 

sondagens a empresa contratada Walm emitirá o relatório do estudo de 

estabilidade, previsto para maio deste ano.  

Foi contratada a empr esa responsável pela reforma do refeitório da Samarco, 

que será utilizado para alimentação dos colaboradores do projeto da barragem 

do Eixo 1, Novo Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.  

 

Próximas entregas  

Å Término das sondagens para o estudo de estabilidad e dos pátios de 

agregados, recomendado pela AECOM;  

Å Elaboração da requisição técnica para a contratação da engenharia para 

automação do Eixo 1 . 

 

Desafios  

Å Emiss«o dos projetos detalhados em tempo h§bil para a construtora iniciar os 

serviços de construção  da barragem do Eixo 1;  

Å Emiss«o do TAC para execu­«o da obra. 
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Fotos   

  

 
 

  

  

  

Injeção de cimento  ï fevereiro /201 8 

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)   

 

Pátio de estocagem ï fevereiro /201 8 

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)   

 

Controle tecnológico dos materiais 

recebidos -  fevereiro/2018  (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)   

 

Utilização de VANT para levantamento 

topográfico ï fevereiro/2018  (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  
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Início das sondagens dos pátios de 

estocagem  ï fevereiro/2018  (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  

Limpeza do rejeito ï fevereiro/2018  

(Crédito:  Divulgação Fundação Renova)  
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PG025 Revegetação, Enrocamento e Outros 

Métodos  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivos  

Revegetar emergencialmente 800 hectares, regularizar as calhas e margens e 

promover o controle de processos erosivos no trecho a montante da UHE 

Risoleta Neves, e, em seguida, recuperar 2.000 hectares na área ambiental 1 

(áreas abrangidas pela deposição de  rejeitos nas calhas, margens e afluentes 

dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce), nos municípios de Mariana, Barra 

Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.  

Cláusulas 158 e 160 (concluídas) e 159 (em andamento)  
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Marcos do Programa  

  

 
 

Lotes:  

1 e 2 ï  Mariana a Barra Longa  

3 e 4 ï Barra Longa a Rio Doce  

 



 

 

 
 

132  

Fatos e entregas relevantes do último mês  

Em fevereiro  foi protocolado junto ao CIF/C âmara Técnica Flor estal , o relatório 

de conclusão das obras de regularização de calhas, margens e controle de 

processos erosivos dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce.  

Realizado convênio com a U niversidade Federal de Viçosa  para acompanhamento 

técnico/científico da restauração florestal;  

O programa deu seguimento à manutenção das obras de bioengenharia para o 

período de chuvas.  

Foi realizada a quarta campanha de monitoramento das obras de controle de 

erosão e de reabilitação de tributários/calha principal entre Fundão e Candonga.  

Foram iniciados os traba lhos de restauração florestal nas frentes 1 e 2 (Mariana 

e Barra Longa) . O processo de contratação da restauração das frentes 3 e 4 está 

em análise pelo setor de suprimentos da Renova.  

Foi apresentado o  relatório em resposta as fases 3 e 4 da operação WATU ,  

realizada pela SEMAD  ï Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, para acompanhamento das ações da Fundação 

Renova para recuperação ambiental .  

 

Próximas entregas  

Å Realizar a contratação de empresas para monitoramento das ações de 

recuperação ambiental da área 1 ;  

Å Realizar a captação de imagens das áreas afetadas por satélite.  
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Desafios  

Validação das premissas do plano de trabalho para cumprimento da cláusula 

159 (recuperação de 2 mil hectares) junto à CTFLOR e CIF;  

 

Indi cadores  

Atendimento à cláusula 160 do TTAC  

 

O total de 1.628 ha se refere a área prevista de 2.000 ha subtraindo a área 

coberta pelos rios e reservatório de Candonga. Os 561 ha de Recuperação 

Vegetal Nativa representam a recomposição de APPs nesta área.  
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PG026 Recuperação de Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e PG027 Recuperação de 

Nascentes   

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivos  

Recuperar 40 mil hectares de Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

degradadas na bacia do rio Doce. Dessa área, 10 mil hectares deverão ser 

reflorestados e os 30 mil hectares restantes deverão ser recuperados por meio 

de regeneração. Recuperar cinco mil nascentes no total, sendo 500 por ano.  

Cláusulas 161, 162 e 163 (em andamento)  
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Marcos do Programa  

  

 
 

Liberações de Nascentes pelo CBH Doce  

Ano 2: 08/2017  

Ano 3: 03/2018 (previsto)  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Em fevereiro foi publicado o edital do P SA -  Pagamento por Serviços Ambientais 

para engajamento  de produtores , buscando apoio para as atividades de  

restauração florestal .  

Foi realizada reunião com professores do Departamento de Economia Rural das 

Universidades Federais de Viçosa e Minas Gerais dando início aos trabalhos 

referente ao Convênio para es tudo de priorização de áreas para restauração 

florestal.  

 

Próximas entregas  

¶ Parceria com a WWF -Brasil para aplicação de Projeto Piloto de restauração 

de Áreas de Preservação Permanente em sub bacias pré -selecionadas;  

¶ Apresentar metodologia de estudo de pri orização de áreas para restauração 

florestal da CTFlor;  

¶ Finalizar o cercamento/proteção de nascentes do ano 2;  

¶ Início da Implantação do Projeto Individual de Propriedade para o ano 2.  

 

Desafios  

Å Definir conceito e iniciar a implementa­«o do processo de restauração 

florestal dos 40 mil hectares de APPôs at® o final de 2018, al®m de produzir 

mudas em quantidade e qualidade suficientes para garantir os compromissos 

socioambientais da Fundação Renova;  

Å Operacionalizar a log²stica envolvida na recupera­«o das APPs, levando em 

consideração a grande dispersão geográfica dessas áreas;  

Å Planejar uma composi­«o com diversidade e densidade de esp®cies a serem 

plantadas, tendo em vista a baixa fertilidade e acidez dos solos da bacia do rio 

Doce.  
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Indicadores  

 

 

Foto  

 

 

 

 

 

  

 Total de áreas já 

mobilizadas  (ha)

 Área de nascente 

(ha)
 % Área Nascente  Área de APP (ha)  % Área de APP

337,96 115,24 34,10% 222,72 65,90%

230 157 68,86% 500 373 74,00%

Propriedades 

contempladas

Propriedades 

visitadas

Percentual de 

propriedades 

visitadas

Nascentes 

contempladas

Nascentes 

Georeferenciadas

Percentual de 

nascentes 

visitadas

Construção de planejamento estratégico 
integrado entre uso sustentável da terra, 
operações agroflorestais e manejo de 
rejeitos  ï janeiro/2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  
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PG028 Conservação da Biodiversidade  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivos  

Elaborar e implementar medidas para a recuperação e conservação da fauna 

aquática impactada da bacia hidrográfica do Rio Doce, regiões da foz, estuarina, 

costeira e marinha.  

Cláusulas 164, 165 e 166 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

No dia 21 de fevereiro o Conselho Curador aprovou o Acordo  de Cooperação 

Técnico -Científica e Financeira com a  da FEST  e Universidade Federal do Espírito . 

Esse acordo irá permitir o início do monitoramento da biodiversidade aquática do 

Rio Doce (porção ES), da Foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados.  

Foi realizada reunião com a ANVISA sobre análise do relatório sobre 

concentração de metais e arsênio em tecido de peixes do rio Doce.  

 

Próximas entregas  

¶ Contratar logística e fiscalização para apoiar o contrato da FEST ;  

¶ Finalizar a contratação da Aplysia  para  elaboração do Laudo técnico sobre a 

Proibição da Pesca ;  

¶ Iniciar nova coleta de amostras para a análise da sanidade do pescado 

seguindo as recomendações da ANVISA.  

 

Desafios  

¶ Contratação de empresas para fornecimento de logística (embarcações, 

veículos e agência de viagens) em apoio às atividades de monitoramento a 

serem conduzidas pela FEST/UFES, em  consonância com o cronograma de 

início das coletas.  

 

Indicadores  

¶ I01 ï Execução dos monitoramentos da biota e ambientes aquáticos;  

¶ I02 ï Elaboração e Aprovação do Plano de Ação Nacional (PAN);  
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¶ I03 ï Ações de contingência sobre os impactos agudo e crônico sobre as 

espécies e cadeia trófica, habitat de fundo marinho, algas calcárias, rodolitos 

e corais;  

¶ I04 ï Composição e distribuição da biota aquática;  

¶ I05 ï Níveis de contaminação de organismos aquáticos;   

¶ I06 ï Frequência de alterações morfológica s, fisiológicas, moleculares e/ou na 

prevalência de doenças na biota;   

¶ I07 ï Abundância por população;  

¶ I08 ï Biomassa da fauna aquática;  

¶ I09 ï Execução do Plano de Ação Nacional (PAN).   

 

Nota 1: Indicadores protocolados na Definição do Programa ï Jan/2018  e encontram -se em 

revisão pela Câmara Técnica (CTBio). Indicadores ainda não estão em medição.  

Nota 2: O acompanhamento dos indicadores será iniciado a partir de Maio/2018.  

 

Fotos  

  

  

Monitoramento das desovas na área de 

trabalho ï fevereiro/2018 (Crédito: 

Econservation)  

Fevereiro: pico do nascimento dos filhotes  ï 

fevereiro/ 2018 (Crédito: Econservation )  
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Monitoramento das fêmeas em processo de 

desova (noturno)  ï fevereiro/2018 (Crédito: 

Econservation)  

Registro da coleta de ictioplâncton  na 

margem esquerda do ponto amostral A02 ï 

fevereiro/2018 (Crédito: Econservation )  

Evidência da leitura dos parâmetros físico -

químicos com o multiparâmetro no ponto 

A01.ï fevereiro/2018 (Crédito: 

Econservation)  

Coleta de peixes utilizando a rede de arrasto 

(Picaré).  ï fevereiro/ 2018 (Crédito: 

Econservation)   
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PG029 Recuperação da Fauna Silvestre  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivos  

Fortalecer as estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre, 

englobando a construção, o aparelhamento e a manutenção (pelo período de 

três anos) de dois Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), sendo 

um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo.  

Cláusula 167 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Em reunião com o  CIF, ocorrida em fevereiro, ficou determinado que o Comitê e 

a Fundação Renova publicarão uma d eliberação conjunta , com vistas a eliminar 

a insegurança jurídica acerca da construção dos CETAS ,  fora da Área Ambiental 

2, o que permitirá o início das atividades do programa.  

 

Próximas entregas  

¶ Contratar consultoria especializada no planejamento e gestão de CETAS.  

 

Desafios  

Å Obter defini­»es do Ibama sobre localiza­«o e detalhamento das instala­»es e 

equipamentos necessários nos CETAS. Essas definições devem ocorrer em 

tempo hábil para análise  dos memoriais descritivos, elaboração dos primeiros 

projetos, validação e entrega do cronograma de implantação, até o prazo a ser 

definido na Deliberação Conjunta CIF/Fundação Renova.  

 

Indicadores  

¶ I01 -  Entrega da construção de dois CETAS;  

¶ I02 -  Manutenç ão dos CETAS.  

 

Nota 1: Indicadores protocolados na Definição do Programa ï Jan/2018  e encontram -se 

em revisão pela Câmara Técnica (CTBio).  

Nota 2: O acompanhamento dos indicadores será iniciado a partir de Maio/2018.   
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PG030 Fauna e Flora Terrestre  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivos  

Desenvolver um estudo para identificação e caracterização do impacto do 

rompimento sobre as espécies terrestres ameaçadas de extinção e apresentar 

plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre na Área Ambiental 1, 

abrangida pela deposição de re jeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do 

Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores 

e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção 

impactada pelo rompimento.  

Cláusula 168 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Não houve  fatos relevantes no último mês.  

 

Próximas entregas  

¶ Retomar contato com os proprietários dos terrenos para comunicação sobre  o 

início das atividades de campo;  

¶ Mobil izar a equipe de Instalação de t ransectos/parcelas da Bicho do Mato;  

¶ Obter as licenças de coleta para fauna e flora.   

 

Desafios  

Å Engajamento de stakeholders  e levantamento de dados para a elaboração do 

Plano de Ação Nacional para Espécies Terrestres Ameaçadas de Extinção da 

Área Ambiental 1 -  rio Doce (PAN rio Doce);  

Å Instala­«o dos transectos e parcelas, necess§rios ao monitoramento, em 

prazo hábil para a e xecução das atividades.  

 

Indicadores  

¶ I01 -  Execução do Monitoramento de fauna e flora;  

¶ I02 -  Elaboração e aprovação do Plano de Ação Nacional (PAN);  

¶ I03 -  Execução do Plano de Ação (PAN);  

¶ I04 -  Composição e distribuição da biota terrestre;  

¶ I05 -  Níveis de con taminação de organismos terrestres;  

¶ I06 -  Frequência de alterações morfológicas, fisiológicas, moleculares e/ou na 

prevalência de doenças na biota;  

¶ I07 -  Abundância por população.  

 

Nota 1: Indicadores protocolados na Definição do Programa ï Jan/2018  e enco ntram -se 

em revisão pela Câmara Técnica (CTBio).  

Nota 2: O acompanhamento dos indicadores será iniciado a partir de Maio/2018.   
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PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e 

Destinação de Resíduos Sólidos  

 

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

 

Objetivos  

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos 

Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos 

financeiros pela Fundação Renova, no valor de R$ 500 milhões, aos municípios 

da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e p elos trechos impactados dos 

rios Gualaxo do Norte e Carmo).  

Os recursos deverão ser empregados na elaboração de planos básicos de 

saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento 

sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento d e esgotos, 

erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais.  

O programa estabelece as Diretrizes para Repasse dos Recursos, Apoio Técnico 

e Capacitação aos Municípios, por meio de um fluxo que assegura a distribuição 

dos recursos e a dis ponibilização dos serviços de apoio técnico e capacitação 

para apoiar os municípios no desenvolvimento das ações pleiteadas. O custo 

dos serviços de apoio técnico e capacitação não será abatido dos R$ 500 

milhões a serem disponibilizados pela Renova.  

Cláu sulas 169 e 170 do TTAC (em andamento)  
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Marcos do Programa  

 


















































































