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Lamentamos profundamente o
rompimento da barragem de
Funddao em novembro de 2015 e
seus impactos sobre a populacao,
as comunidades e o meio
ambiente. Entendemos que somos
responsaveis pela enorme tarefa

de tentar fazer o que é correto.

ROBERTO
CARVALHO

Diretor-presidente da Samarco

O Acordo é um marco para todos
os envolvidos. Ele permitira
acelerar as medidas de remediacgao
do meio ambiente e indenizacao
dos afetados, complementando
todas as a¢des iniciadas pela
Samarco desde o primeiro
momento.

MURILO
FERREIRA

Diretor-presidente da Vale

Este Acordo demonstra que estamos
verdadeiramente empenhados em
remediar completamente os danos

causados e contribuir para uma melhoria

duradoura do rio Doce. E extremamente

importante que as empresas e todas as
entidades governamentais trabalhem
juntas para garantir que este trabalho

seja feito de forma eficaz, e que as
comunidades estejam envolvidas nas
tomadas de decisdes.

ANDREW
MACKENZIE

CEO da BHP Billiton



ASSINA

Vale e BHP Billiton,

No di e margo de 2016,
Samarco e suas acionistas, ‘\ |

ASSINARAM ACORDO com os

governos federal e dos estados
de Minas Gerais e do Espirito '
Santo.
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ACORDO

Documento reitera o compromisso da empresa com a
recuperacao das regides impactadas pelo rompimento da
barragem de Fundao.

O acordo concentra iniciativas de reparacao socioambiental e
socioeconOmica, mantendo as acdes que vém sendo adotadas
pela Samarco desde novembro, além de propor novos projetos.

Programas baseados em estudos cientificos.
Participacdao das comunidades.

Compromissos de auditoria e transparéncia garantirao que o
publico saiba onde os investimentos sao realizados e os
resultados gerados.

Antes mesmo da assinatura do acordo, a Samarco ja vinha
mobilizando todos os esforcos necessarios para o atendimento as
pessoas impactadas e para a mitigacdo das consequéncias
ambientais.



PRINCIPIOS:

® Transparéncia
® Execucao responsavel e eficaz dos programas

® Participacao popular

Ac O R D O ® Fiscalizacao constante do Poder Publico



FUNDACAO

Fundacao de direito privado, responsavel pelos
programas de recuperacao social, ambiental e
econOdmica das regides impactadas.

Prazo maximo para inicio das atividades: 2 de
agosto de 2016.

Recursos destinados a elaboracdo e execucao
de 41 programas, reunidos em duas principais
frentes de trabalho: socioeconémica e
socioambiental.

A Fundacgdo conta com um Comité
Interfederativo: instancia externa e
independente, responsavel por acompanhar,
monitorar e fiscalizar os projetos que serao
executados.

Auditoria externa independente.



CONSELHO CURADOR

® Planejamento anual e plurianual
Orgamentos e contratagdes

® Aprovacao dos planos e iniciativas propostas pela
Diretoria Executiva

COMPOSICAO

A Fundacado contara com
especialistas técnicos e auditorias
independentes.

DIRETORIA EXECUTIVA

e Elaboracao, execucao e implantacao dos planos
e iniciativas aprovadas pelo Conselho
e Responsavel pelas atividades rotineiras da

Até que esteja plenamente Fundagdo

constituida, a Samarco continua
responsavel pela execucao de
todos os projetos emergenciais em
andamento.

CONSELHO FISCAL

® Fiscalizacao da gestao e apreciacao das contas
e Verificacdao da conformidade das agdes
executadas




CONSELHO CONSULTIVO

e Orgdo de assessoramento da Fundacdo
~ oo e Opinido sobre planos e iniciativas
CO M POS I CAO e [ndicacao de propostas para solucionar danos
causados pelo rompimento da barragem
e Estabelecimento de canais de participacdo da
sociedade civil - VOZ DA COMUNIDADE

REPRESENTANTES INDICADOS

Comité da Bacia Hidrografica do Rio Doce (CBH-Doce)
Comissao Interministerial para Recursos do MAR (CIRM)

Comunidades impactadas dos estados de Minas Gerais e do Espirito Santo

Instituicdes de ensino e pesquisa ou especialistas com notdrio conhecimento indicados
pelo Ministério Publico Federal, pelos Ministérios Publicos Estaduais do Espirito Santo e
de Minas Gerais, pelo Conselho de Curadores da Fundacao e pelo Comité Interfederativo




COMITE 4aVgiasas
INTERFEDERATIVO

Orgdo de assessoramento da Fundacdo, que
podera opinar sobre planos, programas e
projetos, e indicar propostas de solucao dos
danos causados pelo rompimento da
barragem.

Também cabera a ele estabelecer canais de
participacdo da sociedade civil, podendo, para
isso, convocar reunides especificas e ouvir
organizacoes interessadas.



COMITE
INTERFEDERATIVO:

COMPOSICAO

O Comité Interfederativo serd composto por
representantes do Ministério do Meio
Ambiente, do Governo Federal, do Estado de
Minas Gerais, do Estado do Espirito Santo, de
municipios de Minas Gerais e do Espirito Santo
afetados pelo rompimento da barragem, do
Comité da Bacia Hidrografica do Rio Doce e da
Defensoria Publica da Unido.



PROGRAMAS
SOCIOECONOMICOS

4

FUNDAGAO )

PROGRAMAS
SOCIOAMBIENTAIS




FUNDACAO:
. _ CONSTITUICAO E
e 5@ = FUNCIONAMENTO
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FUNDACAO:
FOCO NAS
COMUNIDADES

EXTERNO
comMITE PAINEL DE AUDITORIA
INTERFEDERATIVO ESPECIALISTAS EXTERNA

CONSELHO
FISCAL

INTERNO

CONSELHO
CURADOR

DIRETORIA
EXECUTIVA

CONSELHO
CONSULTIVO



® (Os moradores impactados estao representados no
Acordo por meio do Conselho Consultivo, como define
o segundo paragrafo da Clausula 219:

“Fica desde ja criada uma comisséo temdtica

integrada por seis representantes da populagéo para
fazer interlocugéo com as comunidades impactadas dos
municipios e distritos de Mariana e Barra Longa”.

® Durante a elaboracao do documento, a sociedade
também esteve representada por meio de 6rgaos e
instituicOes regularizadoras e independentes: lbama,
Instituto Chico Mendes de Conservacao da
Biodiversidade, Agéncia Nacional de Aguas (Ana),
Departamento Nacional de Producao Mineral (DNPM),
-~ Fundacdo Nacional do indio (Funai), Instituto Estadual
PA RTI CI PACAO DA de Florestas (IEF), Instituto Mineiro de Gestdo das
Aguas (Igam), Fundacdo Estadual do Meio Ambiente
(Feam), Instituto Estadual do Meio Ambiente e
CO IVI U N I DAD E Recursos Hidricos (lema), Instituto de Defesa
Agropecuaria e Florestal do Espirito Santo (Idaf),
Agéncia Estadual de Recursos Hidricos (Agerh).



FUNDACAO: RECURSOS INVESTIDOS

4,4

BILHOES

Anos subsequentes

RS 2 bi

(RS 240 milhdes*)

RS 800 milhdes a
RS 1,6 bilhdo

(RS 240 milhdes*)

+ RS 50 milhoes**

RS 1,2 bi

(R$ 240 milhes*) Total a definir***

(Minimo de RS 240 milhdes*)

+ RS 200 milhdes**

RS 1,2 bi * Para a¢0es compensatorias.

(RS 240 milhdes*) Este valor faz parte do orcamento anual da fundagao

** Valor integrante do total de R$500 milh&es para saneamento basico.
Este valor nao faz parte do orgamento anual da Fundagao.

+ RS 250 milhaes** *** A partir de aprofundamento e estudos e analises técnicas.




ACORDO

As iniciativas socioambientais e
socioecondmicas que serao geridas pela
Fundagao tiveram suas metas
estabelecidas pela Camara Técnica,
composta por drgaos e instituicdes que
participaram da elaboracao do Acordo.

MAIS DE 90%

DOS PROGRAMAS
EM ANDAMENTO



FUNDACAO
PROGRAMAS

_SOCIOAMBIENTAIS



DESTAQUES SOCIOAMBIENTAIS

Disponibilizacdo de recursos, a titulo compensatdrio e no valor de RS 500 milh&es,
para determinados municipios impactados usarem na elaboracao e execucao de
planos de captacao e tratamento de esgoto e de aterros sanitarios.

e T oY . Recuperagao, a titulo compensatoério, de 5 mil nascentes a serem definidas pelo

W Comité de Bacia Hidrografica do Rio Doce e implantacdao de um programa de
monitoramento qualiquantitativo sistematico de agua e sedimentos, de carater
permanente.

Recuperacdo de Areas de Protecdo Permanente (APPs) do Rio Doce e afluentes por
meio de reflorestamento de 10 mil hectares e conducao de regeneracao natural de 40
mil hectares ao longo de dez anos, a titulo compensatdrio e no valor de RS 1,1 bilh3o.




DESTAQUES SOCIOAMBIENTAIS

A
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Construcdo e operacao de estruturas emergenciais para contencdo de sedimentos e/ou
sistemas de tratamento da barragem de Fundao até a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves,
com conclusao até 31 de dezembro de 2016.

Construcao de sistemas alternativos de captacao e melhoria das estacdes de tratamento de
agua nos municipios em que a operacao do sistema de abastecimento publico ficou
inviabilizada.

Recuperacao e conservacao da fauna aquatica impactada na Bacia Hidrografica do Rio
Doce.

Implantacdao de um programa de educacao ambiental, em parceria com prefeituras, que

devera abranger, além dos demais conteudos previstos em lei, informacdes referentes as
emergéncias ambientais.



89%

DOS PROGRAMAS
FORAM INICIADOS



ACORDO

CLAUSULAS
GERAIS

_ 9. COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

"y
4

16. UNIDADES DE CONSERVACAO

SOCIOECONOMICO

A%

0 Programa Iniciado Q) Programa nao iniciado



RESULTADOS ESPERADOS:

Recuperacao das areas fluviais, estuarinas e costeira.

M AN EJ O D E Tratamento dos sedimentos retirados.
R EJ E ITOS Geragao de renda para as familias.

_ N _ Reducao da emissao de material particulado nas comunidades.

Estudos de identificacao e de avaliacao
deta!hada da area ambiental 1, _ Redugdo do carreamento de sélidos para o meio fluvial (parametro
considerando a linha de base anterior ao turbidez)
rompimento da barragem e alteracdes
posteriores. Especificamente quanto ao .

.. . CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
Reservatorio da UHE Risoleta Neves, a

Estudos de identificagdo/avaliacdo de impacto

dragagem deve ser concluida até dezembro/ 150 § 2° dos rejeitos e marcos dos projetos 29/jul/16
2016. .
. Recuperagdo das areas impactadas PY
151 § Unico e disposi¢do do rejeito

@ INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA



RESULTADOS:

- BARRAGENS: realizada limpeza de aproximadamente 160 mil m?
de fundacdo em Santarém e 390 mil m® no Dique Eixo 1 de Fund3o.

o~y
CONTENCAO
* Retencao de sedimentos a montante do rio do Carmo
D E R Ej E ITOS E e Reduc¢do da turbidez a jusante do rio Gualaxo
TRATAM E NTO e Ampliacao das estruturas de contencao a montante do rio Carmo
DOS RIOS

154 Construgao das estruturas emergenciais .

. ~ . 31/dez/16
Construir e operar estruturas p/ contengdo de sedimentos
emergencials de Contengao de 155 Estudos para adogao de melhores técnicas de ® 31/ago/16
sedimentos e/ou sistemas de contengio de rejeitos
tratamento entre a Barragem de 156 e 157 Implementagdo das técnicas para contengdo de PY 02/mar/19
Fundao até a Usina Hidrelétrica rejeitos/trat. de agua
Risoleta Neves, com conclusao até Reduc3o da turbidez dos Rios Gualaxo,
31 de dezembro de 2016 157 Carmo e Doce abaixo de 100 NTU @ 02/mar/19

@ INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA
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® Efetuar a revegetacao inicial, emergencial e temporaria,
por gramineas e leguminosas,visando a diminuicdo da

R EVEG ETACAO’ erosado laminar e edlica, com extensao total de 800 ha

(oitocentos hectares) e conclusao até o ultimo dia util de

E N ROCAM E NTOS junho de 2016, de acordo com o Plano de Recuperagao
E O UTROS Ambiental aprovado pelos 6rgaos ambientais.

= ® Recuperar 2.000 ha (dois mil hectares) na drea ambiental
M ETO DOS 1 nos Municipios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e

Santa Cruz do Escalvado, de acordo com o programa
aprovado pelos 6rgaos ambientais.

® Regularizacao de calhas e margens e controle de
processos erosivos nos Rios Gualaxo do Norte, Carmo e
Doce no trecho a montante da UHE Risoleta Neves.



RESULTADOS:

Revegetacdo/plantio de 728 hectares.
Recuperacao de 38 dos 89 afluentes mapeados dos rios Gualaxo e Carmo, entre a

comunidade de Bento Rodrigues e Ponte Nova (MG).

Recuperacao das areas impactadas, as margens dos rios.

Retencao de sedimentos a montante do rio do Carmo (margens dos tributarios).
Reducdo da turbidez a jusante do rio Gualaxo.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

158 Revegetacio inicial (800 ha) ® 30/jun/16
159 Recuperagio de 2.000 ha o 02/mar/20
159 Manutencao das areas recuperadas o 02/mar/26
160 Regularizagdo/controle de erosdo P 29/dez/17

dos rios Gualaxo, Carmo e Doce

@ INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA
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Total de dreas mapeadas: 1.110 | = =~ — e R s e B \ o _.‘
hectares, considerando areas : R ———— s e
plantadas, a serem plantadas e

com impossibilidade de plantio.
/| 728 hectares revegetados

| emergencialmente até o dia

| 30/06/16. —
e 310 hectares de areas com e
"H limitacGes/restricGes técnicas : |
para plantio. |
e 72 hectares a serem plantados 1
em julho.
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FEVEREIRO




RECUPERACAO
DE AREAS DE
PRESERVACAO
PERMANENTE
(APPs)

Recuperar APPs degradadas do Rio Doce e
tributarios, preferencialmente, sem se
limitar as subbacias dos rios, conforme as
prioridades definidas pelo Comité
Interfederativo numa extensao de 40.000
ha em 10 anos.

RESULTADOS ESPERADOS:

- Recuperar APPs degradadas do Rio Doce e tributarios definidos como
fontes de abastecimento alternativas aos municipios.

- Implementacao de projetos de producao de sementes e de mudas de
espécies nativas florestais ou apoio a projetos correlatos com este

mesmo objetivo.

- Manejo do solo para recuperacao de areas de erosao.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

161 Recuperagdo das APPs degradadas

no Rio Doce e tributarios 02/mar/26

162 Produga’o.de serpentes/mud.as ® 02/mar/26
de espécies nativas florestais

162 § Inc Manejo do solo o 02/mar/26

® INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA



RECUPERACAO
DE NASCENTES

Recuperar, a titulo compensatério, 5 mil
nascentes, a serem definidas pelo
Comité de Bacia Hidrografica do Doce
(CBH-Doce), sendo 500 nascentes por
ano, em um periodo maximo de 10 (dez)
anos, conforme estabelecido no Plano
Integrado de Recursos Hidricos do CBH-
Doce, podendo abranger toda area da
Bacia do Rio Doce.

RESULTADOS ESPERADOS:

Nascentes resilientes.

Vazao recuperada.

Direito fundamental de acesso a agua.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

163

Recuperagdo de 5 mil nascentes

02/mar/26

@ INICIADA

® NAO INICIADA

® CONCLUIDA

® ENCERRADA



CONSERVACAO DA
BIODIVERSIDADE

Elaborar e implementar medidas para a recuperacao
e conservacao da fauna aquatica impactada da bacia
hidrografica do Rio Doce, incluindo:

a) estudo populacional da ictiofauna de agua doce da
calha e tributdrios do Rio Doce na drea ambiental 1;

b) processo de avaliacao do estado de conservagao
das espécies de peixes nativas da Bacia do Rio Doce
na area ambiental 1;

c) medidas para a recuperacdo e conservacao da
fauna aquadtica da Bacia do Rio Doce na area
ambiental 1.

Todos os resultados devem ser apresentados até o
ultimo dia util de dezembro de 2016, conforme

orientacao do ICMBio.



Em margo, foi realizada a
segunda expedicao do
sonar para confirmar a
presenca de peixes e de
outros elementos da fauna
aquatica ao longo do rio.




RESULTADOS ESPERADOS:

- Conservacao das espécies de peixes nativas da Bacia do Rio Doce.
- Recuperacao da ictiofauna.

- Recuperacdo do estoque pesqueiro.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

164a

Estudo populacional da ictiofauna o 30/dez/16
164b Avaliacdo da conservagdo das espécies de peixes nativas o 30/dez/16
164c Medidas para a recuperag¢ao e conservag¢ao da fauna aquatica o 30/dez/16

165 Incla Proposta de estudo para avaliagdo da qual. da dgua o 30/jun/16

165 Incla Proposta de estudo para avalia¢do da ecotoxicidade da agua o 30/jun/16

165 Inc lb Descrigao metodolégica das medidas de monitoramento da fauna o 30/jun/16

165 Inclla Avaliagdo do impacto agudo/crénico nas espécies e cadeia tréfica o 31/mai/17

165 Inc llb Integra¢do medidas de monitor. e parametros dos estudos da claus. 165 [ 31/mai/17
165 § 12 Avaliagdo do habitat de fundo marinho -

165 Inc 1l Implementagao e execugao das medidas de monitoramento 30/jun/21

@ INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA



RECUPERACAO
DA FAUNA
SILVESTRE

Efetuar a construcao e o aparelhamento de
dois Centros de Triagem e Reabilitacao de
Animais Silvestres (Cetas), de acordo com
Termo de Referéncia a ser emitido pelo
Ibama. Um dos centros sera em Minas Gerais
e outra no Espirito Santo, em areas indicadas
pelo Ibama, livres e desimpedidas para
edificagao.

RESULTADOS ESPERADOS:

Construcao, aparelhamento e manutencdo operacional de duas

estruturas de triagem e reabilitacdo de animais silvestres.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

167 § 12 Construgdo e o aparelhamento de duas CETAS @ 02/mar/18
Disposi¢do de recursos para a manutengao
167 § 2¢ operacional dos CETAS ® 01/mar/21
® INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA



FAUNA E FLORA
TERRESTRE

RESULTADOS ESPERADOS:

Atendimento ao prazo do programa de recuperagao das espécies
ameacadas de extingao.
A Fundacao devera apresentar, até o

ultimo dia util de dezembro de 2016, :
. e CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
um estudo para identificacdo e

ca racterizagéo do impacto do 168 Estudo do impacto sobre esp‘éciﬂes terrestres 30/dez/16
rompimento da barragem, na drea amesgadas de extingso

ambiental 1' sobre as espécies 168 § 12 Plano de agdo para conservagao da fauna o 30/dez/16
terrestres ameacadas de exting¢ao. ¢ flora temrestre

Até o Ultimo dia util de dezembro de 168§ 20 '""C‘°cf)"';:e"r‘f’:;‘gi°d‘:°f:l';r;°ed;;f° 9 i
2016 deverad ser apresentado um plano

de agdo para conservagao da fauna e ® INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA

flora terrestre.



COLETAE
TRATAMENTO
DE ESGOTO

Disponibilizar recursos financeiros, no
valor de RS 500 milhdes, aos
municipios da area ambiental 2 para
custeio na elaboracao de planos
basicos de saneamento basico,
projetos de sistema de esgotamento
sanitario, implementacao de obras de
coleta e tratamento de esgotos,
erradicacao de lixdes e implantacdo de
aterros sanitarios regionais.

RESULTADOS ESPERADOS:

Disponibilizagao dos recursos no
prazo definido no acordo.



RESULTADOS:

- Instalacdao de 100% da tubulacao da adutora
do rio Santa Maria, em Colatina. Em fase de
preparag¢ao para montagem do sistema de

MELHORIA DO SISTEMA B
D E ABASTEC' M E NTO Empresa EPC contratada para detalhamento

da engenharia de Colatina, Linhares, Baixo

D E AG UA Guandu e Resplendor (ES).

Realizada batimetria no Rio Suagui Grande e
continuacao da Engenharia Conceitual em
Governador Valadares (MG).

Nos municipios em que a operacao do
sistema de abastecimento publico ficou

inviabilizada, a Fundacdo devera construir CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

sistemas alternativos de captacao e

. N o Levantamentos de campo, estudos de
melhoria das estacdes de tratamento de 17181¢ concepgo e projetos bésicos ®  o0z/mar/18
agua, visando reduzir em 30% (trinta por L ,

o . 171§1° Realizagdo das obras dos sistemas de ® 01/mar/21
cento) a dependéncia de abastecimento . abastecimento de 4gua mar
direto naquele rio, em relacdo aos niveis

@ INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA

anteriores ao rompimento da barragem.



Samarco apoiou a
realizagao de melhorias :
na Estagdo de
w2  Tratamento de Aguade | ..
-~ | Governador Valadares | -




RESULTADOS ESPERADOS:
- Cursos de educacao ambiental.

- Melhoria no nivel de conscientizacdao ambiental das comunidades, de acordo com a
Politica Nacional de Educagao Ambiental.

ry - Implantacao das acdes de educacao ambiental e das estruturas de apoio aos
E D U CACAO sistemas de emergéncia e alerta.

A M B I E N I A L - Populagdo preparada para possiveis situa¢des de emergéncia.
CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

173 § 10 Estudos para avaliar mclu‘sao das cidades SC 02/set/16
Escalvado e Rio Doce

Implantar medidas de educagao
Diagndstico das necessidades especificas

ambiental, em parceria com as 173 § 20 das acBes sist. emerg./alerta 02/set/16
prefeituras dos municipios localizados
P, . Medidas de incremento da estrutura de apoio
na area ambiental 1. 173 cist. emergéncia e alerta 02/mar/17
~ . Manutengao da estrutura de apoio sist.

O programa de educa¢do ambiental 173 cemergéncia e 02/mar/22
devera abranger, além dos demais e P

p . . o Inicio da implantag¢do das medidas
conteudos previstos em lei, 172812 de educacio ambiental ® 29/ago/16
informacodes referentes as emergéncias

. . ° Implantagdo de medidas de
172 § 1¢ 2 1

ambientais. § educagdo ambiental ® 9/ago/16

@ INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA



Realizacao de simulados
internos e externos de
emergéncia.




® Implantar um centro de informagdes técnicas
da area ambiental 1, que concentrara
informacdes ambientais relativas a essa area.

® Deverao ser criadas e mantidas, duas bases
fisicas regionais em Minas Gerais e duas no
Espirito Santo, em municipios ndao coincidentes

INFORMACAO _ oo e
PA RA PO P U LACAO ® As bases devem contar com infraestrutura e

equipamentos adequados, a serem definidos
pela Fundacao e validados pelo Comité
Interfederativo. Devem, ainda, estar
permanentemente interligadas ao centro de
informacgdes técnicas e localizadas no interior
da area ambiental 1. O objetivo dessa medida
€ comunicar e informar a populacao quanto
aos aspectos ambientais.




RESULTADOS ESPERADOS:

- Estabelecimento de canais de comunicagao com a populagao.

- Populagcao bem informada sobre aspectos ambientais.

- Alinhamento das informacgdes entre populacdo e Fundacao.

- Maior legitimidade dos programas ambientais junto as comunidades.

- Melhora na conscientizagao ambiental.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

174 Impl_antagao cje unlm ce-ntro de ® 30/dez/16
informacgdes técnicas

174§ 1¢ Criagdo de bases regionais o 30/dez/16
174 § 2° Manutencgao do centro de informagao o 02/mar/26
174 § 2¢ Manutencao das bases fisicas o 02/mar/26

@ INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA



ﬁRICV:gNIACI_AECAO RESULTADOS:
INTERNACIONAL Contretagé da agéncia de comunicagao digtal (vencediora

da concorréncia) e inicio da construcao do website da
Fundacao.

A Fundacao devera apresentar, até julho
de 2016, para apreciag¢ao e aprovacgao
dos 6rgaos ambientais, um programa de
comunicac¢ao regional, nacional e

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

Apresentacao de um Programa de

. . . sy e 175 .
internacional, por meio de sitio Comunicagdo o 31/jul/16
eletronico. O conteudo deve estar

diSpOI’\I'VG| em trés idiomas — inglés, 175 Manutengdo do Programa de Comunicagao [ 02/mar/26

portugués e espanhol —, abrangendo as
ag:(~)eS e programas por meio dO ACOI’dO ® INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA



GESTAO DE
R I S CO S RE.SULTADOS ESPERADOS:
AMBIENTAIS

- Monitoramento dos riscos identificados.

- Maior seguranca das estruturas fisicas.

A Fundacao devera apresentar estudo - Redugao do risco de novos impactos ambientais.
para identificar riscos ambientais dos
ativos da Samarco diretamente afetados

pe|o evento que possam impactar na CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

Bacia do Rio Doce, bem como propor

N . o - 176 § Inc Estu(?o pa'ra identiﬁcagﬁo de riscos 02/mar/17
acoes preventivas e mitigatorias ambientais dos ativos da Samarco
associadas a esses riscos. 176 § Inc Revisdo do estudo de riscos ambientais dos o i

ativos da Samarco

@ INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA



MONITORAMENTO DA
BACIA DO RIO DOCE

Desenvolver e implantar um programa de
monitoramento qualiquantitativo sistematico
(PMQQS) de dgua e sedimentos, de carater
permanente, abrangendo também a
avaliacao de riscos toxicolégicos e
ecotoxicolégicos na area ambiental 1. O
objetivo dessa medida é definir e instalar de
uma rede de monitoramento constituida por
equipamentos automatizados, coleta de
amostras de aguas e sedimentos e ensaios de
laboratodrio, até dezembro de 2016, aprovado
pelos drgaos de gestao de recursos hidricos e
pelos 6rgdaos ambientais.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

RESULTADOS:

- A turbidez da dgua, no trecho entre Governador
Valadares e a foz, continua apresentando
resultados semelhantes aos dados histoéricos.

- Qualidade da dgua do rio Doce vem apresentado
melhoras e encontra-se dentro das referéncias
histéricas, na maior parte do rio.

- Avanco consideravel do uso da agua para fins de
irrigacao no trecho situado entre Governador
Valares e a foz.

Programa de monitoramento de agua e

177 § 1° 31/dez/16
sedimentos ® /dez/
Implantagdo de rede de monitoramento i
177 § 12 de agua e sedimentos ® 31/jul/17
Implementar plano de monitoramento quali-
178 quantitativo das aguas do Rio Doce ®
seus tributarios em fung¢ao das intervengées
180 Estudo de identificacdo de areas de irriga¢ao P 31/dez/16

ao longo do Rio Doce

® INICIADA

® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA



Acompanhamento Turbidez do Rio Doce - NTU
Fonte: Relatorio enviado diariamente ao IBAMA/CCRM

Acompanhamento Jurbidez do Rio Doce - N1U

Confluéncia dos Rios do Carmo e Pirenga. 02/07/2016  e='mm03/07/2016 |

30 e —— -
| |

100

| A2l asar e AL IE A JEIEIE,
T P sf & 3 £ £ £ 112! 3 } i § i M § § &+ 1
§§§§8§§§§§§§53§§§§§§'3353:
g & & Foate: Somarco - Limite CONAMA 357/2065 160 NTU

Chuvoso 94 955 Chuvoso 56 418

Seco 38 604 Seco 59 744

Fonte: IGAM 1997 a 2015
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CAR e PRAs

Apoiar e dar suporte técnico ao
cadastramento das propriedades
rurais no Cadastro Ambiental
Rural (CAR), além de fomentar a
elaboracao e a implementacao
dos respectivos Programas de
Regularizacao Ambiental (PRA).

RESULTADOS ESPERADOS:

Todas as propriedades rurais da area ambiental 1 incluidas no CAR e PRA.

ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

CLAUSULA
183 § 10 Fomento a implantagdo do CAR e dos PRAs @ 02/mar/26
® INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA



PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO

DOS PROGRAMAS

RESULTADOS ESPERADOS:

- Definicao parcial dos programas.

- Identificacao e planejamento parcial dos projetos.
- Estrutura de controle de custos e orgamento definida.

S 0 C I OA M B I E N I AI S CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

A Fundacao devera dotar os projetos
socioambientais/socioeconomicos de
mecanismos e processos de gestao,
monitoramento e avaliacao, incluindo
sistemas de informacao, banco de dados e
definicao de indicadores, em conformidade
com 0S mecanismos e processos de
governanga estabelecidos no Acordo.

Inicio do Programa de Gerenciamento dos

144 § 2° € 02/set/16
Progr. Socioecondmicos [set/
Execucao do Programa de Gerenciamento
144 dos Progr. Socioecon6mico ® 02/mar/31
Inicio do Programa de Gerenciamento
o
184 § 20 dos Progr. Socioambiental 02/set/16
184 Execuc¢ao do Programa de Gerenciamento dos P 02/mar/31

Progr. Socioeambiental

@ INICIADA

® NAO INICIADA

® CONCLUIDA

® ENCERRADA



FUNDACAO
PROGRAMAS

SOCIOECONOMICOS

Har |




DESTAQUES SOCIOECONOMICOS

Paracatu de Baixo (Mariana) e Gesteira (Barra Longa), assegurando sua
participacdao em processo de didlogo com as comunidades impactadas
para a definicao de medidas para a recuperag¢ao ou realocacao.

’C Reconstrucao das localidades impactadas, como de Bento Rodrigues,

AR Execucao de um programa de ressarcimento e de indenizagdes, por meio

m de negociacao coordenada, destinado a reparar e indenizar as pessoas

impactadas, de adesao facultativa.

Recuperacao de bens culturais de natureza material e preservacao do
patrimonio cultural impactado.




DESTAQUES SOCIOECONOMICOS

Implementacao de a¢des visando a recuperacao de atividades
econdmicas e produtivas impactadas, como agropecuaria, pesca,
servicos e comércio.

ﬂ Implementacao e manutencao de medidas de apoio aos povos
’/’ indigenas impactados.
»
' Criacao de canais permanentes de comunicacao e de didlogo com a
comunidade, bem como realizacdao de agendas para apresentacao do

andamento e resultados dos programas a serem implementados.

Ainda estao previstos programas de saude, protecao social e educacao
para o restabelecimento de servicos publicos impactados e
acompanhamento dos individuos e familias impactadas.



95%

DOS PROGRAMAS
FORAM INICIADOS




CLAUSULAS
GERAIS

LT

| 1.CADASTRODOS IMPACTADOS
2. RESSARCIMENTO E DE INDENIZAGAO DOS IMPACTADOS
3. PROTEGAO E RECUPERAGAO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDIGENAS
4 QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
(s.PROTEGAOSOCIAL
~e.DALOGOSOCIAL
(TASSISTENCIAAOSANMAS
| 8.RECONSTRUGAODEVILAS
O |9.RESERVATORIO UHERISOLETANEVES
@] IMPAGTADAG 10 DAS DEWAIS COMUNIDADES B INFRAESTRUTURAS
14 11 RECUPERAGAO ESCOLAS E REINTEGRAGAO DA COMUNIDADE ESCOLA
O | 12.MEMORIAHISTORICA, CULTURAL EARTISTICA
& (13.TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER |
< | 14.SAUDE FISICAE MENTAL DAPOPULAGAO IMPACTADA |
|15 TECNOLOGIAS SOCIOECONOMICAS
 16.RETOMADA DAS ATIVIDADES AQUICOLAS E PESQUEIRAS |
| 17.RETOMADADAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS
| 18.DIVERSIFICAGAODAECONOMIAREGIONAL
(19.MICROEPEQUENOSNEGOCIOS
| 20.ESTIMULOACONTRATAGAOLOCAL
| 21.AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL
 22. GERENCIAMENTO PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS

o
]
g
»

—

SOCIOAMBIENTAL

23. RESSARCIMENTO GASTOS PUBLICOS EXTRAORDINARIOS

0 Programa Iniciado ‘%) Programa nao iniciado



CADASTRO DOS
IMPACTADOS e

- 24.116 cadastros efetuados (titulares e

dependentes) em Mariana, Barra Longa
Efetuar o cadastro individualizado e avaliar os danos e ao longo do rio Doce (MG e ES) até
das pessoas fisicas e juridicas impactadas pelo 24/6/2016.
rompimento da barragem nas areas em que se
constatarem impactos sociais, culturais, econémicos ou
ambientais. O cadastramento e avaliacao de impacto
deverdao ser submetidos a validagdo do Comité
Interfederativo.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

19 Cadastrame_nto individualizado dos 02/nov/16
impactados
20 Estudo para identificar a totalidade das 02/nov/16

dreas impactadas

25 Reporte trimestral andamento do cadastro o 31/mai/16

@ INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA



RESSARCIMENTO E [
INDENIZACAO DOS [ N——
IMPACTADOS

Elaborar e executar um Programa de Ressarcimento e
de Indenizacdes, por meio de negociacao coordenada,
destinada a reparar e indenizar os impactados.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

de indenizag¢do de RS 20 mil

- 12 familias receberam a antecipacao de
indenizacdo de RS10 mil

Elaboragdo do Programa de Negociagdao
38

Coordenada ® 02/mar/17
31e38 Pagamento das indenizacGes o 03/jun/17

@ INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA



- Programa vai priorizar os
impactados residentes em Mariana,
Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz
do Escalvado (MG), Mascarenhas,
Regéncia e Povoagao (ES).

- Engajamento da Defensoria Publica
da Unido e das comunidades
impactadas na construgao e
validagao do programa.

o SN YHM BB




PROTECAOE
RECUPERACAO
DA QUALIDADE
DE VIDA DOS
POVOS
INDIGENAS

® Krenak, em Minas Gerais:

I. Manutencdo das medidas de apoio emergencial
previstas no acordo de 16/11/2015, celebrado
com a Vale S.A;

Il. Monitoramento continuo das situacoes,
previstas nesse mesmo acordo.

® Povos Tupiniquim e Guarani, localizados na
regiao da foz do Rio Doce:

l. Implementacao de medidas de apoio
emergencial, mediante acordo com as
comunidades, com a participa¢ao da Funai;

Il. Monitoramento continuo das medidas de
apoio emergencial.



® Krenak, Tupiniquim e
Guarani:

lll. Contratag¢ao de consultoria

independente, conforme Termo :
N CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
de Referéncia a ser apresentado

pe|a Funai, para eIaboragéo de 43 § 12 Inicio das medidas emergenciais nio iniciadas - Krenak o -
estudo circunstanciado dos 43 Inc.l,lle § 12 Manutenc¢do/monitoramento das medidas do acordo Vale/Krenak ® -
Impactos socioam bientais e 43 Inc. lll & § 2¢ Entrega do Termo de Referéncia pela FUNAI o 01/abr/16
socioeconémicos do evento :
. 43 Inc. llle § 22 Contratagdo de estudo dos impactos sobre os Krenak [ ] 01/jul/16
sobre os Krenak, Tupiniquim e
os Gua rani; 43 Inc. IV Detalhamento do Plano de A¢ao Permanente Krenak o -
43 Inc. IV § 42 Execug¢ao do Plano de A¢ao Permanente Krenak o -
IV. Detalhamento de um Plano o
~ 44 Inc. | Diagnéstico inicial sobre os Tupiniquim e Guarani 22/mar/16
de Acdo Permanente, com base ¢ — fmar/
no estudo pre\/isto; 44 Inc. | Inicio das medidas emergenciais Tupiniquim e Guarani -
44 Inc. Il Execucao e monit. medidas emergenciais Tupiniquim e Guarani 08/ago/16
V. Execug¢ao, monitoramento e ]
L. - 441nc.e§32  Contratagdo de estudo dos impactos sobre os Tupiniquim e Guarani o 12/jul/16
reavaliacao das acoes
componentes do Plano de Agéo 44 Inc. IV Detalhamento de Plano de Ag¢ao Permanente Tupiniquim e Guarani -

44Inc.Ve § 42 Execug¢ao do Plano de A¢ao Permanente Tupiniquim e Guaranil
Permanente.

@ INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA



Krenak:
®* Provisdao de 14 mil litros de agua mineral e 30 mil de agua
potavel.

* Auxilio emergéncia a 126 familias — 9 saldrios minimos (R
$7.092).

* Disponibilizacdo de RS20 mil como fundo de emergéncia
para mitigacao de danos ambientais e a saude.

* Recuperacao do sistema de distribuicdao de agua.
Tupiniquim (TI Comboios):
* Auxilio emergencial no valor de 2,5 salarios minimos, cesta

basica (DIEESE) e 20% dependente para 156 familias.

Tupiniquins e Guaranis (Caieiras Velhas ll):

o1 e Pagamento de auxilio emergencial no valor de R
AOS I N D I OS $3.314.731,50, em cinco parcelas no valor de RS 662.942,70,

depositado em uma conta vinculada a associac¢ao indigena.



QUALIDADE DE VIDA

DE OUTROS POVOS
E COMUNIDADES
TRADICIONAIS

Executar o estudo de avaliacao de potenciais
impactos do evento nas Comunidades
Remanescentes do Quilombo de Santa Efigénia, em
Mariana, conforme Termo de Referéncia da
Fundacao Cultural Palmares.

Construir e executar plano de a¢ao para atendimento
a comunidade, se identificados impactos pelo estudo
realizado.

Executar os mesmos procedimentos para outras
comunidades tradicionais, caso sejam identificadas e

trazidas pelo poder publico*.

*Ndo hd, até o momento, qualquer outra comunidade
tradicional que tenha sido trazida pelo poder publico.



RESULTADOS ESPERADOS:
Restabelecimento dos modos de vida de das comunidades
remanescentes do Quilombo de Santa Efigénia (Mariana).

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

46 § 1° Adogio de medidas emergenciais Quilombolas o -
46 § 2¢ Entrega do Termo de Referéncia pela FCP o 10/mai/16
46 § 20 Estudo sobre os Quilombolas o 8/ago/16
46 § 3@ Detalhamento de um Plano de A¢ao Permanente Quilombolas o -
46 § 3¢ Execucao do Plano de A¢ao Permanente Quilombolas o -

@ INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA



© rroTECAO SOCIAL

Elaborar, desenvolver e executar um programa para
promover a prote¢ao social, por meio de agdes
socioassistenciais, incluindo agdes socioculturais e
apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento
as familias e aos individuos impactados pelo acidente,
priorizando os impactados com deslocamento fisico.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

Inicio do Programa de Protecao Social

Execuc¢do do Programa de Protegdo Social

® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA

RESULTADOS:

e Referenciamento das familias
impactadas por deslocamento fisico
nas unidades de Protecao Social
Basica (CRAS).

e Apoio a rede publica de
atendimento socioassistencial.

e Fortalecimento do sistema de
vigilancia socioassistencial no
territorio.




RESULTADOS

* 364 reunides publicas e abertas (226 em Mariana e
Barra Longa e cerca de 138 ao longo de todo o Rio

CO M U N ICACAO’ Doce) com mais de 13 mil participantes, entre

’, representantes e membros das populacdes
PA RTI CI PA AO E impactadas, drgaos publicos, movimentos sociais,
imprensa entre outros publicos em todo o territorio,
DIALOGO SOCIAL desde o dia 05/11.

e Capacidade de atendimento de 100% das ligacoes
para o 0800. Disponibilizacao de resposta formal por
escrito nos municipios de Mariana e Barra Longa.

Deverao ser criados canais permanentes de
comunicacao e interacdao com a sociedade em
espacos fixos ou itinerantes, se necessario.

e Cerca de 6 mil mensagens respondidas via Facebook
por equipe especializada

e 13 jornais impressos entregues as comunidades
impactadas




CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

63 Realizacdo de paineis tematicos periddicos o -

63 § Unico Eventos anuais de prestagao de contas da Fundagao o -
64a Instituicao de mesa de didlogo e negociacdo permanente ® 31/mai/16
64b Construcdo e manutenc3o de site na internet ® 31/mai/16
64 c Criacdo e manutengao de espacos dialogais com as comunidades ® 31/mai/16
64 e Central 0800 de atendimento a populagio o 31/mai/16
67 a Manual de perguntas e respostas ® 31/mai/16
67 b Divulga¢ao em redes sociais de iniciativas da Fundacao o 31/mai/16
67 c Relacionamento com a imprensa e disponibilizacao de releases ® 31/mai/16
65 Desenvolvimento de plataforma interativa ® 31/mai/16
64d e 68 Criagdo de Ouvidoria o 31/mai/16
70 Canais de atendimento adequados aos grupos vulneraveis o 31/mai/16
71 Manutenc¢do dos canais de dialogo o 03/mar/16
72 Reporte trimestral da Ouvidoria o 29/ago/16

@ INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA
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N
ASS I STE N CIA Desenvolver um programa para assisténcia aos animais

extraviados e desalojados, incluindo os animais domésticos,

AOS AN I MAI S tais como caes e gatos, sendo voltado especificamente para

Mariana e Barra Longa.

RESULTADOS:
CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
e Mais de 6.900 animais assistidos pela
Resgate dos animais 02/mar/18
Samarco.
74 b Implementacao de CRASs - Centros de ® 02/mar/18

Recolhimento Animal ¢ 1.178 animais de grande porte sob

74¢ Provisio de alimentacdo aos animaisna @ 02/mar/18 cuidados da empresa em fazendas.
propriedades de origem
74d Provis3o de assisténcia médica veterinaria @ 02/mar/18 e 28 animais atendidos em propriedades
74 e Cadastro dos animais acolhidos nos CRAs [ ) 02/mar/18 rurais (atendimento exte rno).
74 f Promogio de evento de adogdo para animais @ 02/mar/18 . . .
¢ 83 animais, entre caes e gatos,
Destina¢do dos animais ndao adotados . .
74g ‘ para um santurio ® 02/mar/18 adotados em evento realizado nos dias 9
" — e 10 de abril.
75 Manutencgdo do Program.a de Assisténcia ® 02/mar/18
aos Animais
® INICIADA  ® NAOINICIADA  ® CONCLUDA @ ENCERRADA ® 70 visitas de acompanhamento do pos-

adocao.




Animas de grande
porte assistidos
em fazendas : 2
’ " M - e e e - Evento de adogao
de cdes e gatos
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RECONSTRUCAO
DE VILAS Bento Rodrigues

- Presenca de 94% das familias e 92% de
aprovacao para o terreno conhecido como
Lavoura para construcao do novo distrito.
- Participacao de 92% das familias no
processo de Levantamento de Expectativas
para Casas e Vila do novo Bento Rodrigues

Prever acdes para a recuperacao e
reconstrucao das localidades de Bento
Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira,

impactadas pelo rompimento da barragem.
¢ Gesteira

- Presenca de 87% das familias e 95% de

) aprovacdo para terreno conhecido como
CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM . .
Fazenda Gesteira para reconstrucdo.

78 Inicio do Programa de Reconstrugdo das Vilas @ 17/mar/16
Paracatu

77a Reconstrucgdo da vila o 17/mar/19 S . .
Possiveis areas para os distritos

77j Disponibilizacdo de moradia temporaria o 15/jun/19 aprese ntadas para as comu nidades.

® INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA



Familias de Paracatu
durante visita aos
terrenos disponiveis

para reconstrugio _,_\
de Gesteira o 728
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RESERVATORIO
UHE RISOLETA NEVES ~~ ™™

Retomada das operacgdes.
Mitigacdo da possibilidade de contaminacao do rio Doce.
Diminui¢ao do risco de rompimento de Candonga.

Desenvolver um programa para Estimulo ao desenvolvimento econémico por meio da

tratar das acBes necessérias ao utilizacao dos residuos dragados.

desassoreamento do Reservatoério
da UHE Risoleta Neves e 3 CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM
recuperacao das suas condicOes de 80 Recuperagdo da UHE Risoleta Neves o 31/dez/16
operacgao.

Manuteng¢ao do Programa UHE Risoleta ®
81 Neves até retomada operagao .

Dragagem il andamento @ INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA




RECUPERACAO DAS
DEMAIS COMUNIDADES
E INFRAESTRUTURAS
IMPACTADAS

RESULTADOS:

Barra Longa
* 86 casas ja foram reformadas.

Providenciar a recuperacao ou reconstrucao ® 100% de asfalto recuperado.
das infraestruturas danificadas pelo evento. e 9 currais, porteiras e mata burros
reformados.
: ® 20 quintais finalizados.
CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM ~
e Obras de recuperacao da Praca e
88 Inicio do Programa de Recup. das Outras ® 17/mar/16 Avenida Ribeirinho em andamento
Comunidades e Infraestr. :
Recuperagdo das comunidades e suas .
84a infraestruturas ® 15/set/18 Mariana
e Reformas concluidas em 22
® INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA

propriedades rurais e 17 espagos

publicos em distritos atingidos.




Barra Longa — Casas reformadas




Barra Longa — Recuperag¢ao de quintais

Em execugao
(jun/2016)




Mariana — Distrito de Ponte do Gama

13/11/2015

15/06/2016




Mariana — Estrada do distrito de Paracatu

10/11/2015

.‘_"\c-‘(. o™

15/06/2016 3 7 B = 15/06/2016




RECUPERACAO DAS
ESCOLAS E REINTEGRACAO

DA COMUNIDADE
ESCO LAR RESULTADOS:

e Todos os alunos das escolas atingidas, em

Garantir a acessibilidade da comunidade escolar a escolas Barra Longa e nos distritos de Mariana,
tempordrias durante a reconstrucao de estruturas definitivas. concluiram o ano letivo de 2015 e iniciaram o
de 2016 em dia, conforme o calendario

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM previsto.

91 Providenciar acessibilidade dos alunos o -
as escolas temporarias

e Reforma das duas escolas de Barra Longa:
. Capacitagio dos profissionais de educagdo _ E. E. Padre José Epifanio Gongalves e E. M.
em emergéncias José de Vasconcelos.

93 Apoio psicopedagdgico para alunos e PY 02/mar/19

profissionais e Maior integracdo da comunidade escolar

por meio das atividades educativas
complementares.

@ INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA
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Programa vai oferecer acompanhamento Semana do Livro em escola de Barra Longa.
psicopedagégico para alunos e IniCiativa integra as aﬁVidadeS educaﬁvas

profissionais das escolas impactadas. complementares oferecidas aos alunos.




MEMORIA HISTORICA,
CULTURAL E ARTISTICA

W
Samarco forneceu instrumentos para
grupo de Folia de Reis de Paracatu

RESULTADOS:

® 658 pecas sacras resgatadas nas Capelas
de Sao Bento e Nossa Senhora das Mercés
(Bento Rodrigues), Santo Antbnio
(Paracatu) e Nossa Senhora da Conceicao
(Gesteira).

® 1058 capacitagdes no ambito da tematica
arqueolodgica

e Apoio a times de futebol amador e coral
das comunidades impactadas de Mariana.




OBIJETIVO:

Elaborar programa para recuperar bens culturais de natureza material e
preservar patrimoénio cultural das comunidades de Bento Rodrigues,
Paracatu de Baixo e Gesteira, além do reestabelecimento e revitalizacao
dos espacos voltados as atividades de esporte e lazer.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

96 § Unico Diagndstico complementar para preserva¢dao da memoria cultural o -
97 Proposta de Interveng¢do no patrimonio cultural o -

98 a Desenvolvimento e implementagao de projeto arqueoldgico o -

96 § Unico Implementacdo de centros de memdria o -
98 b Divulga¢ao do conhecimento cientifico ja produzido o -

98 ¢ Recuperagdo do patrimonio cultural o -

98 d Resgate, transmissdo e promogao de atividades culturais o -
100 Manutencdo do Programa de Preservagdao da Meméria Cultural o -
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Equipe realiza resgate arqueoldgico no
entorno da capela de Paracatu, distrito
de Mariana (MG)



TURISMO,
CULTURA,
ESPORTE E
LAZER

Realizar um diagndstico do impacto do Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer nos municipios da area de
abrangéncia socioecondmica dos dois estados.

O diagndstico devera ser discutido com as
comunidades e devera conter o levantamento das
manifestacdes culturais, esportivas e de lazer da
area de abrangéncia, com destaque para aquelas
associadas aos recursos naturais colocados em
indisponibilidade pelo acidente.

O diagnodstico devera incluir o inventario de
turismo local impactado e o diagnodstico das
potencialidades turisticas das areas impactadas.



RESULTADOS:

» Apoio as festividades do Caboclo Bernardo em Regencia (ES) de 3 a 5 de junho de 2016.

* Dinamizac¢do econdmica na Vila de Regéncia, elevacao da autoestima da comunidade e difusao de
informacdes positivas em relagao ao territorio.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

101 e 105

Diagndstico do impacto no turismo, cultura, esporte e lazer o 02/mar/17
103 Elaboragdo e aprovac3o de projeto de turismo, cultura, esporte e lazer @ -
104 Implementagio das medidas compensatérias aprovadas o -
104 a Fortalecimento das institui¢cdes locais afins a atividade de turismo o -
104 b Elaboracao de plano participativo de turismo o -
104 d Aprovacdo de proposta de locais p/ ativ. esportivas, de lazer e ® -
sociars
104 e Reparagdo dos trechos da Estrada Real ® -
104 f Recuperagdo da pesca esportiva/amadora na bacia hidrografica o -
104 g Requalificagdo profissional de agentes locais da pesca esportiva o -
105 Agoes de fomento de turismo, cultura, esporte e lazer o 03/mar/22
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Festa do Caboclo
Bernardo e 262
Encontro das Bandas
| deCongo: Regéncia -
4| Linhares, 2016.
P




SAUDE FISICA E MENTAL
DA PO P U LACAO ?Sifnl::::-lo-?gwtor:c;u 82 profissionais
I M PACTA DA gzsjgzgop.ara atendimento a

¢ 1.185 familias tiveram
atendimento psicossocial. Parceria
com secretarias de saude prové
equipamentos, material e
profissionais para ampliar

Cabera a Fundacao elaborar programa para prestar apoio técnico
para o atendimento as prefeituras de Mariana e Barra Longa na
execucao dos planos de acao de saude ou das acdes de saude ja
pactuados até a presente data.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

atendimento.

e Cumprimento do cronograma

106 a 110 Desenvolvimento/manut. do Programa de Satde Fisica e Mental ® 02/mar/19 previsto nos pIanos das Secretarias
111 Desenvolvimento de estudo epidemioldgico e toxicoldgico o - de Saude e Desenvolvimento Social
111 §3¢ Atualizagdo periddica do estudo epidemioldgico e toxicolégico o - de Mariana e de Saude de Barra
Longa
® INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA

* 309 acdes levantadas: 44
finalizadas e 265 no prazo.







TECNOLOGIAA RESULTADOS:
SOCIOECONOMICA » Produgo de blocos e pré-moldados para construgdo civil,

utilizando o rejeito como matéria-prima. Os produtores, que
Fomentar e financiar a producdo de estdo fabricando os materiais em escala pilot, estdao
conhecimento relacionado a recuperac3o das localizados em Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova (MG).

areas impactadas pelo acidente, por meio da
criacdo e fortalecimento de linhas de pesquisa de
tecnologias aplicadas, com internalizacao das

tecnologias geradas para O processo de CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

recuperagao. As seguintes acdes deverao ser 114 Fomento de pesquisas para a utilizagdo @ :
desenvolvidas: econdmica e disp. de rejeito

Fomento da formag&o educ./profiss. PS

114 em recup. de areas atingidas

a) fomento a pesquisas voltadas a utilizagao
econdmica e disposicao do rejeito;

b) fomento a formacao educacional e profissional
em tematicas correlatas a recuperacao das areas
atingidas.

©® INICIADA ® NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA






® Desenvolver um programa para o apoio aos
pescadores impactados ao longo da area de
abrangéncia.

R ETO MADA DAS ® A Fundagao devera buscar a recomposi¢ao das areas

produtivas e das condi¢cdes para producao dos

ATIVI DA D ES pescadores, incluindo os equipamentos e
infraestrutura para a conservacao, industrializacdo e

’ comercializacao do pescado impactados.

AQU I CO LAS E ® A Fundacgao devera prestar assisténcia técnica aos
pescadores e as respectivas cooperativas e

P ESQU E I RAS associacOes, de modo a viabilizar a retomada de suas
atividades, bem como ajuda financeira aos
pescadores impactados, no montante definido pelo
Programa de Auxilio Financeiro aos impactados até a

condicdo de pesca ser equivalente a situacao
anterior.




RESULTADOS:

- 6.565 cartdes auxilio financeiro

entregues para pescadores.

Dados de 20/07/2016

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

118 Ajuda financeira aos pescadores ® -
118 e 120 Assisténcia técnica aos pescadores o 02/mar/18
119e 120 Oferta de cursos de qualificagdo profissional aos pescadores o 02/mar/18

122 Elaboragdo/implementagio de plano de recuperagio da pesca ® -

123 Oferta de cursos de qualificacdo profissional aos pescadores o -
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RETO MADA DAS RESULTADOS:

e 278 propriedades rurais assistidas,

@ ATIVI DAD ES de Mariana (MG) até a Hidrelétrica

Risoleta Neves, em Rio Doce (MG).

AG RO P EC UARIAS e Mais de 186 mil metros de cercas

instaladas em propriedades rurais

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM impactadas.

125d Ajuda financeira aos produtores agropecudrios o
125a Disponibilizagdo de area aos produtores agropecuarios ® - * Final IZE.BdC.)SN‘OS pla ntios em ca r_ater
de substituicao de forragem animal
125b Recomposicao de areas produtivas recuperaveis ® - em 94 propriedades.
125c e 128 Assisténcia técnica os produtores agropecudrios ® -
. L] ’ L)
125e e 128 Oferta de cursos de qualificacdo profissional o - Parceria técnica com EMATER'
EMBRAPA, EPAMIG e IBIO para
1251 Formagéo de pastagens ® i otimizar solucdes de reparacdo das
125g Substituicdo de pastagens por outras fontes de alimentag¢ao animal o - atividades agro pecuérias.
125h Implantagdo de técnicas de manejo ® o02/mar/18
e Mais de 3.440 toneladas de
125i Reestabelec. estruturas captagdo de agua p/ irrigacdo e uso animal o - .
silagem entregue ao longo dos
125j Fornecer alimentagdo para animais nas propriedades rurais ® 02/mar/18 distritos de Mariana e Barra Longa.
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Adotar estratégias para o desenvolvimento de outras

E CO N O IVI IA atividades econdmicas na regido impactada. O objetivo é

diminuir a dependéncia da localidade em relacao a

indUstria mineraria e estimular o surgimento de novas
R EG I O NAL indUstrias na regiao, baseada em alternativas tecnoldgicas

de base sustentavel e capaz de promover uma maior
integracao produtiva da populacao.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

130a Estabelecimento de linhas de crédito produtivo e fundo garantidor @ -
130b Apoio técnico ao desenv. plano de diversif. econdmica regiio Germano @ -
130c Diagnéstico das potencialidades e incentivo as atividades econ6micas o -
130d AcOes para recuperac¢ao da imagem dos produtos locais o -
130e Estimulo ao associativismo e o cooperativismo o -
130f Fomento de novas industrias e servigos ® -
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MICRO E PEQUENOS [
NEGOCIOS

Elaborar e executar um programa especifico para a
recuperacao de micro e pequenos negdcios no setor de
comércio, servicos e produtivo, localizados de Fundao
até Candonga e Regéncia e Povoacao, diretamente
impactados pelo acidente. Essa iniciativa deve ser
realizada em até 24 meses.

e Em Barra Longa, 27
estabelecimentos comerciais tiveram
a reforma finalizada e 7 estao em
andamento.

Barra Longa - 92 processos
mapeados:

- 33 Autébnomos

- 59 Comércios

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM - 66 processos concluidos

132 Aprovacao de Progr. de Recuperagao ® 30/nov/16
de Micro/Pequenos Negdcios

Mariana - 173 processos mapeados:

5 , 5 - 117 Autbnomos
oo ™5 @ 30w e o
133 Apoio aos pequenos empreendedores ® 01/dez/19 - 41 Produtores Rurais

na incubacao de novo negdcio 7
‘ ¢ - 160 processos concluidos
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Comércio reformado = y | Fabrica de Pimenta Biquinho
em Barra Longa reinaugurada no dia 11 de mar¢o
de 2016, em Mariana.




ESTIMULO A _
CONTRATACAO

LOCAL

RESULTADOS:
Inicio do Programa de Estimulo 2 28/set/16 priorizada a contratacao de pessoas dos
Contratacdo Local locais impactados.
1352 Famprocnt, negeios e morcados © :
. ¢ 1.320 trabalhadores locais das cidades
135b Estratégia de priorizagdo de compras locais @ - impactadas (64 %).
136 Manutencdo do Programa de Estimule g 01/set/14 e 850 trabalhadores fora das regides

a Contratagao Local

impactadas (36%).
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AUXILIO FINANCEIRO
EMERGENCIAL

Desenvolver um programa de auxilio financeiro emergencial
a populagcdo impactada que tenha tido comprometimento de
sua renda em razao de interrupc¢ao de suas atividades
produtivas ou econémicas em decorréncia do evento, até o
restabelecimento das condicdes para retomada das
atividades produtivas ou econdmicas.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

139 Entrega dos cartdes de auxilio financeiro -
emergencial aos impactados

140 Concessdo do auxilio financeiro mensal 02/mar/21

INICIADA @ NAO INICIADA ® CONCLUIDA ® ENCERRADA

OLICARD

IENEG C1o3

RESULTADOS:

e 7.131 cartdes de auxilio financeiro
foram entregues a familias das

comunidades impactadas.

(Dados de 20/07/2016)



GERENCIAMENTO DOS  _
PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS

Dotar os programas de mecanismos e
processos de gestao, monitoramento e
avaliacao, incluindo sistemas de informacao,
banco de dados, definicao de indicadores, em
conformidade com os mecanismos e processos
de governanca estabelecidos no Acordo.

O modelo de gestao de portfélio de programas
a ser adotado devera contemplar no minimo a
gestao de custo, tempo e escopo, com o
orcamento de cada programa, indicadores,
metas e cronograma.

CLAUSULA ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO DATA FIM

Inicio do Programa de Gerenciamento dos

144 § 2¢ -
Progr. Socioecondmicos
144 Execucao do Programa de Gerenciamento dos 02/mar/21
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