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SUMÁRIO EXECUTIVO 
Segurança 

3 

Empregados Fundação/cedidos Empregados contratados Horas trabalhadas 

Fevereiro 391 1.698 358.785 

Total 2017 - - 659.106 



SUMÁRIO EXECUTIVO 
Desembolso realizado/previsto 

4 (1) Inclui saldo de medidas compensatórias 

Comentários 

Å Valores previstos para os próximos anos reavaliados pelo processo de orçamento de 2017. 

CAPÍTULO 

Desembolso em R$ MM 

Total Realizado 
Realizado 

anterior 
Realizado Fev 

2017 Após 2017 

Orçado Projetado 

Medidas mitigatórias emergenciais 
                      

194,70  

                  

164,97  

                  

159,45  

                     

5,52  

                  

19,50  

                   

17,40  

Programas socioeconômicos  
                   

2.966,10  

                  

811,06  

                  

742,40  

                    

68,66  

             

1.112,40  

              

1.164,50  

Programas socioambientais 
                   

4.775,70  

                  

743,13  

                  

683,08  

                    

60,05  

                

762,30  

              

3.382,80  

Saldo medidas compensatórias 
                   

1.536,90  

                         

-    

                         

-    

                         

-    
  

              

1.536,90  

Total 
                   

9.473,40  

               

1.719,16  

               

1.584,93  

                  

134,23  

             

1.894,20  

              

6.101,60  

CAPÍTULO 

Desembolso em R$ MM 

Total Realizado 
Realizado 

anterior 
Realizado Fev 

2017 Após 2017 

Orçado Projetado 

Medidas reparatórias 
                   

5.642,20  

               

1.679,26  

               

1.558,91  

                  

120,35  

             

1.312,50  

              

2.873,00  

Medidas compensatórias 1 
                   

3.831,20  

                    

39,91  

                    

26,02  

                    

13,89  

                

581,70  

              

3.228,60  

Total 
                   

9.473,40  

               

1.719,16  

               

1.584,93  

                  

134,23  

             

1.894,20  

              

6.101,60  
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PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS 
Visão geral - Reparatório 
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Programa 
Início do 

programa 

Término da Fase Desembolso em R$ MM 

Definição Exec. Encerr. Total Realizado 
2017 Após 2017 

Orçado Projetado 

Medidas mitigatórias emergenciais         195,10 165,37 19,50 17,40 

PG001 - Cadastro dos Impactados nov/15 mar/17 jun/19 out/19 37,50 24,45 9,90 3,30 

PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados dez/15 jan/17 jan/20 abr/20 228,50 22,15 177,70 32,80 

PG003 - Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas mar/16 dez/18 jul/19 dez/19 92,50 15,44 40,10 39,80 

PG004 - Outros povos e comunidades tradicionais ago/16 abr/18 fev/19 mai/19 1,50 0,01 1,50   
PG005 - Proteção social abr/16 jul/17 abr/19 jun/19 3,30 0,30 1,10 1,90 

PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social nov/15 jan/17 dez/30 dez/30 213,00 23,13 27,90 165,90 

PG007 - Assistência aos Animais nov/15 nov/16 dez/19 mar/20 22,00 12,53 3,30 6,90 

PG008 - Reconstrução de vilas nov/15 out/16 mar/22 mar/22 305,50 27,17 68,70 211,70 

PG009 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves nov/15 nov/16 jul/18 out/18 341,00 157,87 164,90 64,30 

PG010 ï Rec. demais Comunidades e Infraestruturas impactadas nov/15 out/16 ago/18 ago/18 313,60 230,10 55,40 35,00 

PG011 ï Rec. escolas e reintegração da comunidade escolar jan/16 mar/17 mar/21 mai/21 9,00 0,50 2,70 6,00 

PG012 - Memória histórica, cultural e artística fev/16 dez/17 dez/21 mar/22 30,00 12,11 8,50 11,00 

PG013 - Turismo, cultura, esporte, lazer jul/16 fev/18 dez/22 mar/23 25,70 1,62 2,50 21,80 

PG014 - Saúde física e mental da população impactada nov/15 abr/17 nov/25 nov/25 138,50 21,55 16,20 103,10 

PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras jul/16 jan/18 dez/19 mar/20 49,10 0,27 2,60 46,30 

PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias dez/15 out/16 dez/25 mar/26 184,00 18,63 24,40 143,30 

PG019 - Micro e Pequenos Negócios jul/16 mai/17 mai/20 ago/20 21,30 1,03 0,80 19,60 

PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial nov/15 jan/17 ago/20 nov/20 491,50 218,64 164,30 140,80 

PG042 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários jun/16 dez/16 dez/19 dez/19 42,40 0,40   42,00 

Total medidas reparatórias         2.745,00 953,25 792,00 1.112,90 



PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS 
Visão geral - Compensatório 
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Programa 
Início do 

programa 

Término da Fase Desembolso em R$ MM 

Definição Exec. Encerr. Total Realizado 
2017 Após 2017 

Orçado Projetado 

PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados dez/15 jan/17 jan/20 abr/20 343,60 22,82 336,60   

PG015 - Tecnologias Socioeconômicas fev/17 jul/17 nov/24 fev/25 7,60 0,00 0,10 7,50 

PG018 - Diversificação da Economia Regional jan/17 set/17 out/30 out/30 63,30 0,05 3,10 60,20 

PG020 - Estímulo à Contratação Local jun/16 mai/17 jun/21 jun/21 1,50 0,01 0,30 1,20 

Total medidas compensatórias         416,00 22,88 340,10 68,90 



PG01 ï Levantamento e cadastro 
Acompanhamento 
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MÉTRICAS ï RIO DOCE 

Descrição Planejado Realizado Total 
Famílias cadastradas emergencialmente1* NA 7.617 7.617 
Pessoas cadastradas emergencialmente1* NA 26.870 26.870 

Cadastros definitivos indexados1 15.420 15.420 15.420 

Cadastros definitivos que concluíram fase 11 14.125 14.125 14.125 

Cadastros definitivos que concluíram fase 21 2.408 2.352 2.408 

Cadastros definitivos que concluíram consistência1 14.125 13.686 14.125 

Cadastros definitivos aprovados pelo CIF1 10.327 1.896 10.327 

MÉTRICAS ï BARRA LONGA 

Famílias cadastradas emergencialmente NA 436 436 
Pessoas cadastradas emergencialmente NA 1.245 1.245 

Cadastros definitivos indexados 2 613 613 613 

Cadastros definitivos que concluíram fase 1 2 535 535 535 

Cadastros definitivos que concluíram fase 2 2 424 423 424 

Cadastros definitivos que concluíram consistência 2 444 245 444 

Cadastros definitivos aprovados pelo CIF 2 80 21 80 

* Nos meses passados o reporte considerou o realizado em Mariana e Barra Longa. 

(1) Não inclui Barra Longa e Mariana. Valores Planejados e Totais sendo revisados. 

(2) Valores Planejados e Totais sendo revisados. 

NOTA: Cadastros em Mariana não iniciados. 

MÉTRICAS ï MARIANA 
Famílias cadastradas emergencialmente NA 514 514 
Pessoas cadastradas emergencialmente NA 1.611 1.611 

. 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 



PG01 ï Levantamento e cadastro 
Diagrama de processo do cadastramento 

Nota: 

Para dimensionar o quantitativo de cadastros que deverão ser realizados em uma determinada campanha do Programa, é necessário que o pacote de manifestações 

definido seja devidamente atendido e avaliado até a fase 1 do fluxograma apresentado, o que implica em revisões constantes no universo que efetivamente se 

transformará em cadastro. Isso é explicado pelo fato de as unidades de medida utilizadas para mensurar as etapas variam conforme característica de cada uma, 

segundo justificativas a seguir: 

1. O registro de manifestações pode ser realizado uma ou mais vezes por um único manifestante; 

2. A indexação pode ser realizada uma ou mais vezes de acordo com o número de propriedades impactadas e residência de cada manifestante e do público 

cadastrado na fase 1; 

3. Na fase 1 é possível ter um ou mais manifestantes dentro do mesmo cadastro familiar, com uma ou mais propriedades; 

4. A fase 2 é realizada apenas em casos específicos que exigem a visita técnica para apuração e quantificação dos danos alegados em propriedade e comércio 

(turismo); 

5. As etapas de consistência, entrega de formulário e aprovação do CIF seguem o mesmo quantitativo da fase 1. 
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Início Fim 

Indexação 
Fase 1 ς 

Levantamento 
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Cadastro 
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Não Aprovação 
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Formalização ao 
entrevistado e 
documentação  

Dossiê 

Sim 

Não 

Elegível ao 
Cadastro? 

Cadastro Emergencial 

O Cadastro Emergencial ocorreu entre o dia 06/11/2015 até o dia 01/08/2016, 10 famílias com 33 pessoas de outros municípios como Contagem, Ouro 
Branco, Ouro Preto, Dom Silvério, Alvinópolis, Belo Horizonte e Acaiaca. 
No total foram cadastradas emergencialmente 8.577 famílias e 29.759 pessoas, sendo 514 famílias 



PG01 ï Levantamento e cadastro 
Acompanhamento 
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AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 
Câmara Técnica de Organização Social (CTOS) / Comitê Interfederativo (CIF):  

Å Realização da 9ª reunião com CTOS em 14/02/17; 

Å Envio do Lote 005 de informações do Cadastro Integrado para CTOS/CIF no dia 13/02/17. 

 

Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa: 

Å Mariana: Reunião realizada no dia 13/02 com a Comissão de Atingidos, Assessoria Técnica e Ministério Público.  Nessa agenda foram discutidos os 

principais pontos do parecer técnico apresentado pela Comissão sobre o Cadastro Integrado e solicitada a estruturação de uma agenda de trabalho 

para discutir tecnicamente a metodologia que será aplicada. 

Å Barra Longa: Indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico, levantamentos de danos, entrega dos formulários preenchidos. 

 

Rio Doce à Linhares e Aracruz:  

Å Realização das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa; 

Å Indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico e levantamentos de danos; 

Å Entrega dos formulários preenchidos às famílias entrevistadas. 

Å Implementação de novas estratégias para identificação dos ñn«o localizadosò 

 

Base de dados e Documentação: 

Å Análise e tratamento das solicitações de novos cadastros. 



PG01 ï Levantamento e cadastro 
Fotos 

Aplicação de 

Cadastro (fase 1) ï 

Bom Jesus do Galho 

ï 02/02/2017 

Visita Técnica (Fase 2) 

Santana do Paraíso 

16/02/2017 

Visita Técnica 

(Fase 2) 

Tumiritinga 

07/02/2017 
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Aplicação de 

Cadastro (fase 

1) ï Rio Casca ï 

01/02/2017 



PG02 ï Ressarcimento e indenização 
Acompanhamento 
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PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

- 

AÇÕES REALIZADAS EM FEVEREIRO 2017/ OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

Å Atendimento acumulado em fevereiro de 2017: 70.922 beneficiários com propostas geradas, sendo 46.637  Governador Valadares e 24.285 em 

Colatina; 

 

Å Propostas de acordos aceitas,  acumulado em fevereiro 2017: 41.179 beneficiários, sendo 28.804 Governador Valadares e 12.375 em Colatina; 

 

Å Pagamento indenizatório por Dano Moral da Água , acumulado em fevereiro de 2017: 20.588 Beneficiários sendo, 12.859 em Governador Valadares e 

7.729 em Colatina; 

 

Å Estruturação de uma equipe extra para reagendamentos decorrentes da paralização da polícia militar no ES, com capacidade para cerca de 960 

atendimentos/mês; 

 

Å Reunião com a Desembargadora de Vitória para demandar a questão das homologações visando protocolar os respectivos processos no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Vitória ou Colatina; 

 

Å Apresentado para o  Tribunal de Justiça de Governador Valadares modelo de reunião única para otimizar os atendimentos de Dano de Água, visando 

aumento da capacidade de atendimento a população e redução no tempo de pagamento ao impactado. 

 

Å Workshop com clientes e empresários do setor de extração de areia de Governador Valadares buscando identificar possíveis alterações do produto 

decorrente do acidente da Barragem. 



PG03 ï Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

- 

AÇÕES REALIZADAS EM FEVEREIRO 2017/ OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 
Geral: 

Å Plano de Trabalho para Estudo da Componente Indígena aprovada pela FUNAI e SESAI, previsão do início é final de Março. 

Å Realizada a visita técnica da SESAI para levantamento situacional e orientação da componente saúde nas TI Krenak, TI Comboios e TI Caieiras-Velha II 

Å Manutenção da ações de assistência emergencial do acordo para cumprimento do TTAC 

Å Participação em agenda do Fórum de Empreendimentos de Aracruz, convocado pelo MPF. 

Å Reunião de alinhamento institucional e de trabalho com a Polifônicas em Brasília. 

TI Krenak: 

ÅContinuidade da manutenção das vias de acesso às aldeias para abastecimento de água nas aldeias e equipamentos sociais 

Å Mobilização das comunidades pela FUNAI junto as aldeias para análise e consulta do Plano de Trabalho da Polifônicas referente ao ECI 

Å SESAI vai apresentar um projeto-base para reabilitação do Sistema de Abastecimento de Água Krenak à FR em 45 dias 

TI Comboios: 

Å Acompanhamento dos repasses acordados com lideranças indígenas. 

Å Reunião de diálogo sobre os resultados do monitoramento hídrico. 

Å Visita técnica na TI Comboios com participação de FUNAI, SESAI, Defensoria Pública, Fíbria, ICMbio e Projeto Tamar como atividade do GT do Plano de 

cheias. 

Å Monitoramento e diálogo social na Terra Indígena Comboios 

TI Caieiras Velhas: 

Å Acompanhamento dos repasses acordados com lideranças indígenas 

Å Encontro para socialização dos achados técnicos e engajamento social sobre monitoramento hídrico 

Å Estruturação de acompanhamento participativo dos indígenas nas atividades de monitoramento hídrico. 

ÅReunião de esclarecimento a APECI sobre o pleito de aditivo ao acordo emergencial 
14 
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Visita Técnica - TI Comboios 

PG03 ï Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas 
Fotos 



PG04 ï Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

- 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

ÅEm processo concorrencial a contratação de consultoria para a implementação de Estudo de Impacto para a comunidade Quilombola de 

Degredo 

ÅMPF recomendou um consultor para realizar um estudo para  mapeamento dos Faiscadores em Mariana, Rio Doce e Santa Cruz do 

Descalvado, no entanto o consultor ainda não apresentou uma proposta técnica detalhada. 
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PG05 ï Proteção social 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

- 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

ÅRealização de reuniões para análise dos estudos de casos demandados à Fundação pela equipe dos CRAS (Mariana); 

ÅEncaminhamento de casos para rede de serviços socioassistenciais ï Mariana.  

ÅRealização de visitas domiciliares para subsidiar os estudos de casos demandados pelos demais Programas da Fundação Renova. 

ÅReuniões com os CRAS de Mariana para construção conjunta, planejamento e realização do Projeto Piloto de hortas verticais: Horta 

VertiCRAS, com Apoio dos programas: PG-017- Retomada da atividade agropecuária, PG-033- Educação Ambiental e PG-06- Diálogo e 

Comunicação. 

ÅRealização de Reuniões com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC Mariana) para elaboração um novo 

escopo do Plano de Ação, referente ao contrato dos profissionais de assistência social. 

ÅEm janeiro/2017:Promoção e realização de reunião para apresentação do Plano de Contingência de Chuva do Município de Mariana 

(Defesa Civil)  associado ao Plano de Contingência de Chuvas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC 

Mariana) para os representantes e equipe dos serviços socioassistencias do município de Mariana/MG.  
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PG05 ï Proteção social 
Fotos 

Projeto Piloto: Horta VertiCRAS 



PG06 ï Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social 
Acompanhamento 
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PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

Pilar Ouvidoria - Contratação Função Ouvidor (Fundação) 30/out 30/mar 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

Manifestações registradas NA 86.002 NA 

Manifestações concluídas NA 54.807 NA 

Reuniões ï trecho Mariana à Santa Cruz NA 536 NA 

Reuniões ï trecho Rio Doce NA 459 NA 

Postos de atendimento 14 12 14 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

Diálogo Social ï Região 1: 

ÁReuniões de diálogo: total de 27 reuniões em fevereiro/17, com 1.015 presenças: Mariana: 15 reuniões e 526 presenças; Barra Longa: 9 reuniões e 

157 presenças; Rio Doce/Santa Cruz: 3 reuniões e 332 presenças; 

ÁAcumulado de reuniões no Região 1: 536 reuniões e 17.202 presenças (média de 34 participantes por reunião). 

ÁMonitoramento das Famílias: até o presente momento, 104 famílias já foram visitadas em Barra Longa, Rio Doce e Sta. Cruz do Escalvado. O 

trabalho tem como finalidade analisar a atual condição de renda de um conjunto de famílias não assistidas pelo Auxílio Financeiro. 

ÁDiálogo social abordando principalmente temas relacionados aos programas: PG 001, 002, 005, 008, 010, 012 e 017 

ÁApoio ao trabalho das frentes da Fundação, para mediação e coleta de assinaturas do termo de autorização para intervenções na calha do rio e 

tributários, em Mariana. 

ÁColeta de assinaturas para liberação de estudos nas propriedades adjacentes ao terreno anfitrião de Paracatu de Baixo. 

ÁVisitas a moradores de Barra Longa com propriedades recuperadas, para obtenção de termos de autorização, ordens de serviço, termos de entrega 

e identificação de casos críticos. 

ÁDiscussão sobre assessoria técnica, junto ao MP e comunidades para atendimento dos municípios de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado. 



PG06 ï Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social 
Acompanhamento ï Comunicação social 
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AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

 

 Diálogo Social - Regiões 2 e 3 

ÁReuniões de diálogo: total de 45 reuniões em fevereiro, com 950 presenças. 

ÁMapeamento/ Monitoramento de públicos prioritários ao longo do território. 

ÁAtividades de análise territorial estratégica para apoio à implementação dos programas da Fundação Renova. 

ÁAmpliação e monitoramento do diálogo com as comunidades impactadas, grupos específicos, setores do Poder Público e entidades (sociais, 

religiosas, educacionais e de saúde). 

ÁAcumulado de reuniões nas Regiões 2 e 3: 459 reuniões e 16.310 presenças (média de 36 participantes por reunião). 

ÁAmpliação  e manutenção do diálogo individualizado e do relacionamento com as comunidades impactadas, que permitem análises dos contextos 

locais, definição de temas prioritários, antecipação de cenários e construção de soluções.  

ÁDiálogo social abordando principalmente temas relacionados aos Programas: PG 001, 002, 006, 017, 021 .  

ÁDefinição de estratégias de diálogo para apoio à entrada de Programas nos territórios. 

ÁApoio nas atividades das frentes de implementação de Programas, como visita a produtores rurais, levantamento e cadastro dos impactados e 

Programa de Indenização Mediada (PIM). 

ÁApoio na realização de 03 Plantões de esclarecimento do status de cadastramento integrado (PG001) no ES. 

 

Canais de Relacionamento: 

Å Postos de atendimentos: 12 escritórios em operação; 

 



PG06 ï Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social 
Fotos 
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Diálogo Social ï Região 1 

Reunião com comunidade ð Ponte do Gama 
Mariana/MG (11/02) 

Reunião com produtores rurais - Barreto         
Barra Longa/MG (09/02) 

Reunião  com  lideranças ð Bento Rodrigues 
Mariana/MG (09/02) 

Reunião com Poder Público  
Barra Longa/ MG (22/02) 

Reunião com lideranças 
Santa Cruz do Escalvado/MG (17/02) 

Reunião  com comunidade  
Santa Cruz do Escalvado/MG (08/02) 



PG06 ï Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social 
Fotos 
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Diálogo Social ï Região 2 e 3 

Reunião com equipamento público - CRAS 
Naque/MG (14/02) 

Reunião com grupo de comerciantes - Regência 
Linhares/ES (16/02) 

Reunião  com  comunidade - Itapina  
Colatina/ES (13/02) 

Reunião com Poder Público  
Tumiritinga/ MG (21/02) 

Reunião com lideranças 
Aimorés/MG (22/02) 

Reunião  com entidade religiosa ð CONEP GV 
Governador Valadares/MG (22 /02) 



PG06 ï Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social 
Fotos 
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Diálogo Social ï Região 2 e 3 

Reunião Plantão PG001 ð Comunidade de  
Mascarenhas 

Baixo Guandu/ES (22/02) 

Reunião Plantão PG001 ð Comunidade  de  
Itapina  

Colatina/ES (16/02) 

Reunião Plantão PG001 ð Comunidade  de Maria 
Ortiz  

Colatina/ES (22/02) 



PG07 ï Assistência aos animais 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

Renovação de Contratos de Parcerias com ONG's 20/jan 31/mar 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

Animais resgatados, animais nascidos e atendidos (#) NA 1041 NA 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

ÅResgate de 1 animais de pequeno porte; 

ÅRecolhimento de 1 animais adotados; 

ÅAcompanhamento de pós adoção de 18 animais; 

ÅRealização de evento de adoção realizado em Mariana. 

ÅAdoção de 11 animais de pequeno porte sendo: 1 gato e 10 cães; 

ÅAtendimento de 1 animal de pequeno porte de tutor e 1 animal de grande porte;  

ÅManutenção do programa de visitas dos responsáveis dos animais às fazendas. 

ÅRestituição de 1 animal de grande porte ao proprietário; 

ÅMedicina preventiva em 175 animais de grande porte (121 animais desverminados controle de 54 ectoparasitas); 

ÅMedicina preventiva em 3 animais de pequeno porte (desverminação e vacinação); 

ÅRevisão de todos os prontuários de animais; 

ÅNascimento de 2 animais de grande porte. 

 

24 



PG08 ï Reconstrução de Vilas 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

Emissão do MasterPlan preliminar de Gesteira 15/03/2017 15/03/2017 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

- 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

ÅEm andamento os projetos básicos de Bento Rodrigues; 

ÅEm andamento Estudos de Impacto Ambiental nos terrenos escolhidos para reassentamento de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo; 

ÅEm andamento diagnóstico junto à comunidade de Paracatu de Baixo para identificação de sitiantes para reassentamento; 

ÅEm andamento processo de negociação para aquisição de terreno para Paracatu de Baixo; 

ÅEm andamento processo de negociação para aquisição de terreno em Gesteira. 
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PG08 ï Reconstrução de Vilas 
Acompanhamento 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

 

Próximas ações: 

ÅContinuidade do processo de aprovação do loteamento de Bento Rodrigues junto a Prefeitura de Mariana; 

ÅInício do processo de contratação da infraestrutura de Bento Rodrigues; 

ÅConclusão dos Estudos de Impacto Ambiental no terreno escolhido de Paracatu de Baixo; 

ÅEntrada no processo de licenciamento de Bento Rodrigues junto ao órgão ambiental; 

ÅAprovação do projeto urbanístico de Paracatu de Baixo junto à comunidade; 

ÅAquisição dos terrenos em Paracatu de Baixo; 

ÅAquisição do terreno em Gesteira; 

ÅAlinhamento e discussão com as comunidades sobre os projetos individuais de casas; 
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O programa PG09 ï Programa de recuperação da UHE Risoleta Neves encontra-se em momento 

de transição entre a Samarco e a Fundação Renova.     

A transição será de forma gradual, de forma a garantir a continuidade das atividades e evitar a 

perda de informações e conhecimento adquirido.  

A Fundação assumirá integralmente a responsabilidade pelo desenvolvimento deste programa a 

partir de Julho/17 conforme cronograma macro abaixo. 

 

 

 

 

Descrição M A M J J ... 

Engenharia Samarco + Fundação 

Interface com Órgãos Fundação 

Construção das Barreiras Metálicas Samarco + Fundação Fund 

Construção Estruturas da Fazenda 
Floresta 

Samarco + Fundação Fundação 

Processo de Dragagem Samarco Fundação 

PG09 ï Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves 
Acompanhamento 



PG09 ï Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

MÉTRICAS 

Descrição  Planejado Realizado Total 

Volume dragado - trecho de 400m (mil m3) 808 662 1.576 

Barreira metálica B (à 5 km) (t) 790 790 790 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

Setor 4: 

Å Continuação da adequação da área à jusante para disposição dos bags e início dos drenos e reforço de fundação 

 

Barreira A: 

Å Iniciada cravação de estacas 10/02/17 

Å 22 estacas cravadas e 21 pranchas 

Å Previsão da conclusão do barramento ï MAI/17 

 

Dragagem: 

Å Aporte nos 400m até o dia 22/02 era de 0,392hm³ 

Å Volume diário removido ampliado devido ao início da utilização do Setor 8 
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CONSTRUÇÃO COLETIVA DE SOLUÇÕES DEFINITIVAS 

Workshop do Plano de Manejo de Rejeitos 
realizados em 25/01/17 e 23/02/17 

Ç Estruturação de Grupo de Trabalho Específicos 

com membros da Fundação, CT-Rejeitos, 

Samarco, Mantenedoras e Aliança para 

identificação, avaliação e validação de 

alternativas para solução definitiva da dragagem 

do reservatório. 

Ç Variáveis consideradas para tomada de decisão: 

Ç Prazo de Implantação (fator-chave); 

Ç Impactos ambientais das soluções; 

Ç Eficiência das soluções; 

Ç Capacidade de execução. 

PG09 ï Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves 
Acompanhamento 
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CONSTRUÇÃO COLETIVA DE SOLUÇÕES DEFINITIVAS 
Compromisso da Fundação Renova 

Ç Criar condição para avaliação e validação coletiva das alternativas técnicas estudadas e desenvolver 

estudos para novas alternativas eventualmente identificadas; 

Ç Consolidar as soluções técnicas que devem ser implantadas para garantir a dragagem do reservatório; 

Ç Aumentar a previsibilidade e sustentabilidade das soluções, com aporte técnico interno (gestão da 

Fundação Renova) e externo (empresas especializadas); 

Ç Principais Metas deste Plano de Trabalho: 

Ç Definir Cronograma para Conclusão da Fase 1: 14/Abr/17 

Ç Definir as Diretrizes e Soluções Técnicas para Fase 2: a definir após conclusão do Plano de Manejo de 

Rejeitos. 

PG09 ï Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves 
Acompanhamento 
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CONSTRUÇÃO COLETIVA DE SOLUÇÕES DEFINITIVAS 
Compromisso da Fundação Renova 

Reuniões Técnicas
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Variáveis Econômicas: 

1. Kick-off Grupo de Trabalho com Aliança para Avaliações de Alternativas

2. Apresentação das Potenciais Alternativas e Avaliações Preliminares para Conselho Curador

3. Próximos passos dependerão das análises e diretrizes do Conselho Curador

Nota: a apresentação destas variáveis no Documento Técnico Final também depende da avaliação do Conselho Curador

Variáveis Técnicas/Ambientais:

1. Levantamentos de Alternativas ao Cenário Atual

2. Reunião de Alinhamento Prévio com Órgãos Ambientais

3. Planejamento Detalhado das Soluções de Disposição Atuais e Barreira Metálica A

4. Workshop para Construção Colaborativa da Solução de Sequenciamento de Disposição de Rejeitos

5. Preparação da Engenharia e Planejamento Detalhado da Solução de Candonga

6. Protocolo do Documento Final para o CIF (conforme Deliberação 46)

Estratégias para UHE Risoleta Neves

Em 14/abr a Fundação Renova deverá apresentar um Plano de Trabalho Definitivo para conclusão da Fase 1 da 
Dragagem do Reservatório de Candonga. 

PG09 ï Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves 
Acompanhamento 
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ATUALIZAÇÃO DRAGAGEM 

Ç Produtividade Média de Dragagem: 3.300m³ 

por dia; 

Ç Resultado Volume Batimétrico / Volume 

Dragado = 39% (258.496m³ õ 660.810m³) 

Ç Aporte de Material Período Chuvoso 2016-17 

nos 400m: 391.900m³ 

Ç% Retorno Médio de Material (carga 

circulante):  +/- 14% (91.853m³ õ 660.810m³) 

 

 

PG09 ï Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves 
Acompanhamento 
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PG10 ï Rec. das demais comunidades e infraestruturas impactadas 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

Conclusão da reforma de Residências em Barra Longa 31/out 31/jul 

Conclusão da recuperação de comércios e instituições em Barra Longa 09/fev 31/mai 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

Casas reformadas em Barra Longa (#) 95 95 99 

Comércios reformados em Barra Longa (#) 36 34 36 

Contenções Rio do Carmo em Barra Longa - Morro Vermelho (km) 1,1 1,1 1,1 

Material removido em Barra Longa (mil m3) 157 157 157 

Cercamento de propriedades (acordo com MP) (km) 100 105 100 

Propriedades rurais reformadas e limpas (#) 33 33 45 

Estradas pavimentadas recuperadas (km) 80 80 80 

Estradas não pavimentadas recuperadas (km) 110 110 110 

Pontes reconstruídas (#) 7 7 7 

Drenagens de estradas e vias recuperadas (#) 102 102 102 

Bordas de rios e enrocamentos recuperados (#) 47 47 47 

Recuperação da praça e alameda Beira Rio em Barra Longa (#) 2 2 2 

Maciços estabilizados em Barra Longa (km) 1,2 1,2 1,2 

Quintais e lotes reformados de Barra Longa (#) 94 97 199 

Casas reconstruídas em Barra Longa (#) 11 2 13 

Reconstrução do parque de exposição e campo dos rodoviários  (#) 1 0 2 

Currais reconstruídos em Barra Longa (#) 17 19 21 

Mata burros reconstruídos em Barra Longa (#) 13 14 26 

Pavimentação reconstruída em Barra Longa (km) 2,5 2,5 2,5 

Madeira recolhida fase1 e fase2 ï (km) 80,8 44,5 80,8 

Pontes de cabo de aço reconstruídas (#) 9 9 9 

Campos de futebol reconstruídos (#) 3 3 4 33 



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/17 E OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

Barra Longa 

Entregas do mês 

ÅEntrega de quintais; 

ÅRecuperação de acessos para comunidade ï emergências causadas por chuvas; 

ÅTérmino de casa no Morro Vermelho. 

 

 

Próximas entregas 

ÅEntrega da casa 199 ï Boate Kiss; 

ÅEntrega da casa 140; 

ÅEntrega da casa 10, na Volta da Capela; 
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PG10 ï Rec. das demais comunidades e infraestruturas impactadas 
Acompanhamento 
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Recuperação de currais, quintais e mata-burros 

PG10 ï Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas 
Fotos 
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Reforma e reconstrução de residências 

PG10 ï Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas 
Fotos 
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Recuperação de acessos - emergências 

PG10 ï Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas 
Fotos 



PG10 ï Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas 
Acompanhamento 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

Mariana 

Entregas realizadas 

ÅEntrega dos platores das 4 casas que devem ser reconstruídos; 

ÅRealizada a engenharia detalhada de 3 casas que serão construídas; 

ÅEntrega da Engenharia Conceitual de 2 casas; 

ÅLiberação de licenças para construções das 3 casas; 

ÅTopografia de 10 casas que serão reconstruídas; 

ÅSondagem de 3 casas que serão reconstruídas; 

ÅAmpliação do prédio de armazenamento de Artes Sacras; 

ÅEntrega da reforma do muro do cemitério; 

ÅReforma do telhado e instalação de fossa na Fazenda Mainart; 

ÅEntrega da reforma da escola do Morro de Santana; 

ÅEntrega formal da reforma Unidade Básica de Saúde ï Mariana; 

ÅInstalação de cerca em Barra Longa ï Dona Zeni; 

ÅManutenção em Vias não Pavimentadas; 

 

 

  Próximas entregas: 

ÅSondagem de 3 casas; 

ÅEntrega da engenharia conceitual de 3 casas; 

ÅInstalação de porteira e mata burro ï Comunidade do Borba; 

ÅReforma da Fazenda em Pedras ï Marco Mol; 

ÅReforma de uma casa em Borba; 
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PG10 ï Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas 
Fotos 
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Reforma da Escola em Morro 
do Santana 

Manutenção de Vias não Pavimentadas 
Campinas 

  

Manutenção de Vias não Pavimentadas 
Gesteira 

Instalação de Cerca  
Dona Zeniς Barra Longa 

Plator de Casa  - Josimar  
Barretos 



PG11 ï Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

- 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

Alunos relocados em escolas temporárias 900 900 900 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

 

ÅRealização das obras para melhoria da escola temporária de Paracatu de Baixo. Devido ao atraso na finalização das obras, os alunos 

iniciaram o ano letivo na Escola Municipal Morro do Santana; 

 

ÅInício do ano letivo para alunos de Mariana e Barra Longa; 

 

ÅAvaliação das propostas técnicas da consultoria psicopedagógico; 

 

ÅRealização das obras para nova escola temporária de Bento Rodrigues; 

 

ÅDefinição por manter a Escola Municipal José de Vasconcelos Lana no imóvel alugado pela Fundação Renova até que seja encontrada a 

solução definitiva. 
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PG11 ï Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar 
Fotos 
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Troca do telhado com  isolamento 
térmico 

Instalação de coifa na cozinha Recuperação do forro em PVC Instalação de grades para segurança 

Fachada da escola temporária de 
Bento Rodrigues 

Instalação de alambrado na área 
externa 

Pintura interna com barramento de 
1,5m 

Instalação de corrimão e tela de 
proteção 



PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

- 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

Itens/fragmentos de origem sacra coletadas (#) NA 2061 NA 

Pessoas capacitadas para identificação de peças sacras (#) NA 2146 NA 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 
Relativo aos bens artísticos e integrados dos templos e reserva técnica 

¸ Conclusão dos Critérios de Triagem do Acervo; 

¸ Outras coletas de amostras para análise de laboratório; 

¸ Continuidade dos serviços de conservação e preservação do acervo das capelas; 

¸ Conclusão da etapa de Identificação e Diagnóstico dos projetos das capelas de Paracatu e Gesteira, inclusive bens integrados; 

¸ Término do inventário de bens integrados e pesquisa histórica das capelas de Paracatu e Gesteira; 

Relativo ao trabalho de monitoramento dos templos, prospecção, curadoria e educação patrimonial 

Å Resgate de 29 peças; 

Å 46 capacitações  técnicas aos diversos públicos (empresas terceirizadas, SAMARCO e comunidade); 

Å Reunião de alinhamento com as diretoras das escolas, que atendem a comunidade de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo  - orientações acerca das atividades 

programadas para o mês de março ï reunião corrida em 21 de fevereiro. A diretora da Escola Municipal Bento Rodrigues, Eliene dos Santos Almeida, agendou para 

o dia 06 de março de 2017 o evento de capacitação dos professores. Na Escola Municipal Paracatu de Baixo, o encontro está agendando para o dia 09 de março 

de 2017, em dois turnos. 
NOTA: Foi realizado uma revisão dos números de peças sacras recolhidas e pessoas capacitadas considerando que houve atuação de 2 empresas distintas atuando 

nesta contagem e considerando a mudança de contrato com este fim. Assim, apresentamos os números corretos de peças coletadas: 
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PG12 ï Memória histórica, cultural e artística 
Acompanhamento 

# Nov15 Dez15 Jan15 Fev16 Mar16 Abr16 Mai16 Jun16 Jul16 Ago16 Set16 Out16 Nov16 Dez16 Jan17 Fev17 
Itens/fragmentos de origem sacra 

coletadas 
383 68 15 76 33 10 24 337 614 264 72 20 84 11 21 29 

Pessoas capacitadas para 

identificação de peças sacras 
- 99 103 236 104 187 146 189 139 200 153 38 183 228 95 46 



PG12 ï Memória histórica, cultural e artística 
Fotos 

Reserva Técnica / Adequação e Serviços emergenciais 
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PG12 ï Memória histórica, cultural e artística 
Fotos 
Capacitações  técnicas realizadas  com os diversos públicos 
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PG12 ï Memória histórica, cultural e artística 
Fotos 

Peças encontradas no monitoramento 
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PG12 ï Memória histórica, cultural e artística 
Fotos 

Peças encontradas pela comunidade 
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PG13 ï Turismo, cultura, esporte, lazer 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

Cláusula 102 - Diagnóstico do impacto no turismo, cultura, esporte e lazer 31/jan 02/mar 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

- 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

 Diagnóstico do Impacto e Inventários do Turismo 
 

Å Entrega para análise, dos relatórios contendo os diagnósticos produzidos pelas consultorias, Expressão Socioambiental e Futura, em 

formato .pdf.  

 

Å As consultorias farão apresentações dos relatórios e do sumário executivo, que ainda não está concluído,  para os líderes dos programas 
em reuniões por meio de vídeo conferência a serem realizadas no mês de março, cujo objetivo será Identificar e qualificar impactos sobre o 
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer em função do EVENTO e identificar potencialidades para o setor turístico nos municípios da área de abrangência; e 
avaliar pertinência das medidas Reparatórias e Compensatória (Cláusulas 103 e 104 do Acordo) à luz do diagnóstico. 
 

Å Após essas apresentações, daremos início ao Plano de Fomento das Atividades de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 
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PG14 ï Saúde física e mental da população impactada 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

Definição do Plano de Trabalho e Parcerias institucionais para execução do estudo epidemiológico  01/fev 30/mar 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

Saúde Mariana: 

ÅInauguração da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) provisória das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu - 15 de março / 

2017. 

ÅReuniões  com o Secretário de Saúde, para  alinhamento  das ações de apoio a Politica de Saúde; 

ÅDesenho de um novo escopo do contrato  , para apoiar as ações de saúde; 

 

Saúde Barra Longa: 

ÅGestão das demandas acordadas com a Secretaria de Saúde e MP; 

ÅApoio técnico na gestão da saúde municipal através de consultorias especializadas em saúde coletiva e mental ï em andamento. 

V Projeto de Apoio à Gestão ï Concluído o Relatório Diagnóstico de Saúde município de Barra Longa/MG. 

V Projeto de Saúde Mental, Álcool e outras  - Concluídos o Protocolo de Atenção em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas e o Painel de 

Indicadores e Metas em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas. 

V Neste  período  foram realizados /oficinas de treinamento para as equipes de saúde , para apoio as ações de combate a  febre 

amarela em  Barra Longa-MG. 

 

Estudo epidemiológico e toxicológico: 

ÅInstituições acadêmicas, profissionais de renome internacional na área  e a  Academia Brasileira de Ciências (ABC) estão sendo 

considerados para engajamento na condução do Estudo- estamos em processo de contratação dos consultores. 
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PG15 ï Tecnologias socioeconômicas 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

- 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

Å As minutas do termos de acordo de cooperação técnica que celebram entre si,  a Fundação Renova, a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais (Fapemig), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo (Fapes), com a interveniência do , 

Instituto de Desenvolvimento Integrado do Estado de Minas Gerais (Indi), visando a implementação de ações de produção de conhecimento 

associado associados à recuperação dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão 

em Mariana/Minas Gerais. 

 

Å  O documento foi encaminhadas para apreciação e aprovação pelo Comitê Interfederativo ï CIF, em fevereiro de 2017. 

 

Å O documento que formaliza a aprovação final do termo de parceria firmado entre os proponentes, será  a ata da reunião do conselho a se 

realizar em 17 de março de 2017.  
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PG16 ï Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

- 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

- 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

ÅManutenção dos cartões de auxílio financeiro distribuídos para pescadores que perderam temporariamente suas fontes de renda. 

ÅRealização do Painel Temático de retomada das atividades aquícolas no Espírito Santo 

ÅInício do processo de construção da estratégia de maneira participativa, com a realização de reuniões com as colônias e associações de 

pescadores ïValadares e ES 
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PG17 ï Retomada das atividades agropecuárias 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

Cercamentos realizados (km) 138 138 138 
Produção de forragem substitutiva (t/mês) 102 102 NA 

Plantio realizado (ha) 179 179 179 
Fornecimento de alimentação animal (t)  NA 12567 12567 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

ÅInício da aplicação do ISA nas propriedades rurais. Feita abordagem em 133 propriedades (prevista a realização em 196); 

ÅNovo processo  de concorrência para empresa de distribuição de silagem em fase final de licitação; 

ÅAtendimento ao Plano de Ação ï Risco de Cheias; 

ÅContinuação na execução de plantios substitutivos nas propriedades rurais conforme planejamento; 

ÅAtividades de manutenção nos plantios realizados (capina, aplicação de formicida e herbicida); 

ÅCorte de capim para geração de volumoso/silagem em propriedades cujo plantio realizado já está em ponto de corte; 

ÅPlantio de pomares e hortaliças; 

ÅContinuação da entrega de silagem aos produtores de Mariana a Santa Cruz do Escalvado. 

ÅIniciadas  as visitas às propriedades rurais  da área ambiental 2 para acompanhamento técnico constante dos mesmos (avaliação dos 

impactos em irrigação e dessedentação animal) 

ÅRealizados 186 plantios para alimentação animal em 105 propriedades das 118 elegíveis (valores acumulados). 

ÅRealizados 27 pomares / hortas em 21 propriedades das 36 elegíveis (valores acumulados). 

ÅEntrega de silagem aos produtores no mês de Fev/17 -  564t. 
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PG18 ï Diversificação da economia regional 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

MÉTRICAS 

Descrição Realizado Total 

- 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

Å2ª. Reunião pública de revisão do programa Mariana Presente e Futuro (antigo 2030); 

ÅSeguimento com a prefeitura do desenho do projeto de georreferenciamento; 

ÅAbertura de licitação para contratação de plano de negócios para cooperativa de laticínios; 

ÅConclusão de termos de referência para estudo de potencialidades econômicas do município; 

ÅConclusão dos termos de referência para estudo de melhoria de ambiente de negócios em Mariana 

ÅAvanço em parceria com INDI, Prefeitura de Mariana, BDMG para desenvolvimento de programa de fortalecimento de micro e pequenos 

negócios e diversificação econômica; 

ÅAvanço na parceria com BDMG para criação de fundos de equalização e investimento em negócios na Área de Abrangência. 
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PG19 ï Micro e pequenos negócios 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

 

ÅAtenção a casos excepcionais de antecipação de indenização; 

ÅInício do levantamento do status de funcionamento dos micro e pequenos negócios e empreendedores autônomos de Mariana após a 

recuperação emergencial e conclusão do processo em Barra Longa 

ÅElaboração dos termos de referencia para contratação de corporação ou instituição para fortalecimento dos negócios impactados pelo 

acidente. 

ÅContratação de especialista em fortalecimento de micro e pequenos negócios. 
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PG20 ï Estímulo à contratação local 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

Contratação de mão-de-obra local (%) NA 72 NA 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

 

Å Conclusão de estudo de prospecção de mercado e diagnóstico da oferta de serviços, produtos e mão de obra; 

Å Confirmação de parceria entre SENAI-MG e Renova ï abertura da RC; 

Å Seguimento do processo de levantamento sistemático de demandas de contratação internas., junto a Suprimentos, contratos e Programas; 

Å Articulação de parceria para capacitação de profissionais em reflorestamento entre Renova e Instituto Terra; 

Å Abertura de RC para bolsas de estudos junto ao programa de capacitação do Instituto Terra; 

Å Início de estudos para desenvolvimento de projetos específicos de contratação local dos pescadores de Regência e Povoação; 
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PG20 ï Estímulo à contratação local 
Acompanhamento 
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Å Contratados: NTE contratado para os municípios da área de abrangência 

Å Locais:   NTE contratado nos municípios da área de abrangência 

Dados coletados até 09/03/2017 

MÃO DE OBRA LOCAL 
NTE das cidades da área de abrangência 

1.497 

16 

1.513 1.067 

23 
1.090 

71% 72% 
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Indicadores de mão de obra local 
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Å DEMANDA: Representa quantidade de empregos diretos 
gerados nos municípios da área de abrangência 

Å MDO LOCAL: Representa quantidade de empregados 
contratados nos  municípios da área de abrangência 

Fonte: Formulário preenchido pelos fornecedores no período de 
21/02  a 09/03/17. 
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Acompanhamento 
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PG21 ï Auxílio financeiro emergencial 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

- 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

Cartões entregues (#) NA 8138 NA 

Indenizações antecipadas 10 mil (#) NA 35 NA 

Indenizações antecipadas 20 mil (#) NA 347 NA 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

ÅNúmero total de beneficiários ao Auxílio Financeiro Emergencial : 8.138 cartões foram entregues, atendendo 19.684 pessoas 

57 

Pagamentos de auxílios emergenciais Barra Longa Mariana 
Rio Doce 

Total 
Total MG ES 

Cartões entregues 256 338 7.544 3.932 3.612 8.138 

Auxílios pagos* 270 382 7.544 3.932 3.612 8.196 

Pessoas assistidas (titulares e dependentes) 770 1.030 17.884 9.900 7.984 19.684 

  Indenizações antecipadas R$ 10 mil** 4 31 - - - 35 

  Indenizações antecipadas R$ 20 mil** 63 284 - - - 347 

Fonte: PG21. 
Notas: * Em Mariana e Barra Longa, existem cartões que recebem o pagamento do auxílio acumulado para todos os membros da família avaliados 
como impactados. O valor para os dependentes é calculado uma única vez. Ao longo do Rio Doce, cada impactado recebeu um cartão individual, e 
nos casos onde o casal foi considerado impactado, o valor referente aos dependentes tem sido creditado no cartão da mãe. 

** Em Mariana e Barra Longa foram pagas indenizações antecipadas de R$ 10 e 20 mil quando houve impacto nos imóveis de uso eventual ou 
habitual, respectivamente. 



PG21 ï Auxílio financeiro emergencial 
Acompanhamento 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

ÅDistribuição do auxílio por categoria profissional 
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Categoria profissional % 

Pescador(a) 67,0% 

Produtor(a) rural 13,5% 

Areeiro(a) 2,0% 

Marisqueiro(a) 2,0% 

Outros 15,5% 
Fonte: PG21.  

Fonte: PG21.  
67,0% 
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2,0% 

2,0% 
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PG42 ï Ressarcimento gastos públicos extraordinários 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

- 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

- 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

ÅConclusão do roteiro de critérios e procedimentos para ressarcimento dos gastos públicos, adequados as demandas da CTEI, CIF e das 

áreas internas de Compliance, Jurídico, Financeiro e Governança de Projetos. 
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PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS 
Visão geral - Reparatório 

60 

Programa 
Início do 

programa 

Término da Fase Desembolso em R$ MM 

Definição Exec. Encerr. Total Realizado 
2017 Após 2017 

Orçado Projetado 

PG023 / PG025 ï Manejo dos rejeitos / Recuperação área ambiental 1  dez/15 jul/17 dez/25 mar/26 992,10 189,80 279,60 539,10 

PG024 - Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios nov/15 set/16 abr/20 jul/20 942,60 398,18 85,40 531,00 

PG028 - Conservação da biodiversidade jun/16 dez/20 fev/22 mai/22 34,50 0,73 3,80 30,20 

PG030 - Fauna e flora terrestre ago/16 jan/17 mar/22 mai/22 2,30 0,00 2,30   

PG032 - Melhoria sist. de abastecimento de água jan/16 out/17 dez/20 abr/21 122,30 26,36 18,20 79,70 

PG037 - Gestão de riscos ambientais out/16 mar/17 mar/17 jun/17 0,20 0,10 0,20   

PG038 - Monitoramento Bacia do Rio Doce nov/15 jan/17 dez/30 dez/30 216,30 94,97 29,40 104,00 

PG039 - Unidades de conservação nov/15 jul/18 jan/22 mai/22 2,60 0,00 2,60   

PG022/PG041 - Gerenciamento prog. Socioeconômicos e Socioambientais mar/16 nov/16 dez/30 dez/30 584,50 15,76 99,30 476,10 

Total medidas reparatórias         2.897,40 725,90 520,80 1.760,10 



PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS 
Visão geral - Compensatório 
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Programa 
Início do 

programa 

Término da Fase Desembolso em R$ MM 

Definição Exec. Encerr. Total Realizado 
2017 Após 2017 

Orçado Projetado 

PG026 / PG027 ï Recuperação de APPs / Recuperação de nascentes  nov/15 jun/17 mar/26 mar/26 1.283,30 2,38 18,20 1.263,80 

PG029 - Recuperação da fauna silvestre ago/17 mar/18 dez/21 mar/22 0,30 0,00 0,30   

PG031 - Coleta e tratamento de esgoto dez/15 nov/16 dez/18 mar/19 450,00 0,00 200,00 250,00 

PG032 - Melhoria sist. de abastecimento de água jan/16 out/17 dez/20 abr/21 64,40 3,52 1,20 59,80 

PG034 - Educação ambiental fev/16 nov/16 mar/22 out/26 41,40 10,85 9,90 22,50 

PG035 - Informação para a população jun/16 nov/16 dez/26 dez/26 19,20 0,00 1,90 17,30 

PG036 - Comunic. nacional/internacional jun/16 nov/16 jan/27 jan/27 5,20 0,38 0,60 4,30 

PG038 - Monitoramento Bacia do Rio Doce nov/15 jan/17 dez/30 dez/30 9,20 0,00 8,00 1,20 

PG039 - Unidades de conservação nov/15 jul/18 jan/22 mai/22 0,20 0,00 0,20   

PG040 - CAR e PRAs set/16 out/16 abr/18 ago/17 5,00 0,00 1,20 3,80 

Total medidas compensatórias         1.878,20 17,13 241,50 1.622,70 



PG23/PG25 ï Manejo dos rejeitos / Recuperação área ambiental 1 
Acompanhamento 

PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias 

Descrição Planejado Tendência 

MÉTRICAS 

Descrição Planejado Realizado Total 

Revegetação inicial (ha ) 800 808 808 

Tributários recuperados (#) 101 67 101 

Controle de Erosão - Áreas prioritárias (Gualaxo do Norte e Carmo) (%) 68 69 100 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

Manejo dos rejeitos: 

Realizado o 2º Workshop do Plano de Manejo de Rejeitos na Fundação Dom Cabral. 

Å23 instituições participantes; 

Å62 participantes (35% a mais que o primeiro workshop) 

ÅAumento da representatividade com novos participantes: 

V MP Federal (perito contratado); 

V CBH Doce; 

V UFMG; 

V UFLA 

 

Houve revisão da baseline das áreas prioritárias, previsto atualmente 68% de reconformação e o realizado 69%, sem impacto no prazo 

final do controle de erosão conforme cláusula do TTAC. 
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PG23/PG25 ï Manejo dos rejeitos / Recuperação área ambiental 1 
Acompanhamento 
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AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 
 

Manejo de rejeitos: 

 

Å Contratação de consultoria especializada para elaborar o Plano de Manejo de Rejeitos; 

Å Reunião com o IEMA e FEAM para discutir Termo de Referência de Análise de Risco Ecológico e à Saúde Humana; 

Å Finalizado processo de contratação para incremento da rede de monitoramento de qualidade do ar e execução de estudos ambientais para aprimorar 

qualidade de informações, conforme solicitação de MP e órgãos ambientais. 

Å Aumento da equipe de Manejo de Rejeitos 

 

Recuperação da área ambiental 1 ï Avanços acumulados: 

 

Å Mão de obra envolvida nas atividades de recuperação ambiental ï 935 colaboradores 

Å 65% de avanço nos serviços de recuperação ambiental das áreas prioritárias 

Å 67% de avanço nos serviços de recuperação ambiental dos tributários 

Å 33% de Projetos de áreas não prioritárias emitidos 

 

Plano de Monitoramento das intervenções iniciais: 

 

Å Início dos trabalhos de campo para coleta de amostras de biomassa vegetal, avaliação do sistema radicular e amostragens de solos 

Å 579 plots de vegetação para avaliação dos percentuais de cobertura vegetal já amostradas 

Å 45 réguas de monitoramento de acúmulo de sedimentos já implantadas e sendo monitoradas em diversas áreas prioritárias (3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15a) 

Å Aquisi­«o de materiais e equipamentos (pluvi¹metros, ca­ambas basculante, caixas dô§gua, data loggers, canos, etc.)  - concluído em 24/02/2017 

Å Trabalhos de campo para validação dos pontos de monitoramento no rio principal já concluídos 

 

Teste Piloto de revegetação 

 

Å Conclusão do plantio de 15 espécies arbóreas em 78 parcelas ao longo das apps das áreas atingidas em regime de teste, totalizando 6,7 ha; 

Å Programão da adubação de cobertura das mudas avaliação de incidência de formigas cortadeiras. 

 



PG23/PG25 ï Manejo dos rejeitos / Recuperação área ambiental 1  
Fotos 
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Workshop de Manejo de rejeitos 



PG23/PG25 ï Manejo dos rejeitos / Recuperação área ambiental 1  
Fotos 
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Workshop de Manejo de rejeitos ï Instituições participantes 
























































