

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade</b>			
<b>PG01</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	0	
ENCERRAMENTO	0	0	
<b>PG02</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	0	
ENCERRAMENTO	0	0	
<b>PG03</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG04</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG05</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG06</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>PG11</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG12</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG13</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG14</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG15</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG16</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	20	EXECUÇÃO:Postergação de 20 dias para o término da execução devido ao atraso de uma das atividades quanto a contratação da instituição (Gerenciadora).
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>PG18</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG19</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG20</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG21</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	0	
ENCERRAMENTO	0	0	
<b>PG33</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG34</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>PG35</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG36</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG42</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	252	EXECUÇÃO: APRO estratégica não aprovada pela diretoria, com isso é necessário retomar a ação de analisar todos os pleitos recebidos e seguir o fluxo normal para ressarcimento.
ENCERRAMENTO	0	253	ENCERRAMENTO: APRO estratégica não aprovada pela diretoria, com isso é necessário retomar a ação de analisar todos os pleitos recebidos e seguir o fluxo normal para ressarcimento.
<b>EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água</b>			
<b>PG07</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG17</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>PG23</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG25</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG26</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG27</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG28</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	28	EXECUÇÃO:Revisão das datas das Ações de Educação e Comunicação, conforme cronograma do PABT - Plano de Ação da Biodiversidade Terrestre, conduzida no escopo do PG30.
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG29</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>PG30</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG38</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG39</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG40</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
<b>EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura</b>			
<b>PG08</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG09</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG10</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG32</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
<b>PG32</b>			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	-100	EXECUÇÃO:Atraso na emissão das decisões judiciais para retomada das atividades;
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO: