



**FLACSO**  
BRASIL

---

# **PROJETO “GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF”**

## **RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF**

**Termo de Parceria nº 4800018024**

**FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL**

**Período: 01 de agosto de 2021 a 31 de agosto de 2021**

---

**Setembro de 2021**

**FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO**

Sede Acadêmica Brasil

**TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024**

FUNDAÇÃO RENOVA –  
FLACSO BRASIL

**Projeto “Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF”**

## Sumário

<b>LISTA DE ANEXOS .....</b>	<b>4</b>
<b>1.     DEMANDAS CUSTEADAS.....</b>	<b>5</b>
<b>2.     EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA.....</b>	<b>6</b>
<b>3.     RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA.....</b>	<b>9</b>
<b>4.     RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO .....</b>	<b>10</b>
<b>5.     CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>13</b>

## Lista de Anexos

**ANEXO 1** – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Ago/2021.

**ANEXO 2** – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Ago/2021.

## 1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 11 (onze) demandas no mês de agosto de 2021. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R\$)	QUANT
<b>CIF</b>	<b>2021</b>	<b>R\$ 81.733,52</b>	<b>3</b>
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos (15 notebooks com pacote office) para o Sistema CIF	ago/21	R\$ 80.289,02	1
54ª Reunião Ordinária do CIF	ago/21	R\$ 1.397,25	1
38ª Reunião dos Eixos Prioritários do CIF	ago/21	R\$ 47,25	1
<b>CT-BIO</b>	<b>2021</b>	<b>R\$ 481,50</b>	<b>1</b>
55ª Reunião Ordinária CT-BIO	ago/21	R\$ 481,50	1
<b>CT-ECLET</b>	<b>2021</b>	<b>R\$ 513,60</b>	<b>1</b>
45ª Reunião Ordinária CT-ECLET	ago/21	R\$ 513,60	1
<b>CT-EI</b>	<b>2021</b>	<b>R\$ 23.128,71</b>	<b>1</b>
56ª Reunião Ordinária CT-EI, 22ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 10ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE	ago/21	R\$ 23.128,71	1
<b>CT-GRSA</b>	<b>2021</b>	<b>R\$ 12.356,73</b>	<b>2</b>
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria (Edital 004/2021) – parcela 1/2	ago/21	R\$ 8.432,00	1
Vistoria do Projeto Piloto de Renaturalização	ago/21	R\$ 3.924,73	1
<b>CT-OS</b>	<b>2021</b>	<b>R\$ 5.346,59</b>	<b>2</b>
55ª Reunião Ordinária CT-OS	ago/21	R\$ 513,60	1
Vistoria para Monitoramento do Programa PAA (PG007)	ago/21	R\$ 4.832,99	1
<b>CT-SHQA</b>	<b>2021</b>	<b>R\$ 513,60</b>	<b>1</b>
38ª Reunião Ordinária CT-SHQA	ago/21	R\$ 513,60	1
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 124.074,25</b>	<b>11</b>

**Nota 1:** Observa-se mais um mês com demandas de custeio reduzidas, tal redução resulta da permanência ao atendimento às recomendações das autoridades de saúde para conter a disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), tendo em vista as restrições para aglomerações impostas pela pandemia, portanto, as viagens permanecem parcialmente suspensas e as reuniões permaneceram na modalidade virtual, por meio de plataforma cedida pela Flacso Brasil, necessitando, em alguns casos, de custeio unicamente de serviço de *web streaming* para transmissão das reuniões ao vivo, pelo canal da Fundação Renova pelo Youtube, objetivando alcançar maior número de pessoas e democratizar o acesso às pessoas atingidas, contudo, algumas Câmaras Técnicas iniciaram o retorno das reuniões à presencialidade (formato híbrido), seguindo os protocolos de segurança exigidos pelos governos locais.

**Nota 2:** As Vistorias de Campo previstas para os meses que antecederam ao presente relatório permaneceram parcialmente suspensas, com datas a definir posteriormente. Tais medidas foram adotadas devido ao aumento de incidência da COVID-19 no primeiro semestre de 2021.

**Nota 3:** No mês de julho foram adquiridos equipamentos para o Sistema CIF (15 notebooks com mouse óptico e pacote office), conforme previsto no Plano Mensal de Trabalho do CIF (PMT - Julho) e de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência (pedido de compra) emitido pela Secex/CIF, contudo, tais equipamentos foram faturados para pagamento no mês de agosto, portanto fazem parte do presente relatório de custeio.

## 2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### Execução Física

PERÍODO	AGOSTO/2021				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	2	0	0	1	3
CT-BIO	1	0	0	0	1
CT-ECLET	1	0	0	0	1
CT-EI	1	0	0	0	1
CT-FLOR	0	0	0	0	0
CT-GRSA	0	1	1	0	2
CT- INFRA	0	0	0	0	0
CT- IPCT	0	0	0	0	0
CT-OS	1	1	0	0	2
CT-PDCS	0	0	0	0	0
CT-SAÚDE	0	0	0	0	0
CT-SHQA	1	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>


### Execução Financeira

Total executado no período, por CT/CIF:

CIF/CÂMARA TECNICA	AGO/2021
CIF	R\$ 81.733,52
CT-EI	R\$ 23.128,71
CT-GRSA	R\$ 12.356,73
CT-OS	R\$ 5.346,59
CT-SHQA	R\$ 513,60
CT-ECLET	R\$ 513,60
CT-BIO	R\$ 481,50
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 124.074,25</b>


Total executado no período, por atividade:

ATIVIDADE	Total Geral
Despesas Administrativas	R\$ 80.289,02
Reuniões	R\$ 26.595,51
Serviços Técnicos	R\$ 8.432,00
Vistorias	R\$ 8.757,72
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 124.074,25</b>



Total executado no período, por natureza de despesa:

CIF/CÂMARA TECNICA	DESPESAS ADM	EVENTO	SERVIÇOS TÉCNICOS	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	AÉREO	ALIMENTAÇÃO	Total Geral
CIF	80.289,02	1.444,50						81.733,52
CT-EI		20.620,90		428,00	779,49	1.126,98	173,34	23.128,71
CT-GRSA			8.432,00	3.023,16	901,57			12.356,73
CT-OS		513,60		3.621,39	690,57		521,03	5.346,59
CT-SHQA		513,60						513,60
CT-ECLET		513,60						513,60
CT-BIO		481,50						481,50
<b>Total Geral</b>	<b>80.289,02</b>	<b>24.087,70</b>	<b>8.432,00</b>	<b>7.072,55</b>	<b>2.371,63</b>	<b>1.126,98</b>	<b>694,37</b>	<b>124.074,25</b>





### 3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

#### Relação de Receitas e Despesas

##### ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

##### RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	2020-2021
Saldo remanescente (exercício 2020)	31/12/2020	R\$ 87.165,99
Desembolso 1 (aporte para abr/21)	17/03/2021	R\$ 53.680,00
Desembolso 2 (aporte para jun/21)	19/05/2021	R\$ 36.956,00
Desembolso 3 (aporte para jul/21)	24/06/2021	R\$ 239.364,00
Desembolso 4 (aporte para ago/21)	19/07/2021	R\$ 226.660,00
Desembolso 5 (aporte para set/21)	16/08/2021	R\$ 79.600,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 723.425,99</b>

##### **RECEITAS - TOTAL (A)**

**R\$ 723.425,99**

##### DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	2021
Prestação de Contas - Mês 1	jan-21	R\$ 1.107,10
Prestação de Contas - Mês 2	fev-21	R\$ 7.485,62
Prestação de Contas - Mês 3	mar-21	R\$ 19.090,69
Prestação de Contas - Mês 4	abr-21	R\$ 15.851,41
Prestação de Contas - Mês 5	mai-21	R\$ 5.136,00
Prestação de Contas - Mês 6	jun-21	R\$ 10.872,77
Prestação de Contas - Mês 7	jul-21	R\$ 2.589,30
Prestação de Contas - Mês 8	ago-21	R\$ 124.074,25
<b>Total</b>		<b>R\$ 186.207,14</b>

##### **DESPESAS - TOTAL (B)**

**R\$ 186.207,14**

##### RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	2020 - 2021
Rendimentos no período (exercício 2020)	2020	R\$ 304,79
Rendimentos no período (Jan/2021)	2021	R\$ 57,41
Rendimentos no período (Fev/2021)	2021	R\$ 43,39
Rendimentos no período (Mar/2021)	2021	R\$ 90,76
Rendimentos no período (Abr/2021)	2021	R\$ 148,40
Rendimentos no período (Mai/2021)	2021	R\$ 233,57
Rendimentos no período (Jun/2021)	2021	R\$ 380,86
Rendimentos no período (Jul/2021)	2021	R\$ 1.560,42
Rendimentos no período (Ago/2021)	2021	R\$ 2.223,22
<b>Total</b>		<b>R\$ 5.042,82</b>

##### **RENDIMENTOS - TOTAL (C)**

**R\$ 5.042,82**

##### SALDO (A-B+C)

##### **SALDO FINAL (D)**

**R\$ 542.261,67**

## 4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

### Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

#### ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - AGO/2021					
CIF/CTs	SALDO ANO ANTERIOR - 2020 (A)	ORÇADO 2021 (B)	REALIZADO 2021 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R\$ 16.027,43	R\$ 72.300,00	R\$ 89.822,62	-R\$ 1.495,19	O saldo remanescente do exercício de 2020, no valor de R\$ 11.878,43 referente à compra dos equipamentos (notebooks, aparelhos celulares e gravadores de voz) destinados à equipe de secretariado do Sistema CIF (11 CTs e CIF/Secex) foi remanejado para a compra dos equipamentos para o Sistema CIF em 2021 (CTs e Secex/CIF e Secex/ES), conforme acréscimo aprovado entre as partes (CIF e Fundação).
CT-BIO	R\$ 177,90	R\$ 281.700,00	R\$ 4.536,50	R\$ 277.341,40	Saldo comprometido com as demandas programadas para o 2º semestre de 2021: i) Transmissão das reuniões da CT-BIO para o mês de set/21 a serem realizadas em formato virtual; ii) Contratação de serviços técnicos (5 consultores/especialistas para prestação de serviços durante todo o segundo semestre de 2021), conforme previsto nos PMTs de julho e agosto de 2021.
CT-ECLET	R\$ 1.404,40	R\$ 80.300,00	R\$ 3.691,50	R\$ 78.012,90	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Vistoria de Campo (visita às escolas de Mariana e Barra Longa, ambas em MG - PG 11) programada no PMT de junho e prorrogada pela CT, com data a definir; ii) custeio de Reunião Ordinária da CT-ECLET, na modalidade presencial (formato híbrido), no município de Vitória/ES, durante 02 dias, garantindo espaço e infraestrutura para até 40 pessoas, custeio de viagens para até 15 pessoas e respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19, conforme previsto no PMT de setembro de 2021.
CT-EI	R\$ 2.808,80	R\$ 78.400,00	R\$ 26.837,96	R\$ 54.370,84	Saldo comprometido com as demandas programadas para o mês de setembro de 2021: custeio de Reunião Ordinária da CT-EI, na modalidade presencial (formato híbrido), no município de Belo Horizonte/MG, garantindo espaço e infraestrutura para até 40 pessoas, custeio de viagens para aproximadamente 15 pessoas e respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19, conforme previsto no PMT de setembro de 2021.
CT-FLOR	R\$ 0,00	R\$ 11.200,00	R\$ 10.485,14	R\$ 714,86	Saldo remanescente da Vistoria de Campo (Operação Águas - Fase Iara - PG 26) realizada em MG no mês de abril de 2021.

CT-GRSA	R\$ 18.775,86	R\$ 78.880,00	R\$ 19.710,75	R\$ 77.945,11	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o 2º semestre de 2021: i) Vistorias de Campo (PG 23) programadas nos PMTs de janeiro, março e abril e prorrogadas pela CT, com datas a definir; ii) Contratação de serviços técnicos (3 consultores/especialistas para prestação de serviços durante o segundo semestre de 2021), conforme previsto nos PMTs de junho e agosto de 2021 elaborados pela CT.
CT-INFRA	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: Transmissão das reuniões em formato virtual, conforme previsto nos PMTs de julho, agosto e setembro de 2021 elaborados pela CT.
CT-IPCT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	A CT-IPCT não solicitou a contratação de nenhum serviço durante a gestão da Flacso, mantendo a realização das reuniões em formato virtual, pela plataforma Microsoft Teams.
CT-OS	R\$ 1.933,00	R\$ 7.800,00	R\$ 8.010,89	R\$ 1.722,11	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de setembro de 2021: Transmissão da reunião da CT-OS a ser realizada em formato virtual.
CT-PDCS	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para os meses de agosto e setembro de 2021: Transmissão das reuniões da CT-PDCS em formato virtual.
CT-SAÚDE	R\$ 4.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.640,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão das reuniões da CT-SAÚDE realizadas em formato virtual; ii) Vistoria de Campo (Supervisão em Campo do PMQACH, em Governador Valadares/MG - PG 14) programada no PMT de junho e prorrogada pela CT, com data a definir.
CT-SHQA	R\$ 41.398,60	R\$ 23.280,00	R\$ 23.111,78	R\$ 41.566,82	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o 2º semestre de 2021: i) Transmissão das reuniões da CT-SHQA realizadas em formato virtual; ii) Vistoria de Campo (Visita a Campo com perito - Eixo 9 - PG 32) programada no PMT de novembro de 2020 e prorrogada pela CT, com data a definir, devido o programa estar judicializado a CT ainda não possui informação sobre quando e como ocorrerá a demanda, contudo informou que existe a possibilidade do perito solicitar esse acompanhamento.
SECRETARIADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	O saldo remanescente do exercício de 2020, no valor de R\$ 11.878,43 referente à compra dos equipamentos (notebooks, aparelhos celulares e gravadores de voz) destinados à equipe de secretariado do Sistema CIF (11 CTs e CIF/Secex) foi remanejado para a compra dos equipamentos para o Sistema CIF em 2021 (CTs e Secex/CIF e Secex/ES), conforme acréscimo aprovado entre as partes (CIF e Fundação).
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 87.165,99</b>	<b>R\$ 636.260,00</b>	<b>R\$ 186.207,14</b>	<b>R\$ 537.218,85</b>	

**Nota 4:** A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

**Nota 5:** Os saldos provenientes das vistorias de campo (CT-ECLET, CT-GRSA, CT-SAÚDE e CT-SHQA) referem-se às atividades programadas pelas CTs para os meses que antecederam ao presente relatório, no entanto foram suspensas, com datas a definir posteriormente. Tais medidas foram adotadas em atendimento às recomendações das autoridades de saúde para conter a disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), tendo em vista as restrições para viagens e aglomerações impostas pela pandemia.

**Nota 6:** Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO e CT-GRSA) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas pelas CTs para atuação no 2º semestre de 2021, portanto, tais quantias abarcam a cobertura dos serviços a serem executados durante todo o 2º semestre de 2021.

**Nota 7:** Os saldos destinados à realização de Reuniões presenciais (CT-EI e CT-ECLET) referem-se às programações efetuadas pelas CTs para o mês de setembro de 2021 e preveem a contratação de toda a logística adaptada para conter a disseminação do novo coronavírus (espaços adaptados em formato “U”, com distanciamento de 1,5 metros entre os participantes, disponibilidade de um microfone por participante, álcool em gel, limpeza diferenciada, refeições no local, objetivando evitar o deslocamento dos participantes e aglomerações em restaurantes, serviços de traslado com até 2 passageiros por automóvel, serviço de videoconferência para transmissão das reuniões em formato híbrido, de forma a permitir a participação de membros, convidados e pessoas atingidas que não puderem comparecer presencialmente etc.), conforme solicitado pelas coordenações de ambas as CTs.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de agosto de 2021, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Ago/2021;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Ago/2021.