S\\\l FUNDACAO Relatdrio Resumo Programagdo
2z~ FENOVa Data de Corte / Referéncia: 31 /10 /2022
Variagdo
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA

EIXO TEMATICO: 01 - Pessoas e Comunidade

PGO1

DEFINICAO 0 0 Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas relacionados as indenizagdes (PG01, PG02 e PG21) a
EXECUCAO 0 0 lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de ndo reportar externamente
ENCERRAMENTO 0 0 (CIF) seu planejamento atual.

DEFINICAO 0 0 Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas relacionados as indenizagdes (PGO1, PG02 e PG21) a
EXECUCAO 0 0 lideranca dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decis3o de n3o reportar externamente
ENCERRAMENTO 0 0 (CIF) seu planejamento atual.
. °e3
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO:Devido ao tensionamento no territério (ocupagdo de 47 dias), principalmente relacionado ao retorno
EXECUCAO 0 154 do ASE, o questionamento do processo indenizatdrio PBAI encontra-se parcialmente paralisado, aguardando

audiéncia de conciliagdo no dia 01/12/2022

ENCERRAMENTO:Devido ao tensionamento no territério (ocupagdo de 47 dias), principalmente relacionado ao
ENCERRAMENTO 0 148 retorno do ASE, o questionamento do processo indenizatério PBAI encontra-se parcialmente paralisado,
aguardando audiéncia de conciliagdo no dia 01/12/2022

DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
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Relatdrio Resumo Programagdo

2z~ FENOVA Data de Corte / Referéncia: 31 /10 /2022
Variagdo
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO:Postergacgdo de 38 dias para o inicio da etapa de encerramento devido ao atraso na contratagao
ENCERRAMENTO 38 0 do Painel de Especialista em fungdo da tramitagdo interna (APRO). Cabe ressaltar que, ndo houve impacto na data

de término do programa.
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§\“ FUNDACAO Relatdrio Resumo Programagdo
%“ % renova Data de Corte / Referéncia: 31 /10 /2022
Variagdo
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

DEFINICAO 0 Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas relacionados as indenizagdes (PG01, PG02 e PG21) a

EXECUCAO 0 0 lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo —tomou a decisdo de nao reportar externamente
ENCERRAMENTO 0 0 (CIF) seu planejamento atual.

DEFINICAO 0 DEFINICAO:

EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:

" EXECUCAO:Desvio refere-se a ampliagdo dos prazos de 2 projetos (SPCI Escolas e Censo Populacional)

e o vy considerando o recebimento da NT 11/2022 da CT-GRSA. Sem alteracdo no prazo final do programa.

ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
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M, FunDACAO Relatério Resumo Programagao
2z~ FENOVa Data de Corte / Referéncia: 31 /10 /2022
Variagdo
(Corrente - Més Anterior)

PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA

DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:

EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:

ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

DEFINICAO:O programa realizou alguns ajustes na defini¢do do programa e esta em processo de apresentagdo e

DEAIEAY g = aprovacdo pelo CIF de uma nova revisao.
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
EIXO TEMATICO: 02 - Terra e Agua
PGO7
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
PG17
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
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Data de Corte / Referéncia: 31 /10 /2022

Relatdrio Resumo Programagdo

Variagdo

JUSTIFICATIVA

(Corrente - Més Anterior)
Data Término

PROGRAMA

DEFINICAO

Data Inicio

o
o

DEFINICAO:

EXECUCAO:
ENCERRAMENTO:

EXECUCAO

o

ENCERRAMENTO

DEFINICAO

o

o
o

o

DEFINICAO:

EXECUCAO:
ENCERRAMENTO:

5\\‘“ FUNDACAO
2z FENOVa
0 0
0

o

EXECUCAO
ENCERRAMENTO

DEFINICAO

o

o
o

DEFINICAO:

EXECUCAO:
ENCERRAMENTO:

EXECUCAO

o
o

ENCERRAMENTO
PG27

DEFINICAO:
EXECUCAO:

DEFINICAO
EXECUCAO 0 0
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 6 EXECUCAO:Ajuste de duragdo conforme linha de base.
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
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$\\\| %, FUNDACAO Relatério Resumo Programacao
_%,,.ws re V Data de Corte / Referéncia: 31 /10 /2022
Variagdo
(Corrente - Més Anterior)
Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA

PROGRAMA
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Relatdrio Resumo Programagdo
Data de Corte / Referéncia: 31 /10 /2022

Variagdo

(Corrente - Més Anterior)

PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA
EIXO TEMATICO: 03 - Reconstrugdo e Infraestrutura
PGO8
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
PG10
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUGAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 31 EXECUCAO: Atraso na emissdo das decisdes judiciais para a retomada das atividades;
ENCERRAMENTO 31 31 ENCERRAMENTO: Atraso na emissdo das decisdes judiciais para a retomada das atividades;
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